Uitvoeringsagenda BOSS

gemeente Winterswijk



2025 - 2028

Inhoudsopgave

1 Inleiding 1
2 Uitvoeringsagenda.....2
3 Colofon…..... 3

Inleiding: uitvoeringsagenda bewegen, ontmoeten, spelen en sporten

Ruimte

Kinderen verdienen de ruimte! Door buiten te spelen ontdekken kinderen de wereld om zich heen, leren ze samen te spelen en blijven ze gezond door beweging en buitenlucht. Dat houdt niet op als ze twaalf jaar worden. Waar het vroeger bij buitenspelen alleen om kinderen ging, zijn we in gaan zien dat alle leeftijden baat hebben bij buiten bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (oftewel BOSS). In een realiteit waarin de openbare buitenruimte onder druk staat, is het dus van belang om een claim te leggen op voldoende en geschikte BOSS-ruimte. De uitdaging is om de openbare buitenruimte zo vorm te geven dat kinderen en overige inwoners zich maximaal uitgenodigd en uitgedaagd weten om buiten te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.

BOSS in Winterswijk

De gemeente Winterswijk onderschrijft het belang van een dergelijke buitenruimte. Ze wil een toekomstbestendig netwerk van aantrekkelijke en uitdagende plekken en routes bieden aan kinderen (0-18). Een goede en eerlijke spreiding van speel- en sportplekken over de gemeente die past bij het aantal kinderen, hun leeftijd en behoeftes. Vanuit dit aanbod voor kinderen wil de gemeente al haar inwoners (0-99) stimuleren om buiten te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.

Om dit te bereiken is een document, de Visie op BOSS. De Visie op BOSS opgesteld die de visie en BOSS-uitgangspunten voor de bebouwde kom van Winterswijk voor 2040 schetsen. Daarbij wordt een aanzet gedaan voor de aanpak die realisatie ervan stapsgewijs mogelijk kan maken. Om nu daadwerkelijk de visie ten uitvoer te brengen is een uitvoeringsagenda opgesteld.

Procedure

Na het opstellen van het visiedocument is deze door het college aan de raad aangeboden ter goedkeuring

De raad heeft 25 april 2024 het raadsvoorstel geaccordeerd en daarmee opdracht gegeven om de uitvoeringsagenda op te stellen.

De uitvoeringsagenda leggen wij bij collegebesluit 25 september voor aan de Gemeenteraad van Winterswijk.

De besluitpunten zijn het vaststellen van de agenda en het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten om de agenda uit te kunnen voeren

Bijlage 1, uitvoeringsagenda Visie BOSS 2025-2028

	Speerpunten voor de uitvoeringsagenda	actie/activiteit/maatregel	Wie aan zet	Externe stakeholders	Deadline	investering 2025 *€1.000	ambtelijke uren 2025	investering 2026 *€1.000	ambtelijke uren 2026	investering 2027 *€1.000	ambtelijke uren 2027	investering 2028 *€1.000	ambtelijke uren 2028	opmerkingen
1	Ondersteuning toekomstbestendige wijk/speeltuinorganisaties	Incidentele middelen beschikbaar stellen via subsidieregeling lokale initiatieven.	Budgethouder lokale initiatieven 5 verenigingen*10 uur	De speeltuinorganisaties	31-12-2025		50		8		0		0	
2	Ondersteuning toekomstbestendige wijk/speeltuinorganisaties	Periodieke kennisbijeenkomsten voor speeltuinorganisaties.	Projectleider BOSS / beleidsondersteuner sociaal domein 12 maanden*4 uur/mnd	De speeltuinorganisaties + Wuh + Fijnder + Zozijn + Hezelburcht	1-1-2028		48		48		48		48	
3	Ondersteuning toekomstbestendige wijk/speeltuinorganisaties	In beeld brengen mogelijkheden inzet speeltuingebouwen binnen de regels van het omgevingsplan	Vergunningen 4 uur per speeltuinvereniging	De speeltuinorganisaties	doorlopend		20		20		20		20	
4	Ondersteuning toekomstbestendige wijk/speeltuinorganisaties	Onderzoeken mogelijkheden inzetten Fijnder en Zozijn voor werkzaamheden bij speeltuinorganisaties	Projectleider BOSS / beleidsmedewerker Sociaal Domein	De speeltuinorganisaties. Fijnder + Zozijn	1-5-2025									
5	Ondersteuning toekomstbestendige wijk/speeltuinorganisaties	Speeltuingebouwen inzetten als uitvalsbasis voor de wijkgerichte aanpak	Vergunningen/ RO toetsen de mogelijkheden om ambulante medewerkers (buurtsportcoaches / cultuurcoach / SPOT / Wijkregisseur) vanuit de wijk te laten werken. 16 uur voor de toetsing	de lokale speeltuinorganisaties + wijkbewoners	1-1-2026		16							
6	Ondersteuning toekomstbestendige wijk/speeltuinorganisaties	Jaarlijks beschikbaar stellen van een subsidiescan t.b.v. fondsenwerving door speeltuinorganisaties	Projectleider BOSS, Hezelburcht 4 uur per kwartaal	De speeltuinorganisaties + Hezelburcht	doorlopend		16		16		16		16	
7	Reserveren openbare ruimte voor realisatie Urban Zone	Ruimteclaim op geschikte overhoeken en percelen in de urban zone, waarbij ook wordt gekeken naar geschikte tijdelijke locaties	RO/ Vastgoed/ College	Perceeleigenaren + omwonenden	1-1-2026		24							
8	Realisatie voorzieningen	Plaatsen picknickbanken in parken (WiJZ)	OPR	ROVA	1-5-2025									
9	Realisatie voorzieningen	Bij herinchting wijken BOSS-visie implementeren inclusief participatie	Projectleider BOSS/ OPR/ RO/ Vastgoed 8 uur/wk.	Uitvoerende organisaties + omwonenden	doorlopend		416		416		416		416	
10	Realisatie voorzieningen	Planten bomen en overig groen voor tegengaan hittestress	OPR Koppelen met bomenbeleidsplan/ investeringsplan boomvervanging	Uitvoerende organisaties + omwonenden	doorlopend	€ 10	40	€ 10	40	€ 10	40	€ 10	40	Uit bestaand budget Bomen
11	Realisatie voorzieningen	Aanleg retentievoorzieningen bij herinrichting wijk/speeltuinen	OPR stedelijk water/ klimaatadaptatie. Koppelen klimaatadaptatie uitvoeringsagenda	Uitvoerende organisaties + omwonenden	doorlopend									Uit bestaand budget WRP
12	Realisatie voorzieningen	Fondsenwerving voor vervanging van bestaande en investering in nieuwe BOSS-voorzieningen	Projectleider BOSS/ Subsidie-adviseur/ Hezelburcht		doorlopend									
13	Vervanging (technisch afgeschreven) speeltoestellen in de openbare ruimte	Opstellen meerjaren investeringsplan speelvoorzieningen	Projectleider BOSS/ Control		1-4-2025		80							
14	Vervanging (technisch afgeschreven) speeltoestellen in de openbare ruimte	Uitvoering geven aan het vervangings- en meerjarenonderhoudsplan	Projectleider BOSS wijkregiseur investering afhankelijk keuze raad (programatisch vervangen speelplekjes	ROVA + Omwonenden/ leverancier	doorlopend	€ 347	120	€ 344	120	€ 183	100	€ 68	80	
15	Overig	Opstellen uitvoeringsagenda 2029 - ...	Projectleider BOSS		31-12-2028									
						€ 407	870	€ 379	684	€ 218	656	€ 103	620	Totaal benodigd

Colofon

Uitvoeringsagenda Visie op BOSS

Planningsdocument om Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) in de openbare ruimte van Winterswijk vorm te geven.

Auteurs

P. Blaauwehand

N. van Batenburg

E. van de Kamp

Vormgeving

P. Blaauwehand /

T. Ebbers