Projectformat integrale gebiedsuitwerking grensgebied Zwolle – Dalfsen - Staphorst

Naam project: Wateraanvoerplan Broekhuizen (W1)


Projectdefinitie:

Aanleiding: Drinkwaterwinning Vechterweerd (sinds 2015); nu aanvoer mogelijk door aanleg Dalfserveldwetering en gemaal Broekhuizen.

Doelstelling: Tegengaan verdroging t.g.v. drinkwaterwinning

Resultaten: Handhaven grondwatersituatie in gebied Broekhuizen

Afbakening / projectbegrenzing:



Randvoorwaarden: Vergunningvoorwaarde voor waterwinning.

Projectbeheer:

Opdrachtgever(s): Vitens

Opdrachtnemer(s): Waterschap Drents Overijsselse Delta

Samenwerkende organisatie(s): Vitens

Afstemming nodig met (volgende projecten/programma's): n.v.t.

Planning:
Financiering (geregeld?): ja

Huidige fase: O Voorverkenning

X Verkenning, DB-besluit VKA op 5 april 2022, aanvoer via bestaand waterlopensysteem

O Planvorming: in 2022

O Planuitvoering: in 2022/23

O Beheer

Belangrijkste risico's:

Belangrijke bestuurlijke beslismomenten in 2022: Keus Voorkeursalternatief door DB van WDODelta

Mate van participatie: O 1) (mee)besluiten

O 2) coproduceren

O 3) adviseren

X 4) raadplegen

X 5) informeren

Betrokken belangengroep(en): landbouw
Datum opgestelde projectformat: 16 juni 2022