Stichting Waarborgfonds

Investeringen:

Bouwkosten	€ 209.650,00
Installateur	€ 74.427,00
Glas en Schilderwerk	€ 23.924,00
Bestrating	€ 15.000,00
Verduurzaming	€ 20.000,00
Onvoorzien/ Afronding	€ 45.429,00
Subtotaal exl BTW	€ 388.430,00
BTW 21%	€ 81.570,30
	€ 470.000,30

SV Hatto Heim situatie augustus 23

Investeringen:

Bouwkosten		€ 198.399,00	
Offerte keizer	€ 126.468,00		Getekende opdracht
offerte SW vastgoedverbetering	€ 71.931,00		Niet getekende opdracht
Installateur		€ 71.490,27	
Offerte basis Koller	€ 71.490,27		Getekende opdracht
Glas en Schilderwerk		€ 23.464,00	
offerte SW vastgoedverbetering	€ 23.464,00		Niet getekende opdracht
Bestrating		€ 15.000,00	Dient nog verder uitgewerkt te worden voor definitieve offerte.
Verduurzaming		€ 12.509,00	
Zonneboiler	€ 10.509,00		getekende opdracht
Bescherming Zonneboiler	€ 2.000,00		aanvullende benodigheden tbv zonneboiler
PV-panelen	€ -		Optioneel nog in onderzoek
Onvoorzien/ Afronding		€ 40.000,00	
Subtotaal exl BTW		€ 360.862,27	
BTW 21%		€ 75.781,08	
		€ 436.643,35	