Spoorboekje ontwerp tot realisatie KWC

Culemborg

		2024				2025				2026				2027				2028				2029			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Haalbaarheidsonderzoek											WG													
	Besluitvorming raadsvoorstel nadere uitwerking voorkeursscenario		RV																						
2	Nadere uitwerking voorkeursscenario																								
	Nadere uitwerking voorkeursscenario																								
	Beeldvormende sessie met raad. Bespreken nadere uitwerking, toetsmoment afweging scenario, suggesties voor programma van eisen				Beeld-sessie																				
3	Programma van Eisen																								
	Gesprekken KWC over onderwijsconcepten en de bijbehorende PvE + kwaliteitsambitie																								
	Gesprekken gebruikers van Sporthal Interweij (sportverenigingen/welzijn)																								
	Bepalen bouwheerschap																								
4	Ontwerpfase (aanbesteding ontwerpteam)																								
	Aanbesteding ontwerpteam (4 - 5 maanden: Niet Openbaar Europese Aanbesteding)																								
	Technische briefing voortgang Gemeenteraad								Technische briefing																
	Ontwerpfase (SO-TO) (10 maanden)																								
	Raadsvoorstel definitief Investeringskrediet													RV											
5	Aanbesteding uitvoerende partijen en bouwvoorbereiding																								
	Aanbesteding uitvoerende partij (4 - 5 maanden: Niet Openbaar Europese Aanbesteding)																								
	Technische briefing voortgang Gemeenteraad														Technische briefing										
6	Uitvoering en oplevering																								
	Sloop fase 1																								
	Nieuwbouw fase 1																								
	Sloop fase 2 (alleen indien er gekozen wordt voor gefaseerde sloop/bouw)																								
	Nieuwbouw fase 2 (alleen indien er gekozen wordt voor gefaseerde sloop/bouw)																								
7	Ingebruikname en inhuizing																								
	Inhuizing																								

