Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1161407
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2022 - 76
Portefeuillehouder	B. Heller	Datum	15 december 2022
Informatie bij	G.J. Rijpstra	Tel. nr.	(035) 629 2166

Onderwerp
Verbetering toegankelijkheid bushaltes

Kernboodschap
De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie van € 351.123,- beschikbaar gesteld voor het aanleggen van 17 nieuwe en het toegankelijk maken van nog 8 bestaande bushaltes in Hilversum. De subsidie bedraagt 100% van de uitvoeringskosten. Wij passen de begroting aan en informeren de raad hierover

Aanleiding
In de nieuwe vervoersconcessie, (dit is het vervoerscontract tussen de vervoerder Transdev en de opdrachtverlener, de Provincie Noord-Holland), zijn meer bushaltes nodig, onder andere omdat de HOV-lijn Hilversum - Huizen gaat rijden. Daarnaast zullen nog 8 bestaande bushaltes toegankelijk worden gemaakt voor zowel motorische als visuele mindervaliden. In de vorige subsidieronde van 2018 zijn al 33 haltes toegankelijk gemaakt.
De Provincie Noord-Holland heeft een volgende subsidieregeling opengesteld voor de aanleg van nieuwe en het toegankelijk maken van bestaande bushaltes. Voor de aanleg van de 17 nieuwe en het toegankelijk maken van deze 8 bushaltes is bij de Provincie Noord-Holland een subsidie aanvraag ingediend.
De Provincie Noord-Holland heeft hiervoor het door ons geraamde bedrag van € 351.123,-,- aan subsidie beschikbaar gesteld.

Consequenties
1.1 Het toegankelijk maken van nog 8 bestaande en het toevoegen van 17 extra haltes zorgt er voor dat het voor ouderen en mensen met een lichamelijk beperking eenvoudiger wordt om de bus te nemen.
Over de nieuwe aanleg en/of de aanpassingen heeft reeds participatie met omwonenden plaats gevonden

1.2 De kosten voor de aanleg van de nieuwe haltes en het toegankelijk maken van de bushaltes wordt volledig gedekt door de subsidie van de Provincie Noord-Holland. Er is dus geen eigen bijdrage nodig.

1.3 We hebben géén instandhoudingsplicht, dus als bij het nieuwe vervoerscontract blijkt dat een bushalte niet meer nodig is, kunnen we die (voor eigen rekening) opheffen, zonder dat we de subsidie voor het toegankelijk maken kwijt zijn.

Vervolgtraject

Het toegankelijk maken van nog 8 bestaande bushaltes en het aanleggen van 17 nieuwe haltes in Hilversum in de periode 2022 -2024. De exacte data van invoer zijn nog onderhevig aan overleg tussen Transdev en de Provincie.
De voorbereiding van de aanpassingen is reeds in gang gezet. Na een positief besluit worden de aanpassingen in fasen aanbesteed en uitgevoerd.
Mocht de aanbesteding hoger uitvallen dan het subsidiebedrag, dan wordt in overleg met de Provincie bepaald welke haltes niet zullen worden uitgevoerd, maar doorgeschoven naar de volgende subsidieronde van 2023.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n):

1. Verstrekte subsidie, verbetering toegankelijkheid bushaltes Hilversum
2. Overzicht nieuwe en aan te passen bushaltes
3. Stippenkaart haltes

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B en W-vergadering van 6 december 2022.

Provincie Noord-Holland

Ontvangen door Informatiebeheer
31 MEI 2021
Zaaktypegroep 766343

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

mw. C. Zebeda

CZ/SI/SU

Telefoonnummer +31235143499
zebedac@noord-holland.nl

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum
t.a.v. de heer J. van der Linde
Postbus 9900
1217 JE HILVERSUM

Verzenddatum

28 mei 2021

Kenmerk
1589803/1604875

Uw kenmerk

Betreft: Verstrekken subsidie
Project: Verbetering toegankelijkheid bushaltes Hilversum

Geacht college,

Op 25 februari 2021 hebben wij uw subsidieaanvraag op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2021 (hierna: de uitvoeringsregeling) ontvangen.
U vraagt deze subsidie aan voor uw project 'Verbetering toegankelijkheid bushaltes Hilversum'. De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag € 351.122,98. U vraagt een subsidie aan van € 351.123,--.

Subsidieverlening
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling. Gelet op artikel 3 van de uitvoeringsregeling hebben wij dan ook besloten uw gemeente een subsidie te verstrekken voor het project 'Verbetering toegankelijkheid bushaltes Hilversum'.

Onderbouwing
Deze subsidieverlening past in het beleid van de provincie om zoveel mogelijk bushaltes toegankelijk te maken voor mindervaliden. Dit staat ook vermeld in het Regionaal OV Toekomstbeeld.

Berekening subsidie	**€uro**
Kosten nieuwe en bestaande buslijnen	343.322,98
Bodemonderzoek 3 locaties	2.300,--
Quick sqan door ZVS	5.500,--
Totale kosten/subsidie PNH (afgerond)	**351.123,--**

BTW
U geeft aan dat de BTW-kosten voor uw gemeente zijn te verrekenen of te compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten opgenomen.

Verplichtingen
Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling, zijn de volgende verplichtingen op deze subsidieverlening van toepassing:

U dient wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten van de activiteiten zo snel mogelijk maar *uiterlijk binnen 2 maanden na dit feit* aan ons te melden;

U dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 10% op de begroting *vooraf* aan ons te melden;

Voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project gebruikt u de formulieren voor 'Voortgang project en melden wijzigingen', te downloaden via het 'Digitaal Loket/Subsidies' (www.noord-holland.nl) onder 'Algemene subsidieformulieren'. Wij zullen hier binnen 6 weken na ontvangst op reageren;

U dient bij iedere publiciteitsuiting die betrekking heeft op de gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord-Holland af te beelden en de naam van de provincie Noord-Holland te noemen. U kunt een logo van de provincie vinden door in het Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar de logo's;

U dient de bushaltes aan te passen of aan te leggen conform de toegankelijkheidseisen genoemd in de CROW-publicatie 337 (Richtlijn Toegankelijkheid) uit 2014;

U stuurt ons **uiterlijk 1 maart 2022** een beknopte inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage met daarin opgenomen een onderbouwde (bewijsbare) stand van zaken van de inhoudelijke realisatie en de daarvoor gemaakte kosten van uw project in het afgelopen jaar zoals hieronder toegelicht. U gebruikt hiervoor de formulieren voor 'Voortgang project en melden wijzigingen', te downloaden via het 'Digitaal Loket/Subsidies' (www.noord-holland.nl) onder 'Algemene subsidieformulieren'.

Mogelijke vergunningen
Mogelijk heeft u een (omgevings-) vergunning of een ontheffing nodig voor uw project. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van deze (omgevings-) vergunning of ontheffing om uw project te kunnen uitvoeren. Deze subsidieverlening betekent ook niet dat eventuele al ingediende aanvragen voor een (omgevings-) vergunning of ontheffing automatisch zijn goedgekeurd.

Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot bedraagt € 280.900,-- dat wil zeggen 80% van het maximum van de aan u verleende subsidie. Dit voorschot wordt in onderstaande termijnen, gebaseerd op het door u opgegeven kasritme, overgemaakt op IBAN

NL23 BNGH 0285 1209 64 onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

met deze beschikking	€ 56.180,--
augustus 2021	€ 56.180,--
november 2021	€ 56.180,--
februari 2022	€ 56.180,--
mei 2022	€ 56.180,--

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om uiterlijk 1 augustus na afloop van de activiteiten bij ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen. Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 1 januari 2023 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval **uiterlijk op 1 augustus 2024** deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.

In deze aanvraag is een schriftelijke verslaglegging van de activiteiten, een financiële verantwoording met een controleverklaring omtrent de getrouwheid van het financiële verslag op gesteld door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Voor de financiële verantwoording gebruikt u het verantwoordingsformulier medeoverheden, te downloaden via het 'Digitaal Loket/Subsidies'.

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die betrekking hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van de financiële verantwoording.

Wij maken u erop attent dat wij u kunnen verplichten het subsidiebedrag aan ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden uitgevoerd of zullen plaatsvinden. Als de activiteiten niet geheel worden uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager vast.

Bij de vaststelling relateren wij de werkelijke kosten aan de (overige) inkomsten. Aan de hand hiervan bepalen we het definitieve subsidiebedrag.

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is ook van toepassing. In dit kader kan door ons informatie bij u worden opgevraagd. Meer informatie en contactgegevens voor specifieke vragen over de Wet Bibob vindt u op onze internetpagina www.noord-holland.nl/Loket/Wet_Bibob.

Regelgeving
Hierboven is de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2021 (provinciaalblad-2020-8707) genoemd. Deze regeling kunt u vinden op het Digitaal loket/Subsidies op de website www.noord-holland.nl.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Unitmanager Subsidies
dhr. drs. A.D. Teerlink

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

Herziening fasering nieuwe halte infrastructuur Hilversum

Samenvatting:	Fase 1: inpasbaar in nieuwe fasering, dus wel uitvoeren
	Fase 2: uitvoeren eind 2023/begin 2024
	Fase 3: uitstellen tot invoering uitgebreide Servicenet, eind 2024
	halte wordt in ieder geval in 2023 nog gebruikt, dus niet verwijderen!

Nieuwe / te verbeteren halte	Opmerking	Nieuwe infra	Abri	Inpasbaar in nieuwe fasering of uitstel	Start uitvoering
Hilversum, Kerkbrink	in de Oude Torenstraat (bestaande infra); ook voor lijn 6/106	ja	geen	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Hilversum, De Kei	in de 's-Gravelandseweg, verlengen bestaande halte	ja	geen	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Hilversum, Melkpad (Raadhuis)	Op het Melkpad	ja	geen	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Hilversum, Jacob van Campenlaan	in de Jacob van Campenlaan	ja	geen	uitstellen	Q4 2024
Hilversum, Hendrik Smitstraat	in de Jacob van Campenlaan	ja	geen	uitstellen	Q4 2024
Hilversum, Sauerstraat	in de Erfgooiersstraat	ja	geen	uitstellen	Q4 2024
Hilversum, De Kupstraat	bij kruispunt Erfgooiersstraat / De Kupstraat	ja	geen	uitstellen	Q4 2024
Hilversum, Lopes Diaslaan	In Stroeslaan om de hoek van de Kupstraat	ja	geen	uitstellen	Q4 2024
Hilversum, V.d. Laakenstraat	afgesproken is deze halte niet aan te leggen en de bestaande op te heffen		B verplaats	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Hilversum, Stephensonlaan	in Laan 1940-1945	ja	geen	uitstellen	Q4 2024
Hilversum, Snelliuslaan	in de Snelliuslaan	ja	geen	uitstellen	Q4 2024
Hilversum, Leeuwerikstraat	in de Jan van der Heijdenstraat richting noord	ja	geen	inpasbaar	nov-22
Hilversum, Leeuwerikstraat	in de Jan van der Heijdenstraat richting zuid	ja	geen	uitstellen	Q4 2024
J. van Campenln. / H. Smitsstraat	verbetering bestaande halte	nee	Bestaand	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
J. van Campenln. / Berlagelaan	verbetering bestaande halte	nee	Bestaand	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Hilversum, Compagnieweg	in de Van Riebeeckweg	ja	geen	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Hilversum, Karel Doormanlaan	in Diependaalselaan (abri van V.d. Laakenstraat)	ja	Herplaatsing	uitstellen	Q4 2024
Hilversum, Zuiderheide	verbetering bestaande halte	nee	Bestaand	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Chatham	verbetering bestaande halte	nee	geen	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Chatham	verwijderen halte		B (over)		Q1 2024
Kolhornseweg verwijderen	verwijderen halte		B (over)		Q1 2024
Kolhornseweg	verwijderen halte		geen	inpasbaar	Q1 2024
Hilversum, Beeld en Geluid	halte opheffen, abri verplaatsen naar Hilversum, Mediapark		B verplaats	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Hilversum, Beeld en Geluid	verbetering bestaande halte	nee	Bestaand	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Hilversum, Mediapark Zuid	halte opheffen		geen	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Hilversum, Mediapark	in de Mies Bouwmanboulevard (bestaande infra) (abri van Beeld en geluid)	ja	Herplaatsing	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Mies Bouwmanboulevard	verbetering bestaande halte	nee	Bestaand	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
Mies Bouwmanboulevard	verbetering bestaande halte (bestaande abri vervangen door halve abri	nee	B (over) + Vervangen	inpasbaar	Q4 2023/Q1 2024
t.h.v. Liebergerweg	nieuwe halte door verleggen Weg over Anna's Hoeve (abri van Anna's Hoeve))	ja	Nieuw	project HOV C6 fase 2	nov-22
t.h.v. Liebergerweg	nieuwe halte door verleggen Weg over Anna's Hoeve (abri van Anna's hoeve))	ja	Nieuw	project HOV C6 fase 2	nov-22
verwijderen Haltes Anna's hoeve	beide haltes bij Minckelersstraat verwijderen		B verplaats		nov-22
halte kastanje laan	verwijderen Abri verplaatsen naar de overkant		B verplaats		Q1 2024
halte kastanje laan	plaatsen Abri (vrijgekomen uit verwijderde halte Kastanjelaan		Herplaatsing		Q1 2024
Gouden regenlaan	verwijderen (Abri gaat naar andere halte Gouden regenlaan)		B verplaats		Q1 2024
J.H. Meijerstraat	verwijderen halte		B verplaats		Q1 2024
J>h Meijerstraat	plaatsen Abri (vrijgekomen uit verwijderde halte Meijerstraat)	nee	Herplaatsing		Q1 2024

Opmerkingen Transdev:

De blauw gemarkeerde haltes kunnen nog niet worden opgeheven! In ieder geval in 2023 zullen we deze haltes aan beide kanten van de straat nog gebruiken. Lijn 104 blijft vooralsnog de huidige route volgen in de Staatsliedenbuurt.

De oranje gemarkeerde haltes zullen in ieder geval in 2023 nog niet nodig zijn. Deze haltes zullen waarschijnlijk eerst eind 2024 nodig zijn. Dit is nog onderdeel van overleg tussen provincie en Transdev. Hier komt binnen enkele maanden meer duidelijkheid over.

Legenda

- Verbetering bestaande halte
- Nieuwe halte

Mies Bouman-Boulevard
59401870

Mies Bouman-boulevard
59401790

De Kupstraat

Sauerstraat

Lopes Diaslaan

Hendrik Smitstraat
59400690

Hendrik Smitstraat

Stephensonlaan

Jacob van Campenlaan

Jacob van Campenlaan
59401945

Mediapark

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid

Snelliuslaan

Raadhuis

De Kei

Kerkbrink

Leeuwerikstraat

Leeuwerikstraat

Liebergerweg

Liebergerweg

Compagnieweg

Zulderhekke
59401300

Karel Doormanlaan

Chatham
59401310

Kolhornseweg
59401290

Voorbereiding en Uitvoering

Openbare Ruimte GEMEENTE HILVERSUM
DUDOKPARK 1 1217 JE HILVERSUM - POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM

Hilversum Mediastad

PROJECT:	Stippenkaart subsidie-aanvraag					
STUURING:	Bushaltes Hilversum Nieuwe haltes en verbetering bestaande					
TEK.NR.:	1942-xx	ZAAKNR.:	XXXXXX		INITIALEN Tekenaar:	DATUM:	AKKOORD CHEF:
BLADNR.:	1 VAN 1	ONDERWERP:	Stippenkaart	UITGIFTE:	Jrp	17-02-2021	
FORMAAT:	A0	CATEGORIE:	Bushaltes	WIJZ. 1	-	-	
SCHAAL:	1 : 6000	GETEKEND:	J. Romp	WIJZ. 2	-	-	
				WIJZ. 3	-	-	

Jrp 17-02-2021 R:\GR\VO\Projecten\2019\1942\GAO\Out\Stippenkaart subsidie-aanvraag 17-02-2021.dgn Default