Persbericht

23 december 2025

College stelt gemeenteraad voor eerste fase nieuwe sporthal Ruurlo af te ronden

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Berkelland stelt de gemeenteraad voor de eerste fase voor realisatie van de nieuwe sporthal in Ruurlo af te ronden. Het resultaat is onder meer een schetsontwerp voor inpassing op de hoek van de Fürstenauerstraat en de Nieuwe Weg.

Wethouder Betsy Wormgoor: *"Het project sporthal Ruurlo is voortvarend opgepakt. In goed overleg met gebruikers en met input van omwonenden is de architect gekomen tot een goede inpassing van de sporthal. Hierdoor is kap van bomen en een verlegging van de Fürstenauerstraat niet noodzakelijk. In fase 2 wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, wordt een aannemer gezocht en start de vergunningenprocedure."*

Op 2 april 2025 besloot de gemeenteraad om de nieuwe sporthal in Ruurlo bij voorkeur te realiseren op/tegen het terrein van de voetbalvereniging Ruurlo aan de Fürstenauerstraat. Vanaf dat moment is gewerkt aan de eerste fase om de sporthal te realiseren. Met fase 1 is nu een Programma van Eisen, een schetsontwerp en een kostenraming afgerond. Ook is een conceptintentieovereenkomst opgesteld en voorgelegd aan gebruikers en Stichting Beheer 't Rikkelder.

Schetsontwerp opgeleverd
VOORMORGEN architecten is in oktober gestart met een sessie voor omwonenden en gebruikers om te luisteren naar alle wensen, ideeën en ook zorgen rondom de nieuwe sporthal. Met deze input is een inpassing gemaakt op de hoek van de Fürstenauerstraat en de Nieuwe Weg. Hierdoor is kap van de bomen en een verlegging van de Fürstenauerstraat niet noodzakelijk. Het schetsontwerp past binnen de ruimtelijke kaders van het raadsbesluit en binnen het Programma van Eisen.

Kostenraming
In elke fase wordt een kostenraming gemaakt. De investeringskosten (inclusief maken van het schetsontwerp, bouw- en installatiekosten) komen nu uit op een bedrag van € 13,8 miljoen. Dit ligt € 1,3 miljoen hoger dan het budget dat door de raad op 2 april 2025 beschikbaar is gesteld. Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke subsidies van het Rijk. Met inbegrip van de gebruikelijk toegekende regelingen komen we naar verwachting uit op € 12,46 miljoen. Hierin is nog post onvoorzien inbegrepen van een € 0,67 miljoen. We blijven in elke fase van het ontwerptraject de haalbaarheid van de plannen toetsen. Bij afwijkingen zullen we alternatieven voorstellen om binnen de budgettaire kaders te blijven. De daadwerkelijke prijs kan pas worden vastgesteld na prijsvorming met een uitvoerende partij.

Fase 2 van start
In het nieuwe jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het afronden van fase 1. Ondertussen gaan we door naar fase 2: de voorbereiding van de bouw. Deze fase loopt

naar verwachting heel 2026. In fase 2 wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, wordt een aannemer gezocht en start de vergunningenprocedure.

Inloopavond omwonenden en belangstellenden
Voor omwonenden en belangstellenden organiseren we een inloopavond op 12 januari 2025. Deze inloopavond vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur bij Sporthal 't Rikkenhage (Fürstenauerstraat 1 in Ruurlo).



Beoogde inpassing nieuwe sporthal Ruurlo aan de Fürstenauerstraat/Nieuwe Weg

---

Noot voor de redactie:

Nadere informatie bij Communicatie gemeente Berkelland, T: 06-42795763.