Gemeente Druten

**Openbaar** Zaaknummer: 74716

# Informatienota voor de Gemeenteraad

# Onderwerp: Uitstel Omgevingswet

**Kernboodschap**
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. In deze nota informeren wij uw raad over de gevolgen voor onze organisatie.

**Aanleiding**
Op 1 februari jl. liet minister De Jonge weten dat de invoering van de Omgevingswet wordt verplaatst. Hij wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd. Daarom houdt hij niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. De nieuwe invoeringsdatum is 1 januari 2023. In deze nota informeren wij uw raad over de gevolgen voor onze organisatie.

De deadline voor het vaststellen van de Omgevingsvisie is niet uitgesteld. Dit betekent dat de Omgevingsvisie nog steeds op 31 december 2023 vastgesteld moet zijn.

**Gevolgen uitstel invoering Omgevingswet**
- De projectplanning wordt slechts beperkt aangepast op basis van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet. We blijven waar mogelijk het huidige tempo handhaven. Dit betekent dat de activiteiten die op de planning stonden om afgerond te worden na de invoeringsdatum, nu gedeeltelijk voor de invoering gedaan worden. Hierdoor kunnen we meer acties afronden voor de invoering van de wet zonder dat we onze projectdoelen veranderen of verbreden.
- Een aantal activiteiten schuift wel op. De meeste raadsbesluiten staan op de planning voor maart 2022. Wij zijn voor verschillende onderdelen afhankelijk van het ministerie en de VNG. Daarom schuiven de volgende raadsbesluiten door naar het derde kwartaal:
    - Mandaatregeling/delegatiebesluit
    - Legesverordening
- Vorig jaar ontving u een informatienota over de overgangsperiode van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Met het verschuiven van de invoeringsdatum verschuift ook het omslagmoment van oude naar nieuwe plannen met zes maanden.
- De interne opleidingen verschuiven met een half jaar.
- Het uitstel van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor de planning van de Omgevingsvisie.

**Toepasbare regels**
Voor het maken van de toepasbare regels zijn we goed op weg. Door het uitstel van de invoering, kunnen we meer realiseren dan gedacht. Meer toepasbare regels zijn af bij de invoering van de wet doordat we nu meer regels maken voorafgaand aan de invoering.

**WKB**
Op dit moment zijn we druk bezig met proefprojecten voor de WKB. Dit loopt, ook met een nieuwe datum, gewoon door.

**Systemen**
De nieuwe Omgevingswetsystemen zijn geïmplementeerd en zijn voorbereid op de invoering van de wet. De organisatie kan nu aan de slag met het beheer van de nieuwe systemen en het oefenen.

**Regio**
De regionale afspraken worden bijgesteld op de nieuwe planning. Dit kan zodra de daadwerkelijke nieuwe datum bekend is.

**Financiële consequenties**
Het uitstel van de Omgevingswet zorgt mogelijk voor extra kosten op het gebied van inhuur. Dit is afhankelijk van de duur van het uitstel. Als er sprake is van extra kosten melden we dit bij de perspectiefnota.

**Communicatie**
In de bijlage van deze informatienota vindt u een bestuurlijke planning. Hierin vindt u meer informatie over het, door u als raad, te doorlopen traject voor de Omgevingswet.

**Uitvoering of Vervolgstappen**
Uw raad wordt regelmatig over de voortgang geïnformeerd.