Totstandkoming lokaal akkoord transformatie jeugdbeleid
Hoofdlijnen van het proces

Er zal sprake zijn van een **iteratief proces**. Inzichten die op enig moment in het proces ontstaan, kunnen leiden tot een herbezinning op besluiten die in eerdere stappen zijn genomen.

December 2021

Vlieghoogte

- Info sessie: Rol van de gemeente in het jeugdbeleid (Movisie/NJI) — Info-sessie SaZa 30 september 2021
- Info sessie: Cocreatie en de rol van de raad — Commissie SaZa 20 december 2021
- Info sessie: Normaliseren — Commissie SaZa 31 januari 2022
- Info sessie: Werken vanuit de bedoeling — Commissie SaZa 14 februari 2022
- Info sessie: Leidende principes
- Info sessie: Monitoring

Voorlopige kaders

- Werksessie: Naar een begrensde bedoeling + leidende principes
- Werksessie: Opgaven
- Werksessie: Monitoring
- Besluitvorming voorlopige kaders

Cocreatie

- Werkconferenties veld: Begrensde bedoeling en leidende principes
- Werkconferenties veld: Opgaven en monitoring
- Vaststellen definitieve kaders
- Werkconferenties Maatregelen & spiegelconferentie

Afronding

- Opstellen tekst akkoord
- Vaststellen akkoord door partners én gemeenteraad



Feestelijke ondertekening

- Uitvoering

September 2023

Versie: 12-01-22