Oplegger van de griffie bij het Lange Termijn Overzicht (LTP), versie 19-5-2022

Dit is de zogeheten ‘Was-Word lijst’.
Dit overzicht beschrijft de wijzigingen van datums/termijnen ten opzichte van de laatste planning (28/4/2022).

	Was op het LTP overzicht van 28/4/2022	Wordt op het LTP-overzicht van 19/5/2022	Toelichting voor het schuiven door/namens college
Onderwerp	Datum Raad	Datum Raad	
Gebiedsontwikkeling ijsbaan	20220622 – 22 juni 2022 (P&C)	20220713 – 13 juli 2022	Op aangeven college uitgesteld tot kwartaal 2-3
Woningbouwlocatie Tuunen II	2022-2	2022-3	Er is reeds veel vooronderzoek/werk gedaan. Uitkomst nieuw coalitieakkoord wordt meegenomen bij programma.
verklaring geen bedenking, 3 locaties reconstructie Postweg	20220622 – 22 juni 2022 (P&C)	20220713 – 13 juli 2022	Aanvraag omgevingsvergunning is ingediend en wordt beoordeeld. Verklaring van geen bekendmaking is nodig om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan met een uitgebreide afwijkingsprocedure. Daarvoor is een advies gemaakt voor college en raad. Behandeling College, 17 mei en vervolgens raad van juli.
Actualisatie grondbeleid	20220713 – 13 juli 2022	20221026 – 26 okt 2022	Actualisatie is opgestart. Proces ligt tijdelijk stil tot nieuwe coalitie er is.
Bestemmingsplan Den Hoorn - Naalrand	20220921 – 21 sept 2022	20220713 – 13 juli 2022	ontwerpplan heeft ter visie gelegen en de nota van zienswijzen wordt voorbereid.
Grondstoffenplan vaststellen	20221215 – 15 dec 2022	20221215- 15 dec 2022	*Noot griffie: In Rib 22-021 staat dat het nieuwe grondstoffenplan uiterlijk begin 2023 wordt aangeboden aan de raad*