Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo [redacted]

[redacted]

[redacted]

Nota

Gemeente Medemblik
afd. Beheer en Onderhoud Gebouwen
[redacted]

Oostwoud 7-6-2021

Nota: 2021-16

Werk: [redacted] Oostwoud

Uitgevoerde werkzaamheden tbv renovatie		
voormalige varkensboet van Boer Paul te Oostwoud		
e.e.a. vlg bijgaande uren overzicht		€ 1.626,20
uitgewerkt schetsplan tbv principeverzoek t/m 13-08-2020		€ 1.500,00
kantoorkosten/onkosten	10%	€ 162,62
Subtotaal		€ 3.288,82
B.T.W.	21%	€ 690,65
Totaal		€ 3.979,47

xxxxxxxxx

Wij verzoeken u het bedrag ad € 3.979,47 binnen 14 dagen over te maken op bankrekening [redacted] onder vermelding van het notanummer.

Op al onze werkzaamheden zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing volgens rechtsverhouding opdrachtgever-architect , ingenieur en adviseur DNR 2011, welke u als pdf bestand kan worden toegezonden.

Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo [redacted]

Project uren

Project: [redacted] ***Project nr.*** 20202636

Achternaam	*datum*	*Omschrijving act*	*Aantal uren*		*SubTot*
[redacted]					
	31-08-2020	overleg td/div besturen	2	€	138,40
	02-09-2020	div cor	0,25	€	17,30
	25-01-2021	div overleg td	0,25	€	17,30
Som			*2,5*	€	*173,00*
[redacted]					
	25-08-2020	overleg/opname	1	€	61,00
	29-10-2020	div overleg/cor	0,5	€	30,50
	13-01-2021	schetplan/bestudering constructie	2	€	122,00
	14-01-2021	div cor/overleg	0,5	€	30,50
	21-01-2021	div overleg jr/constructeur	0,5	€	30,50
	25-05-2021	controle bgr/ramingskosten	1	€	61,00
Som			*5,5*	€	*335,50*
[redacted]					
	25-08-2020	inboeken/dossiervorming	1	€	61,00
	23-09-2020	schetpslan wijzigen/aanvraag principeve	1	€	61,00
Som			*2*	€	*122,00*
Eindtotaal			*10*	€	*630,50*

Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo [redacted]

Project onkosten

Project: [redacted] ***Project nr.*** 20202636

Omschrijving	*datum*	*Aantal*		*SubTot*
schetsplan				
	13-08-2020	1	€	1500,00
Som			€	*1500,00*
Eindtotaal			€	*1500,00*