Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

Nr	Vergadering	Afspraak / actie		Planning / aantekeningen
R 2130	24 juni 2021 Grondwaarde / Overeenkomst ontwikkelaars Harderweide	Wethouder Enklaar - Er volgt nog een presentatie over uitvoering van de duurzaamheidsambities in het plan, evenals een uitnodiging om bij bouw te komen kijken van Harderweide Deelgebied 2 en de uitvoering specifieke duurzaamheidselementen		Verwacht in 2022 31 jan 22 Verkaveling voor het eerste deel en ontwikkeling van de diverse typen woningen loopt nu. De presentatie en bouwbezoek kan In Q2 of Q3 (rond de zomer) plaatsvinden 19 mei 22: advies om voorjaar 2023 te doen, dan is de bouw verder. 15 mrt 23 De start bouw van Harderweide deel 2 Noord zal niet eerder starten dan begin juli 2023, :voorstel na de zomer 23 te plannen 24 aug 23: ivm bouw voorjaar 24 verwacht 1 nov 23: De bouw in voorjaar/zomer 2024 verwacht. 30 nov 23: Een uitnodiging wordt medio februari verwacht voor een bezoek in juni/juli/september 2024 14-02-2024: De bouw van de woningen in deelgebied 2 is gestart. Afhankelijk van het tempo van de bouw wordt de raad uitgenodigd voor een bezoek aan de bouwplaats.
R 2149	27-10-2021 Begroting	Wethouder Enklaar Wethouder de Jong zegt toe de raad schriftelijk te informeren wanneer de info volgt over de zelfbewoningsplicht en de nuances daarin voor kinderen of hulpbehoevende ouders		18 nov. In Q2 2022 ontvangt de raad een raadsinformatiebrief over dit onderwerp 13 juni 22: informatie volgt in Q4 ivm brede samenhang met andere instrumenten 18 nov 22: Q2/Q3 2023. Wordt opgepakt in het kader van de woonvisie, die vernieuwen we in Q2/Q3 2023 7 sept 23:Woonvisie dec ’23 verwacht 1 nov 23: Woonvisie april ‘24 in commissie verwacht 16-01-2024: Wordt d.d. 16-05-2024 in de commissie verwacht.
R 2321	22-06-2023 Afvalinzameling	Wethouder Enklaar zegt toe dat de raad informatie ontvangt over (duurzaam) wagenpark voor afvalinzameling, hier is nog geen standpunt over ingenomen		27 juni 23: meer info in stukken rond definitieve besluitvorming afvalinzameling

Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

R 2322	22-06-2023 Afvalinzameling	Wethouder Enklaar zegt toe dat de raad informatie ontvangt over afvalstromen / grondstoffen in de milieustraat		27 juni 23: Volgt via grondstoffenplan, gepland na besluit over inzameling en pmd evaluatie
SO 2311	26-10-2023 Begroting	Wethouder Enklaar zegt toe nav een vraag van Menno Doppenberg (VVD) de raad te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met woningcorporaties en ontwikkelaars en aannemers		30 nov 23: beantwoording in Q1 2024 verwacht.
SO 2319	14-12-2023 Rondvraag Christel van der Stouw (HA)	Wethouder Pijnenburg, namens wethouder Mazier, zegt toe schriftelijk terug te zullen komen op de vervolgtermijn van de motie Duurzaam inkopen (juli 2020)		11-03-2024: De gemeente Harderwijk heeft het nieuwe MVOI Manifest nog niet ondertekend. Tegelijkertijd werken we met het regionale ISNV beleid. Mogelijk moet er een nieuw actieplan en/of een aanpassing van het inkoopbeleid komen. We verwachten in april 2024 meer duidelijkheid te hebben over hoe er invulling kan worden gegeven aan deze motie én de bestuurlijke ambities.
SO 2404	29-02-2024 Rondvraag over verkeerssituatie Tweelingstad	Wethouder Pijnenburg zegt toe om de vraag van de heer Bos (PvdA) over verkeerssituatie Tweelingstad schriftelijk te beantwoorden.		De schriftelijke beantwoording is d.d. 11-03-2024 op iBabs geplaatst. Verzoek om dit punt van de afsprakenlijst te verwijderen.
SO 2405	29-02-2024 Rondvraag over proces Windpark Lorentz	Wethouder Pijnenburg zegt toe n.a.v. van de rondvraag van de heer De Lange (GB) om een overzicht van de participatie rondes m.b.t. proces Windpark Lorentz naar de raad toe te zenden.		De toezending van het overzicht is d.d. 22-03-2024 op iBabs geplaatst. Verzoek om dit punt van de afsprakenlijst te verwijderen.
SO 2406	29-02-2024 Rondvraag over de communicatie m.b.t. de afsluitingen rondom de A28 en Oranjelaan	Wethouder Pijnenburg zegt toe om de vraag van de heer De Lange (GB) over wanneer de toestemming voor de werkzaamheden door Pro rail is aangevraagd schriftelijk te beantwoorden.		De schriftelijke beantwoording is d.d. 04-03-2024 op iBabs geplaatst. Verzoek om dit punt van de afsprakenlijst te verwijderen.
SO 2407	29-02-2024 Beeldkwaliteitsnota Geluidsscherm A 28	Wethouder Companjen zegt toe om naar aanleiding van de vraag van de heer Van Panhuis (SGP) om de informatie over geluidmetingen langs de A28 opnieuw toe te sturen.		De toezending van de informatie over geluidmetingen langs de A28 is d.d. 22-03-2024 op iBabs geplaatst. Verzoek om dit punt van de afsprakenlijst te verwijderen.
SO 2408				

Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

Pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving

Onderwerp	**Behandeling / Doel**		**Planning:**
Commissie April 2024			
Uitvoeringsprogramma Binnenstadsvisie	Wethouder Mazier		Ook betrekken Herderewich en persoonlijke uitnodiging belanghebbenden bij uitvoering sleutellocaties *Afgehandelde toezegging* 15 juni 23 om verslag gesprekken naar raad te zenden (zie Brieven van B&W van 12 sept 2023) Verwacht in Q4 2023 10 okt 2023: Planning afhankelijk van de vaststelling van moties in de gemeenteraad van 12 oktober. Verwachting bijgesteld naar Q1 2024. 30 nov 23: Verwacht in februari. Betreft collegebevoegdheid. 20-03-2024: collegebehandeling verwacht in april 2024. 04-04-2024: Uitvoeringsprogramma en Jaarplan bij Binnenstadsvisie Harderwijk 2031 is d.d. 04-04-2024 op iBabs geplaatst. Verzoek is om dit punt van het pijplijnoverzicht te verwijderen.
Onderzoek naar professionalisering Heerlijk Harderwijk en de versterking van de samenwerking in de binnenstad	Wethouder Mazier		21 sept 23: Wethouder Mazier zegt toe eind 2023 / begin 2024 terug te komen bij de raad met de uitkomst van het onderzoek. 06-02-2024: Raadsinformatiebrief met globaal plan wordt begin maart 2024 verwacht. 20-03-2024: Wordt behandeld in college B&W d.d. 26-03-2024. Vervolgens wordt de raad geïnformeerd. 27-03-2024: Raadsinformatiebrief is d.d. 27-03-2024 op iBabs geplaatst. Verzoek is om dit punt van het pijplijnoverzicht te verwijderen.
Partiële herziening evenementenprofielen bestemmingsplannen	Wethouder Enklaar		Er wordt voorgesteld om het voorstel rechtstreeks in de raad van 25 april te behandelen.
Commissie Mei 2024			
Huisvestingsverordening	Wethouder Enklaar		In commissie mei verwacht.
Riolering, Water en Klimaatadaptatie gemeente Harderwijk Beleidsuitvoering en uitvoeringsagenda 2024-2028 (BuRWKA)	Wethouder Pijnenburg		Voorjaar 2024 18 dec 23: Gericht wordt op de commissie van 16 mei en de gemeenteraad van 6 juni en eventueel 4 juli, indien debat gewenst is.
Beleidsverdieping Economie	Wethouder Pijnenburg		26 okt 23 wethouder Mazier: volgt in 2024 19 dec 23: Verwacht 16 mei 2024 in de commissie

Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

Parkeervisie	Wethouder Mazier		16 juni 2022: wethouder Mazier zal raad meenemen in parkeervisie en opladen electr auto's naar verwachting Najaar 2022 6 sept 22: informatiebijeenkomst in commissie verwacht medio dec 22 / januari 23; visie verwacht medio april 23 9 nov 22: info verwacht in diagnosedocument 5 jan 23: info wordt medio februari verzonden 23 maart 23:De Parkeervisie zal naar verwachting in Q2 gereed zijn om de inspraakprocedure in te gaan 10 aug 23: info over planning volgt 28 aug 23: januari 24 in commissie verwacht 14 sept 23: Feb 24 in de commissie verwacht. 26 sept 23: Maart/April in de commissie verwacht. 22 dec 23: I.v.m. extra participatie met ondernemers op 11 januari 2024 schuift de planning op naar mei-juni 2024
Laadvisie	Wethouder Mazier		26 oktober 23: commissie SO over begroting: Wethouder Mazier zegt toe dat er een laadvisie kom, los van de parkeervisie over opladen elektrische auto's, en bijvoorbeeld kabelgoten 2 nov 23: Streven is gelijktijdig met de parkeervisie 20-03-2024: Proces ligt stil vanwege niet-ingevulde vacature. Binnenkort volgt een aangepaste planning.
Volkshuisvestelijke programma (voorheen Woonvisie)	Wethouder Enklaar		Q4 22 of Q1 23 commissie over uitgangspunten mogelijk in combinatie met info over planaanbod Q1 23 raadsbesluit uitgangspunten woonvisie Q3 23 woonvisie verwacht 18 nov 22: uitgangspuntennota wordt verwacht medio mei/juni 2023 23 mei 2023 uitganspunten geagendeerd in commissie, woonvisie in 2023 verwacht 4 okt 2023: woonvisie in Q1 2024 1 nov 2023: commissie februari niet haalbaar, na ter inzage legging verwacht in de commissie van april. 12-02-2024: Vanwege afstemming i.h.k.v. de Omgevingsvisie wordt behandeling in commissie d.d. 16-05-2024 verwacht.

Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

Maatwerkwoningen (Paralelweg)	Wethouder Enklaar		Voorstel in september schriftelijke info na gesprekken met inwoners. Bestemmingsplan volgt daarna 14 okt: info volgt nog in 2021 20 dec 21: "Op 20 december is de uitgestelde bijeenkomst met de externe partners geweest. Door deze vertraging zal er in januari 2022 naar het college gerapporteerd worden. Onderdeel hiervan is een update voor de gemeenteraad. 3 feb 22: update aan raad volgt medio maart 6 april 22: info / raadsbrief in april verwacht. 24 mei 22: wacht op collegebesluit 29 juni 22: update op IBABS geplaatst medio dec 22 bestemmingsplan verwacht in cie R22 augustus 22: bestemmingsplan volgt plm Q2 2023 31 okt 22: info volgt in december 6 dec 22 :voorstel verwacht voor de commissie medio april (stukken ontwerp bestemmingsplan, participatienotitie en ontwikkelplan (uitvoering raadsbesluit oktober 2020) worden aangeboden voor de commissie Ruimte van 13 april 2023 22 mrt 23: Omgevingsdienst ODNV heeft verzocht om aanvullend onderzoek, voorstel verwacht in de commissie medio juni. 16 mei 23 raadsvoorstel verwacht medio sept / okt 8 sept 23: medio januari in commissie verwacht 11 okt 23: participatienotitie / contractvorming /kredietaanvraag in de commissie in februari 24 verwacht 05-02-2024: verwachte behandeling in commissie schuift op naar 04-04-2024. 14-03-2024: Verwachte behandeling in commissie schuift op naar mei 2024
Ontwikkelkader Kranenburg, gebiedsvisie	Wethouder Enklaar		21 aug 23: In 2023 wordt (later dan gepland ivm personele uitval) gestart met het participatietraject ten behoeve van de visie, in april 2024 visie verwacht. 14-03-2024: Het ontwikkelkader wordt in de commissie d.d. 16-05-2024 verwacht.
Kaders voor de ontwikkeling van het Waterfrontpark	Wethouder Enklaar		27-03-2024: Verwacht in de commissie d.d. 16-05-2024, behandeling raad d.d. 06-06-2024.
Commissie Juni 2024			
Uitwerking kaders parkeergarage Kop van de Stadswerven	Wethouder Mazier/Enklaar		1 nov 23: Komt in Q2 2024 als bijlage bij de begrotingswijziging parkeervoorziening Waterfront Inclusief visualisatie van de mogelijk open parkeergarage (toezegging wethouder Enklaar 21 aug 23) 27-03-2024: Besluit over de besteding van de bestemmingsreserve voor de parkeergarage en krediet voor de bouw van de garage wordt verwacht in de commissie d.d. 13-06-2024 en de raadsvergadering d.d. 04-07-2024
Begrotingswijziging parkeervoorziening Waterfront	Wethouder Enklaar		1 nov 23: Als duidelijk is wat de garage in de Kop van de Stadswerven gaat kosten, naar de raad. Verwacht in de commissie en raad in Q2 2024

Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

Inzet woonfonds voor architectonische kwaliteit sociale huurwoningen Waterfront Deelgebied II	Wethouder Enklaar		27-03-2024: De uitwerking heeft nog wat tijd nodig, maar een besluit voor de zomer is gewenst. Verwacht in de commissie d.d. 13-06-2024, behandeling raad d.d. 04-07-2024
Locatieonderzoek woonwagens	Wethouder Enklaar		12 sept 22: -begin oktober 2022 volgt quickscan (vertrouwelijk ivm voorkomen grondspeculaties zoals opgenomen in de raadsbrief van juni) -locatieonderzoek in de commissie eind 2022 / begin 23 11 okt 22: medio maart '23 locatieonderzoek in cie 1 feb 23: wordt later vanwege vacature planeconoom 23 feb 23:Wethouder Enklaar: Op korte termijn wordt dit onderzoek verwacht, in elk geval voor de zomer. 22 maart 23: wordt na de zomer verwacht in de commissie 13 juli 23: Zie brief B&W van 12 juli, verwacht wordt nog ten minste 6 maanden nodig te hebben. 14-03-2024: Het planologische gedeelte van het locatieonderzoek is afgerond. Op dit moment verkennen we de financiële effecten die samenhangen met de ontwikkeling van een nieuwe woonwagenlocatie. Deze verkenning betreft de financiële effecten van de opdracht conform het Koersdocument en eventuele varianten daarop. Wij verwachten het resultaat van de financiële verkenning voor de kadernota met de raad te kunnen delen.
Bestemmingsplan uitbreiden woonwagens	Wethouder Enklaar		Collegebesluit voorontwerp bestemmingsplan: Q2 2023 doorlooptijd zienswijze en beroep: 1 jaar doorlooptijd uitvoering: 2 jaar (uiterlijke ingebruikname 2026) 4 oktober 2022: planning volgt na besluit locatieonderzoek 9 januari 2023: Start van het ontwikkelproject verwacht vanaf 2024 11 okt 23: Start van ontwikkelproject verwacht vanaf medio 2024.
Woonwagenbeleid	Wethouder Enklaar		planning beleidskader: raadsbesluit: Q1 2023 4 oktober 2022: na besluitvorming inzake locatieonderzoek ontvangt de raad eerst een tussendocument met uitgangspuntennota inzake scenario's en beleidsmogelijkheden op een aantal thema's. De besluitvorming op deze uitgangspunten vormen de basis voor het beleidskaderdocument. Verwachte planning: - uitgangspuntennota: maart '23 in commissie - beleidskader: Q2 2023 18 nov 22: Het Woonwagenbeleid wordt opgenomen in de actualisatie van de Woonvisie, verwacht in Q2 2023. 20 mrt 23: Woonvisie verwacht in 2023 11 okt 23: Het woonwagenbeleid wordt opgenomen in de actualisatie Woonvisie, verwacht in Q2 2024.

Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

Evaluatie PMD Pilot	Wethouder Enklaar		3 nov 23: voorstel verwacht rond de zomer 2024 inclusief overzicht meldingen rond afval van het KCC (toezegging wethouder Enklaar cie 14 juni 23) 08-02-2024: raadsinformatiebrief over eindstand PMD pilot is d.d. 07-02-2024 op iBabs geplaatst.
Gebiedsuitwerking Hierden Dorp – Ruimte voor kwalitatieve versterking	Wethouder Enklaar		16 nov 23: Wethouder Enklaar heeft in de commissie S&O aangegeven dat de Verlichtingsvisie in Q1 2024 wordt verwacht. 23 nov 23: In januari/februari vindt participatie plaats via een terinzagelegging aangevuld met een informatieavond. 06-02-2024: Verwacht in de commissie S&O d.d. 13-06-2024
Vastgoed- en accommodatiebeleid	Wethouder Mazier		25 juli 23: eind 23 voorstel verwacht 27 sept 23: voorstel verwacht in Q1 2024. 27 okt 23: Verwacht in de commissie van februari 2024 09-02-2024: Wordt eind Q2 2024 in de commissie verwacht.
Toewijzingsbeleid woonwagens (incl urgentie)	Wethouder Enklaar		Planning toewijzingsbeleid: collegebesluit: Q3 2022 formaliseren: Q4 2022 11 oktober 2022: vanwege een gemiste groep voor urgentie gaat het beleid nogmaals ter inzage, voorstel verwacht voor de commissie van februari ’23 18 nov 22: Beleid moet aangevuld worden met de regels rondom koop-, en/of erfpacht. Planning wordt nu: collegebesluit ontwerpverordening: januari 2023; terinzagelegging: 6 weken tot begin maart 2023, commissie eind maart 2023. 9 jan 2023: Toewijzingsverordening Woonwagens wordt als addendum bij de nieuwe Huisvestingsverordening gevoegd. Besluitvorming verwacht Q4 2023. Tussentijds vindt toewijzing plaats conform de overgangsregeling die op basis van de pilot in 2022 is vastgesteld. 20 maart 2023: De toewijzingsregels worden als ‘beleidsregel inschrijving en toewijzing standplaatsen’ bij de Woonvisie als bijlage opgenomen en ter vaststelling aangeboden Q3 2023. 11 okt 23: De toewijzingsregels worden als ‘beleidsregel inschrijving en toewijzing’ bij de Woonvisie als bijlage opgenomen en ter vaststelling aangeboden Q2 2024. 16 okt 23: Het toewijzingsbeleid wordt getracht om bij de woonvisie te worden gevoegd en 29 februari in de commissie te worden behandeld. 1 nov 2023: zie aantekening bij Actualisatie Woonvisie commissie februari niet haalbaar, na ter inzage legging verwacht in de commissie van april 14-02-2024: Wordt bij de Woonvisie gevoegd, wordt daardoor in de maand juni verwacht.
Commissie Juli 2024			

Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

Omgevingsvisie	Wethouder Companjen		Zie agenda januari voor regierapport, visie zelf volgt later 6 april 22: wordt medio sept / okt in de commissie verwacht 22 augustus 22: Q1 2023 verwacht 25 nov 22: Q2 2023 verwacht 1 feb: commissie juni, mogelijk ook in najaar brede bijeenkomsten 22 mrt 23: wordt na de zomer 8 sept 23: participatietraject loopt nu, daarna volgt ter visieligging, in Q1 '24 commissiebehandeling verwacht 30 nov 23: verwacht in Q2 2024 19-03-2024: Wordt verwacht in commissie 11 juli 2024
Commissie September 2024			
Commissie Oktober 2024			
Beheerplan Openbare Ruimte	Wethouder Pijnenburg		Wordt verwacht in commissie oktober 2024.
Aanpak voor- en natransport Dolfinarium parkeren (P8)	Wethouder Mazier		11 okt 23: Eind 2023 collegebesluit, begin 2024 in commissie verwacht (januari/februari) 28 nov 23: Het collegebesluit wordt eind januari verwacht. Daarna door naar de commissie en raad. Waarschijnlijk in commissie februari. 16-01-2024: Op 6 februari is er een bewonersavond. De planning van commissiebehandeling wordt 04-04-2024 05-03-2024: Planning wordt commissie d.d. 16-05-2024. 27-03-2024: Wordt verwacht in commissie d.d. 17-10-2024, raad d.d. 14-11-2024
Commissie November 2024			
Verkeerscapaciteit hoofdwegen & Vervolgonderzoek verkeerscapaciteit centrumroute + Verkeersweg	Wethouder Mazier (weren van doorgaand verkeer, verkeersveiligheid, et cetera)		Medio januari 2023 9 jan 23: wordt verwacht in Q2 2023 16 jan 23: raadsinformatiebrief over onderzoekverkeer centrumroute volgt binnenkort. 16 jan 23: Het onderwerp Centrumroute wordt verwacht in het najaar 2024 als onderdeel van 'Verkeerscapaciteit hoofdwegen' 11 sep 23: Het onderzoek verkeer centrumroute wordt in het voorjaar van 2024 uitgevoerd. De resultaten zijn op zijn vroegst in Q2 van 2024 beschikbaar. 12 okt 23: Het onderzoek naar de verkeerscapaciteit hoofdwegen staat op de planning voor begin 2024, in 2024 is namelijk pas het budget beschikbaar. 6 nov 23: De twee afzonderlijke onderzoeken worden gebundeld uitgevoerd. Resultaten worden op zijn vroegst in Q2 2024 verwacht. 11-03-2024: Het onderzoek is aanbesteed. Het betreffende bureau levert het onderzoek in oktober 2024 op. De resultaten worden in de commissie van november of december verwacht

Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

Ontwikkelscenario Dolfinariumeiland	Wethouder Enklaar		16 mei 23: gekoppeld aan het besluit theater, wat in 2025 wordt verwacht. 5 juli 23: Studie naar commerciële plint wordt eind 2023 verwacht. 1 nov 23: Studie breder getrokken naar ontwikkelaanpak van het hele eiland. Eerste resultaten eind 2023 beschikbaar. 19 dec 23: Afronding van de studie en gesprekken over resultaten hebben tijd nodig. De wijze waarop de raad en andere stakeholders te betrekken wordt uitgewerkt. Verwacht in de commissie van april of mei 16-01-2024: Verwacht in de commissie d.d. 16-05-2024 27-03-2024: Uitwerking heeft nog meer tijd nodig. Daarom uitstel van behandeling naar Q3/Q4 2024. In de tussentijd ontvangt de raad een raadsinformatiebrief waarin zij worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de reden van uitstel..
Commissie December 2024			
Jaarlijkse besluitvorming over de kredieten bouw en woonrijp maken (Waterfront) 2025	Wethouder Enklaar		Verwacht in commissie d.d. 19-12-2024
Commissie 2024			
Actualisatie Verordening Fysiek Leefomgeving (VFLo	Wethouder Companjen Tweemaal per jaar actualisatie VFLo (december en juli)		Indien wijzigingen worden aangeleverd wordt de geactualiseerde VFLo elk 2e en 4e kwartaal aan de raad aangeboden.
Handhavingsstrategie illegale bouwwerken	Wethouder Companjen		Verwacht in 2024 16 nov 23: weth Enklaar zegt toe nav de vraag van Tessa. Pullen (HA) dat de handhavingsstrategie na het opstellen in ieder geval ter kennisname met de raad kan worden gedeeld
Verkeerskundig onderzoek verkeersinrichting zuiderzeestraatweg (18 juni 2020 R2014 Toezegging weth de Jong: zegt toe een verkeerskundig onderzoek te laten doen naar de verkeersinrichting zuiderzeestraatweg voor fietsers en voetgangers, in samenhang met de snelle fietsroute Amersfoort Zwolle)	Wethouder Mazier		14 jan 2021: onderzoek potentie en tracé is gereed, nu worden scenario's uitgewerkt, voor de zomer volgt hier een informatieavond met inwoners uit Hierden over, medio sept/okt 21 wordt een voorstel voorgelegd aan commissie en raad nieuwe planning: dec / jan 2022 6 april 22: wordt medio september in de commissie verwacht 22 augustus 22: wordt later, dit wacht op provincie die mede financiert. 10 augustus 23: wacht nog steeds op provincie, hier wordt met regelmaat aandacht voor gevraagd.

Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

Detailhandelsvisie	Wethouder Mazier		Detailhandelsvisie volgt na de Binnenstadsvisie Mits de kadernota aanvraag wordt gehonoreerd zal dit proces in 2024 worden gestart 26 okt 23 wethouder Mazier: volgt in 2024
Investeringsbesluit windturbines Lorentz	Wethouder Pijnenburg		Najaar 2023 verwacht (afhankelijk van moment uitspraak Raad van State) 25 okt 23: vanwege uitstel van de zitting bij de raad van State investeringsbesluit verwacht in de commissie medio mei 24 08-02-2024: Raadsinformatiebrief over koerswijziging project windpark Lorentz is d.d. 07-02-2024 op iBabs geplaatst. De raad zal tussentijds geïnformeerd worden.
Bestemmingsplan Flora Jozina	Wethouder Enklaar		Einde Q1 of Q2 2022 Bestemmingsplan verwacht 31 jan 22 / 22 augustus 22: Begin Q2 volgt planning. Het bestemmingsplan moet nog opstarten, er is nog geen volledige overeenstemming met de grondeigenaar. Naar verwachting volgt de startprocedure omgevingsplan rond Q1 2023 (onder regime van de nieuwe Omgevingswet). 1 feb 23: wordt later dan Q1 ivm niet afgeronde gesprekken ontwikkelaar 1 nov 23: Ontwikkelaar AOVK heeft nog niet ondertekend, op dit moment nog geen schatting te geven over wanneer hij dit wel doet. 07-02-2024: De ontwikkelaar heeft een verzoek bij de gemeente Harderwijk ingediend om het programma aan te kunnen passen. Hierover is d.d. 06-09-2023 een raadsinformatiebrief op iBabs geplaatst. Op basis van deze aanpassing heeft de gemeente de AOVK (anterieure overeenkomst) opnieuw ter tekening aangeboden bij de ontwikkelaar (oktober 2023). De voorgaande AOVK lag vanaf begin 2022 bij de ontwikkelaar. Zowel de eerste als de aangepaste AOVK zijn niet ondertekend door de ontwikkelaar. Zolang de AOVK niet getekend is, kan de procedure voor het bestemmingsplan niet gestart worden. De gemeente blijft in afwachting van de ontwikkelaar.
Bestemmingsplan Zandlaan	Wethouder Enklaar		Meer info volgt in Q4 2023 (zie raadsbrief scenario's 22 feb 23) 14-02-2024: Met de raadsinformatiebrief d.d. 22-11-2023 is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de Zandlaan. Hierin is aangegeven dat er een nieuwe planning wordt opgesteld wanneer er duidelijkheid is over de voortgang van het project.

Gewenste werkbezoeken/informatiebijeenkomsten en mogelijke planning:

Werkbezoeken worden georganiseerd om u een goed beeld te kunnen geven van wat er in de gemeente Harderwijk speelt en wat de impact is van het gemeentelijk beleid.

2024

Afsprakenlijst en pijplijnoverzicht Commissie Stad & Omgeving
Laatst bijgewerkt: 4 april 2024

Informatiebijeenkomst over Omgevingsprogramma volkshuisvesting en bespreken punten voor de Huisvestingsverordening	Doel: Informeren van raad over het Omgevingsprogramma volkshuisvesting en bespreken van punten over de Huisvestingsverordening	Staat gepland op 30 mei 2024
Regionaal Energieloket (REL)	Doel: informatie over uitvoering	2024
Bezoek Harderweide	Doel: informatie over uitvoering en duurzaamheidsaspecten	Medio voorjaar 2024, afhankelijk van bouw
Aanbod fietstocht commissie Ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstand)	Doel: inzicht in vraagstukken waar deze commissie over adviseert	Bij daglicht, plm 1,5 uur in 2024
Werkbezoek Biogas centrale RWZI Harderwijk	Doel: informatie over uitvoering	Medio 2024, verzoek via commissie Beleid Algemeen
Werkbezoek gasloze wijken	Doel: inzicht in ontwikkeling duurzame oplossingen	2024
Informatie door schaapsherder over zijn kudde	Doel: de raad informeren over het begrazen van veldjes en bermen door schapen in de gemeente Harderwijk	2024

2025
