BIJLAGE 2
Actualisatie meerjarenplanning 2025

BIJLAGE 2: ACTUALISATIE MEERJARENPLANNING 2025

Aanleiding
De onderhoudsprojecten inzake wegen, openbare verlichting, riolering, verkeer en groen staan vermeld op de meerjarenplanning Realisatie (zie deel II van deze bijlage).
Uit de op de lijst vermelde projecten wordt jaarlijks een keuze gemaakt. Projecten worden toegevoegd na goedkeuring van het college.

Actualisatie
De vorig jaar door het college vastgestelde meerjarenplanning liep van 2024 tot en met 2026. Na aanleiding van de gehouden inspecties dienen enkele projecten te worden toegevoegd aan deze lijst in verband met aankomend technisch onderhoud. Daarbij dienen de projecten die vorig jaar zijn uitgevoerd van de lijst te worden geschrapt. Op deze bijlage treft u het voorstel aan voor een actualisatie naar deze lijst voor de jaren 2025 – 2027. Alle wijzigingen worden per vakgebied nader toegelicht in deel I (a t/m d).

Eenheidsprijzen
De ramingen van enkele projecten hebben een grotere afwijking, omdat door de laatst geconstateerde schade een andere onderhoudsmaatregel moest worden gekozen of omdat de omvang van het werk is gewijzigd. Deze projecten zijn opnieuw berekend.

Bedragen op de meerjarenplanning
De financiering van het groot onderhoud aan de wegen is geheel opgenomen in de begroting.
De uren van de binnendienst worden daarbij niet op deze projecten doorberekend. De vermelde bedragen zijn exclusief btw.

DEEL I: Detailinformatie wijzigingen per vakgebied

- Deel A: Wijzingen met betrekking tot wegen en openbare verlichting
- Deel B: Wijzigingen met betrekking tot riolering
- Deel C: Wijzigingen met betrekking tot verkeer
- Deel D: Wijzigingen met betrekking tot groen

DEEL II: Geactualiseerde meerjarenplanning 2024-2026

- Deel I: Onderhoudsprojecten wegen
- Deel II: Onderhoudsprojecten riolering & water
- Deel III: Onderhoudsprojecten groen
- Deel IV: Projecten verkeer
- Deel V: Projecten openbare verlichting

DEEL III: Prioriteringsystematiek wegen en geactualiseerde prioriteringslijst

DEEL 1

Wijzigingen MJP 2025 per vakgebied

A. Wegen/Openbare verlichting (OV)

Niet-plattelandswegen

In 2025 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een prioriteringssystematiek voor wegenonderhoudsprojecten. Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de onderhoudssituatie van de niet-plattelandswegen. Alle noodzakelijke wegenonderhoudsprojecten hebben een prioriteitsnummer meegekregen, variërend van 1 tot en met 18. 1 staat voor lage prioriteit, 18 voor de hoogste prioriteit. Deze nummers vindt u terug op de meerjarenplanning.

Plattelandswegen

De plattelandswegen staan op een aparte lijst en kennen een apart prioriteringssysteem. De prioriteitsnummers van de plattelandswegen lopen van 0 tot 8. 0 staat voor lage prioriteit, 8 voor de hoogste prioriteit. Deze nummers vindt u terug op de meerjarenplanning.

De projecten die in 2024 zijn uitgevoerd zijn van de meerjarenplanning afgehaald:

Omschrijving	Maatregel	Stand van zaken
Verbetertraject voetpaden gehele gemeente (2/3)	Herstraten	Gereed
Zuiderdiep/Hoofdstraat (D. M'weg – Noorderstr.) B'veen	Reconstructie	In uitvoering
Hoofdstraat (Boslaan - Douglaslaan) Exloo	Reconstructie	In uitvoering
Zijtak (Torenwijk - zijweg hsnr.5) Odoornerveen	Reconstructie	Gereed
Achterweg (Torenwijk - Langeveensdijk) Odoornerveen	Reconstructie	Gereed
Valtherdijk (Valtherblokken Zuid - overgang nieuw asfalt) V'mond	Deklaag	Gereed
Parklaan (Noorderdiep-Vijverlaan) Nieuw-Buinen	Herstraten	In uitvoering
Zeelandstreekje Drouwenermond (combinatie nutsbedrijven)	Herstraten	Gereed
Klinkerrijbaan N374 (t.h.v. plein) Borger	Herstraten	Gereed

Verder zijn de volgende projecten opgestart:

- Vervangen verouderde armaturen gehele gemeente (fase 6) *Voor extra verduurzaming van de openbare verlichting (in 4 jaar) is geld beschikbaar gesteld bij de begroting 2019. Bij de BERAP I 2019 is de uitvoeringstermijn verlengd naar 6 jaar.*	In uitvoering

De volgende projecten zijn van de meerjarenplanning verwijderd/gewijzigd:

- *136: Vervangen bochtblokken (hele gemeente)*
  Dit project had als doel om in één fase de bochtblokken bij kruisingen te vervangen/intensiveren. In de praktijk wordt dit binnen een project of in klein onderhoud meegenomen. Het project wordt daarom van de lijst gehaald.
- *198: Markestraat (huisnr. 25 – Hunzedal) Borger*
  Door een gunstige planning heeft dit project kunnen meeliften met het klein onderhoud asfalt 2024.
- *240: Hoofdstraat (Schaapskuilweg – Vlintweg) Valthe*
  Dit project is uitgebreid naar een reconstructie. De parkeerstrook, het voetpad, de verlichting en de bomen zijn allemaal toe aan groot onderhoud. Hier is nu een combinatieproject van gemaakt.
- *229: Holtslagenweg (Schoolstraat – Eeserstraat) Ees*
  De naamgeving van dit project bleek niet helemaal correct. Het is omgedoopt tot: Oude Maatsweg (Eeserstraat – Schoolstraat) Eesergroen.

Naar aanleiding van de vorig jaar gehouden inspecties, stellen wij voor de volgende projecten toe te voegen in verband met aankomend technisch onderhoud.

Nr	Projectomschrijving	Omschrijving maatregel
125	Nijverheidsstraat (rode kruising Schoolstraat) 2e Exloërmond	Deklaag
129	Kavelingen (rode kruising Hooistukken) Valthermond	Deklaag
133	Schoolstraat (molgoot Sportlaan - Gildeweg) Valthermond	Herstraten
148	Lindenlaan (rode kruising Hoofdstraat-Spoorstraat) Buinen	Deklaag
159	Kanaalstraat (komgrens) Buinen	Deklaag
168	Borgerderweg (kruising Andries Diepenbrugweg) Odoorn	Herstraten
181	Hoofdstraat (thv Paasbergen) Odoorn	Herstraten
184	Fp Buinerstraat (langs kanaal, Buinerstraat - Dorpsstraat) Bronnegerveen	Omvormen naar beton
185	Fp Buinerstraat (langs kanaal, 70 m t.z.v. Buinerstraat) Bronnegerveen	Omvormen naar beton
195	Fp Voorbosweg Ees	Uitvul- en deklaag
202	Fp Exloërkijl-zuid (visvijver) 2e Exloërmond	Omvormen naar beton
218	Doorsteek Lemenweg-Stobbenweg (molgoot) Drouwen	Herstraten
219	Fp Popdilweg Bronneger	Uitvul- en deklaag
223	Zuiderdiep (molgoot langs ijsbaan) Nieuw Buinen	Herstraten
227	Boermastreek (hsnr. 20 - asfaltverharding) Exloërveen	Vervangen beton

Calculaties van deze projecten vindt u terug in de meerjarenplanning.

Toelichting nieuw opgevoerde projecten:

125 Nijverheidsstraat (rode kruising Schoolstraat) 2e Exloërmond

Het rode asfalt op deze kruising vertoont matige rafeling. Op termijn is vervangen van het asfalt noodzakelijk.

129 Kavelingen (rode kruising Hooistukken) Valthermond

Het rode asfalt op deze kruising vertoont matige rafeling. Op termijn is vervangen van het asfalt noodzakelijk.

133 Schoolstraat (molgoot Sportlaan - Gildeweg) Valthermond

De molgoot langs deze weg is plaatselijk matig tot ernstig verzakt. Voor fietsers kan dit een gevaarlijke situatie opleveren. Wij stellen voor de molgoot te herstraten op fundering.

148 Lindenlaan (rode kruising Hoofdstraat-Spoorstraat) Buinen

Het rode asfalt op deze kruising vertoont matige rafeling. Op termijn is vervangen van het asfalt noodzakelijk.

159 Kanaalstraat (komgrens) Buinen

Het rode asfalt ter hoogte van de bebouwde komgrens vertoont matige rafeling. Op termijn is vervangen van het asfalt noodzakelijk.

168 Borgerderweg (kruising Andries Diepenbrugweg) Odoorn

De klinkerbestrating van dit plateau is plaatselijk verzakt en vertoont spoorvorming. Binnen dit project wordt de bestaande fundering aangevuld en worden de klinkers herstraat.

181 Hoofdstraat (thv Paasbergen) Odoorn [redacted]
De klinkerbestrating van dit plateau is plaatselijk verzakt en vertoont spoorvorming. Binnen dit project wordt de bestaande fundering aangevuld en worden de klinkers herstraat.

184 Fp Buinerstraat (langs kanaal, Buinerstraat - Dorpsstraat) Bronnegerveen [redacted]-
Dit zeer smalle asfalt fietspad is een belangrijk onderdeel van de fietsroute langs het kanaal Buinen-Schoonoord. Het fietspad is hobbelig en gescheurd. Ook is er sprake van ernstige oneffenheden. Om een kwalitatief goed en toekomstbestendig fietspad te maken, stellen wij voor het pad om te vormen naar beton en zo mogelijk te verbreden.

185 Fp Buinerstraat (langs kanaal, 70 m t.z.v. Buinerstraat) Bronnegerveen [redacted]
Dit zeer smalle asfalt fietspad is een belangrijk onderdeel van de fietsroute langs het kanaal Buinen-Schoonoord. Het fietspad is hobbelig en gescheurd. Ook is er sprake van ernstige oneffenheden. Om een kwalitatief goed en toekomstbestendig fietspad te maken, stellen wij voor het pad om te vormen naar beton en zo mogelijk te verbreden.

195 Fp Voorbosweg Ees [redacted]
Dit fietspad door het bos wordt zeer veel gebruikt door toeristen. Langs een deel van het pad staan bomen die het asfalt opdrukken en beschadigen. Ook kampt het pad met oneffenheden. Middels het aanbrengen van een nieuwe uitvul- en deklaag van asfalt willen wij het pad weer in goede staat brengen.

202 Fp Exloërkijl-zuid (visvijver) 2e Exloërmond [redacted]
Een groot deel van dit pad is ca. 15 jaar geleden voorzien van een nieuwe asfaltlaag. In het bosrijke gebied langs de visvijver staan veel bomen. Ook verblijven er veel mollen. Beide geven de kenmerkende opdrukkingen en mollenritten (deuken). Mocht het pad worden aangepakt, adviseren wij deze om te vormen naar beton. Hoewel kostbaarder, is dit nagenoeg ongevoelig voor de genoemde schadebeelden. Het garandeert hiermee een goede kwaliteit voor meer dan 30 jaar.

218 Doorsteek Lemenweg-Stobbenweg (molgoot) Drouwen [redacted]
De molgoot langs deze weg is plaatselijk matig tot ernstig verzakt. Voor fietsers kan dit een gevaarlijke situatie opleveren. Wij stellen voor de molgoot te herstraten op fundering.

219 Fp Popdilweg Bronneger [redacted]
Dit fietspad ligt in een zeer toeristisch gebied in de buurt van hunebedden. Langs een deel van het pad staan bomen die in de loop der jaren veel randschade hebben veroorzaakt. Middels het aanbrengen van een nieuwe uitvul- en deklaag van asfalt willen wij het pad weer in goede staat brengen.

223 Zuiderdiep (molgoot langs ijsbaan) Nieuw Buinen [redacted]
De molgoot langs deze weg is plaatselijk matig verzakt. Voor fietsers kan dit op termijn een gevaarlijke situatie opleveren. Wij stellen voor de fundering onder de molgoot te verbeteren en de goot te herstraten.

227 Boermastreek (hsnr. 20 - asfaltverharding) Exloërveen

De Boermastreek is een zorgenkindje binnen het wegenonderhoud. Onder de weg bevindt zich een groot pakket veen dat zich onvoorspelbaar gedraagt. Bij droge jaren klinkt (een deel) van het veen in, waardoor verzakkingen in het wegdek ontstaan. Zo'n 15 jaar geleden hebben wij een betonweg aangelegd, omdat deze betonplaten de druk naar de ondergrond het beste verspreiden. Zo hoopten wij de veeninklinking te beperken. Dat is ten dele gelukt, maar daar waar het veen toch inklinkt ontstaan verzakkingen.
We hebben diverse kleine praktijkproeven gedaan voor herstel. Wij stellen nu voor om de verzakte delen van het beton te vervangen door betonsteen op een lichte fundering (agrex). Mocht het straatwerk in de toekomst weer verzakken, is uitvullen van de fundering en herstraten de goedkoopste oplossing.

B. Riolering

De projecten die in 2024 zijn uitgevoerd zijn van de meerjarenplanning afgehaald.

Omschrijving	Maatregel	Stand van zaken
Anne de Vriesstraat 2e Exloërmond	Vervangen	In uitvoering
Gemaal Gentiaan Odoorn	Renovatie	Gereed
Beukenlaan Nieuw-Buinen	Vervangen	In uitvoering

Het volgende project is van de meerjarenplanning verwijderd:

- *96: Relining en wortelfrezen gedeelte met bomen – fase 2*
  Dit project is ondergebracht onder relining/reiniging & inspectie. Dit wordt gedekt vanuit de begroting.

Voor 2025 worden de volgende projecten opgevoerd:

Nr	Projectomschrijving	Omschrijving maatregel
6	Regenwaterafvoer nieuwbouwplan Zomers Klijndijk	Nieuwe aanleg
8	IBA Eeserstraat 7 (Jabbok)	Optimalisatie
9	IBA's Kanaalstraat 9 (theeschenkerij)/Valtherweg (golfbaan) E'veen/Exloo	Optimalisatie
10	Gemaal Noorderdiep 585 Valthermond	Renovatie
11	Regenwaterafvoer Kijlstraat/Poststraat 2e Exloërmond	Nieuwe aanleg
12	Inmeten overstorthoogtes	Rioolbeheer
13	Oplossen waterproblemen Boslandenweg Borger/Wilhelminalaan V'mond	Wateroverlast

Ramingen van deze projecten vindt u terug in de meerjarenplanning.

Toelichting nieuw opgevoerde projecten:

6 Regenwaterafvoer nieuwbouwplan Zomers Klijndijk

Er wordt een nieuw hoofdregenwaterafvoer aangelegd via het terrein van dit nieuwbouwplan. De regenwaterafvoer sluit aan op de Zietak. De diameters zijn berekend op de toekomstige aanvoer vanuit de kernen Valthe en Klijndijk.
De datum van uitvoering van het project is afhankelijk van de ontwikkelaar.

8 IBA Eeserstraat 7 (Jabbok)

Vanwege nieuwe ontwikkelingen op bovenstaande adres, wordt meer afvalwater geloosd. De capaciteit van de bestaande IBA is te klein, waardoor deze niet goed functioneert. Binnen dit project wordt een grotere IBA geplaatst, waardoor ongezuiverde lozingen tot een minimum worden beperkt.

9. IBA's Kanaalstraat 9 (theeschenkerij)/Valtherweg (golfbaan) E'veen/Exloo

Op bovenstaande adressen hebben nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Hierdoor wordt meer afvalwater geloosd. De capaciteit van de bestaande IBA's is te klein, waardoor deze niet goed functioneren. Binnen dit project worden grotere IBA's geplaatst, waardoor ongezuiverde lozingen tot een minimum worden beperkt.

10 Gemaal Noorderdiep 585 Valthermond

Dit gemaal is aan het eind van zijn technische levensduur. De pomp en de technische unit worden binnen dit project vervangen.

11 Regenwaterafvoer Kijlstraat/Poststraat 2e Exloërmond *P.M.*

In de projecten Middenlaan en Anne de Vriesstraat wordt een nieuwe hemelwaterriolering aangelegd in combinatie met de herinrichting van de weg en de woonrenovatie van Woonservice. Met dit project wordt het hemelwaterriolering doorgetrokken tot aan bestaande watergangen in de omgeving.

12 Inmeten overstorthoogtes [redacted]

Het rioolstelsel is voorzien van nooduitlaten. Deze treden in werking bij zware regenval, om te voorkomen dat er vuilwater via de toiletten in de woningen komt. Het vuile water stort in deze gevallen over in het schone oppervlaktewater.
De hoogtes van deze zogenoemde 'overstorten' zijn niet overal exact bekend. Om het rioolstelsel goed te kunnen doorrekenen is dit wel noodzakelijk. Binnen dit project willen we deze overstorten nu eenmalig exact laten inmeten. Deze meting is mede zinvol met de verwachte aandacht voor het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit Kaderrichtlijn Water (KRW).

13 Oplossen waterproblemen Boslandenweg Borger/Wilhelminalaan V'mond [redacted]

De bestaande afwateringssloot ligt te dicht op de weg om goede steun aan het wegcunet te geven. Hierdoor verzakt de weg. Om dit te voorkomen, en de wateroverlast op te lossen, wordt de sloot vervangen door een duiker.

C. Verkeer

In 2019 is het GVVP met bijbehorend uitvoeringsplan vastgesteld. De afdeling REAL heeft dit uitvoeringsplan zo goed mogelijk omgezet naar concrete projecten. In deel 2 van deze bijlage zijn de projecten overzichtelijk terug te vinden. Eventuele combinatiewerken met ander vakgebieden zijn ook inzichtelijk. Bij concreet uitgewerkte plannen ziet u een raming staan, anders staat p.m. vermeld.

De projecten die in 2024 zijn uitgevoerd zijn van de meerjarenplanning afgehaald:

Omschrijving	Maatregel	Stand van zaken
Verkeersimpuls verkeersveiligheid 2024	Div projecten	In uitvoering

De volgende projecten zijn van de meerjarenplanning verwijderd/gewijzigd:

- *409: Opstellen maatregelenprogramma 'Vergevingsgezinde Hoofdfietsstructuur'*
  In 2024 is het Fietsplan Borger-Odoorn opgesteld. Met dit fietsplan is invulling gegeven aan deze openstaande actie. Het project wordt verwijderd.
- *412: Fietsparkeervoorzieningen – openbare laadpunten voor e-bikes*
  In de Integrale Laadvisie 2025-2030 wordt opgenomen hoe Borger-Odoorn omgaat met oplaadpunten voor e-bikes. Daarom kan dit project worden verwijderd.
- *415: Onderzoek verbetering HUB Borger*
  Dit onderzoek loopt via afdeling Ontwikkeling. Deze afdeling trekt dit project in samenwerking met de provincie Drenthe en in afstemming met afdeling REAL. Het project wordt daarom van de meerjarenplanning afgehaald.
- *421: Instellen parkeerverbod grote voertuigen binnen de bebouwde kom*
  Dit verbod is opgenomen in de APV. Omdat op dit moment geen aanvullende maatregelen nodig zijn, wordt het project verwijderd.
- *445: Wegen oostzijde Mondenweg/zuidzijde Valthermond*
  In 2024 is op de wegen in dit gebied een 60 km/u-zone ingesteld. Dit in combinatie met een landbouwsluis op Dikbroeken, nabij de komgrens van Ter Apel. Hiermee kan dit project worden afgevoerd van de lijst.

Voor 2025 wordt het volgende project opgevoerd:

Nr	Projectomschrijving	Omschrijving maatregel
430	Inrichten 30 km zone Hoofdstraat/Noordzijde N374 Buinen	Inrichting 30 zone
458	Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2027	Diverse projecten

Toelichting nieuw opgevoerde projecten:

430 Inrichten 30 km zone Hoofdstraat/Noordzijde N374 Buinen *P.M.*

Project 406 'Inrichting erftoegangswegen B conform herkenbaarheidskenmerken' op de meerjarenplanning is een verzamelpost voor de inrichting van meerdere wegen. Omdat nu een start wordt gemaakt met de Hoofdstraat in Buinen, hebben we dit project nu afgesplitst van 406 en als een apart verkeersproject opgevoerd.

458 Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2027

Voor snel uit te voeren kleinere verkeersklussen wordt gewerkt met een investeringsimpuls verkeersveiligheid. Jaarlijks wordt het 'investeringssimpuls-project' op de MJP gezet, zodat ook geld vrijgemaakt kan worden voor deze kleine – snel uit te voeren – verkeersaanpassingen en initiatieven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verbeteren van schoolzones, fietsoversteken en knelpunten.

D. Groen

De projecten die in 2024 zijn uitgevoerd zijn van de meerjarenplanning afgehaald.

Omschrijving	Maatregel	Stand van zaken
Westeresch/Noorderesch (westzijde) Exloo	Kap en aanplant bomen	In voorbereiding
Langhieten I/Oosterveld Odoorn	Renovatie groen	Gereed
Lisdodde/Kalmoes/ Krabbescheer Nieuw-Buinen	Renovatie groen	Gereed
Wollegras/Valkruid Nieuw-Buinen	Renovatie groen	Gereed
Zuiderdiep/Noorderdiep gedeelte Mondenweg-Dwarsdiep	Renovatie groen	Gereed
Drouwen (totaal)	Renovatie groen	In voorbereiding
Dalkampen Borger	Kap en aanplant bomen	In voorbereiding
Voorbereiding baggeren vijvers (beleid/beheerplan)	Beleid	In uitvoering

De volgende projecten zijn van de meerjarenplanning verwijderd/gewijzigd:

- *179: De Deel Klijndijk (project wegen)*
  De renovatie van de plantvakken is opgenomen binnen project 929: Groenrevitalisatie Klijndijk. Dit project kan komen te vervallen.
- *119: Waterloo Valthe (project wegen)*
  De renovatie van de plantvakken is opgenomen binnen project 939: Renovatie plantvakken en aanplant bomen Valthe. Dit project kan komen te vervallen.
- *938: Lindestukken Valthe*
  De renovatie van de plantvakken is opgenomen binnen project 939: Renovatie plantvakken en aanplant bomen Valthe. Dit project kan komen te vervallen.

Voor 2025 wordt het volgende project opgevoerd:

Nr	Projectomschrijving	Omschrijving maatregel
942	Parklaan (vijver) Nieuw Buinen	Sanering watercrassula

Toelichting nieuw opgevoerde projecten:

942 Parklaan (vijver) Nieuw Buinen *P.M.*

In de vijver aan de Parklaan in Nieuw-Buinen groeit de invasieve exoot watercrassula. Door het risico op verspreiding, kon de vijver de afgelopen jaren niet meer onderhouden worden. Omdat de vijver nu dichtgegroeid is met riet en bomen, is het water slechter zichtbaar en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Een ander gevaar is dat de watercrassula zich via duikers verder verspreid. Dit kan gevaar opleveren voor de biodiversiteit en doorstroming van het water in en rondom Nieuw-Buinen. Om verdere kosten door verspreiding te voorkomen, moet er nu een plan van aanpak gemaakt worden. De vijver is onderdeel van het afvoeren van het hemelwater van omliggende verharding en gebouwen.

DEEL II

Meerjarenplanning 2025-2027

Meerjarenplanning Realisatie (2025 - 2027) | **NIET-PLATTELANDSWEGEN** | **Onderhoudswerken** | Deel I: Wegen | **Versie 14-05-2025**

nr	VAKGEB.	PRIO	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
228	Wegen	16	Nieuw Buinen	Fietspad zuiderdiep (Drentse Mondenweg - Hoofdkade BV)	omvormen naar beton						
226	Wegen	13	Valthermond	Herstel betonnen geleider Zuiderdiep	herstel middengeleider						
163	Wegen	12	Exloo	Nieuwe Dijk (Buinerweg - Exloerveen)	reconstructie						
188	Wegen	12	Buinerveen	Zuiderstraat (Zuidelijke 2/3 weg - Hoofdstraat)	herstraten op fundering						
215	Wegen	12	1e Exloermond	Fp 1e Exloermond (hsnr. 115 - gemeentegrens)	omvormen naar beton						
508	Wegen	12	Odoorn	Hammeersweg (huisnr 13 - inrit sportpark)	herstraten						
521	Wegen	12	Gemeente	Verbetertraject voetpaden gehele gemeente (3/3)	herstraten						
139	Wegen	11	Drouwen	Hoofdstraat (Gasselterstraat - overgang asfalt Lemenweg)	herstraten op fundering						
160	Wegen	11	Borger	Hoofdstraat (Torenlaan - Kruisstraat)	herstraten						
170	Wegen	11	Zandberg	Kerklaan (langsparkeerstrook westzijde t.p.v. school)	herstraten op fundering						
199	Wegen	11	Valthermond	Fp Vrijheidslaan (Dreef-De Wieke)	omvormen naar beton						
240	Wegen	11	Valthe	Hoofdstraat (Schaapskuilweg - Vlintweg)	reconstructie - nader uitwerken						
118	Wegen	10	Exloerveen	Exloerveen (Tuinbouwstraat - Nieuwe Dijk)	graskeien op fundering						
123	Wegen	10	Exloo	Zuideinde (Zuideinde 2 - Leewalweg)	herstraten molgoot						
190	Wegen	10	Valthermond	Dreef (Kavelingen - einde verharding)	omvormen naar betonsteenverharding						
503	Wegen	10	2e Exloermond	Geert Teisstraat (Zuiderdiep - Middenlaan)	herstraten op fundering						
128	Wegen	9	Odoorn	Exloërweg (A. Diepenbrugweg - Boshof)	herstraten molgoot						
179	Wegen	9	Klijndijk	De Deel	reconstructie						
506	Wegen	9	Borger	Hunzedal (gedeelte hsnr 24 - hsnr 34)	herstraten						
512	Wegen	9	Borger	wijk Dingspil	n.t.b.						
108	Wegen	8	Exloo	Oude Kampweg (Veldakkersweg - einde weg)	doek en deklaag						
109	Wegen	8	Exloo	Westerbosje (Westeresweg - Oude Kampweg)	doek en deklaag						
114	Wegen	8	Drouwen	Fp langs Steenhopenweg (driesprong - gem.grens Aa en Hunze)	uitvul- en deklaag						
117	Wegen	8	Valthermond	Markeweg-oost (Musselweg - houtenbrug)	uitvul-, doek en deklaag						
168	Wegen	8	Odoorn	Borgerderweg (kruising Andries Diepenbrugweg)	herstraten op fundering						
172	Wegen	8	Buinen	Spoorstraat (Koedijk - komgrens)	herstraten op fundering						
176	Wegen	8	Nieuw Buinen	Sportlaan (Parkeerstrook t.p.v. hsnr. 14 - 20)	herstraten op fundering						
181	Wegen	8	Odoorn	Hoofdstraat (thv Paasbergen)	herstraten op fundering						
193	Wegen	8	Klijndijk	Zijtak (Hoofdweg - overgang naar asfalt)	herstraten op fundering						
200	Wegen	8	Valthe	Lindeweg (Linderakkers - Lindestukken)	herstraten						
201	Wegen	8	Valthermond	Zuiderdiep (Vrijheidslaan - Dr. Mondenweg)	doek en deklaag						
205	Wegen	8	Valthe	Brinkweg (Hondsrugweg - sportpark, gedeelte klinkers df.)	herstraten						
206	Wegen	8	Valthe	Spoorstraat (Linderakkers - Holesstraat)	herstraten						
214	Wegen	8	Drouwenermond	Zuiderdiep (135 t/m 211)	herstraten						
222	Wegen	8	Eesergroen	Nieuwkampsweg (Turfdijk - inrit boerderij)	herstraten						
239	Wegen	8	Odoorn	Fietspad (Gentiaan Odoorn-komgrens klijndijk)	omvormen naar beton						
245	Wegen	8	Valthermond	Doodlopende zijweg van de Kavelingen (naar woonwagenkamp)	aanbrengen molgoot op fundering						
500	Wegen	8	2e Exloermond	Zuiderdiep (Exloerkijl-Noord - Nijverheidsstraat)	reconstructie						
510	Wegen	8	Nieuw Buinen	Industrieweg (Noorderdiep - komgrens nabij 2/3e weg)	doek en deklaag						
105	Wegen	7	Odoorn	Dilweg (Schaapstreek - Dilweg hsnr. 17)	doek en deklaag						
119	Wegen	7	Valthe	Waterloo	herstraten						
120	Wegen	7	Valthe	Spoorstraat (Leemkuilenweg - linderakkers)	herstraten						
125	Wegen	7	2e Exloermond	Nijverheidsstraat (rode kruising - Schoolstraat)	deklaag						
143	Wegen	7	Buinen	Kanaalstraat (Spoorstraat - komgrens)	herstraten molgoot						
147	Wegen	7	Drouwenerveen	Drouwenerstraat (2e fase)	graskeien op fundering						
152	Wegen	7	Borger	N374 (rotonde Hoofdstraat - inrit AH)	deklaag						
154	Wegen	7	Odoornerveen	Haantje (Slenerweg klinkers - overgang freesasfalt Zijtak)	omvormen naar freesasfalt						
158	Wegen	7	Nieuw Buinen	Noordelijke Tweederdeweg (binnen de kom)	omvormen naar betonsteen						
167	Wegen	7	Exloo	Scheperweg	doek en deklaag						
175	Wegen	7	Valthermond	Parkeerplaats langs Noorderdiep t.h.v. Brughuus	omvormen naar betonsteenverharding						
177	Wegen	7	Borger	Fiets-/voetpad Buinerstraat (thv Aldi)	herstraten						
189	Wegen	7	Valthermond	Parkeerplaats langs Noorderdiep t.h.v. zwembad	herstraten						
191	Wegen	7	Borger	Molenplaatsweg (Hunebedstraat - Kampakkers)	herstraten						
192	Wegen	7	Odoornerveen	Zuidzijde (Huisnummer 41 - gemeentegrens)	deklaag						
203	Wegen	7	Zandberg	Schaapsbergweg (viaduct N366 - Avebeweg)	herstraten						
210	Wegen	7	Exloo	Fietspad langs Zuideinde (binnen de kom)	herstraten						
225	Wegen	7	2e Exloermond	Zuiderdiep (Nijverheidsstraat - Mondenweg)	reconstructie						
230	Wegen	7	Valthermond	84e Laan	doek en deklaag						
231	Wegen	7	Nieuw Buinen	Parklaan (Vijverlaan-Begoniastraat)	herstraten						
107	Wegen	6	Valthermond	Noorderdiep (49e Laan - Doorsnee)	aanbrengen molgoot op fundering						
122	Wegen	6	Valthermond	24e Laan	herstraten molgoot						
126	Wegen	6	Odoornerveen	Haantje, fietspad langs Oranjekanaal	omvormen naar beton						
141	Wegen	6	Borger	Voet/fietspad tussen Hoofdstraat en Torenakkers	omvormen naar betonsteen						
145	Wegen	6	Borger	Fietspad kanaal Buinen-Schoonoord (Westdorperstraat - 200 meter)	vervangen beton						
146	Wegen	6	Odoorn	Fietspad Boswachter Meelkerlaan (huisnr 7 - Bospad)	deklaag						
148	Wegen	6	Buinen	Lindenlaan (rode kruising Hoofdstraat-Spoorstraat)	deklaag						
161	Wegen	6	Exloo	Dennenlaan	doek en deklaag						
162	Wegen	6	Exloo	Douglaslaan	doek en deklaag						
164	Wegen	6	Exloo	Larikslaan	doek en deklaag						
165	Wegen	6	Exloo	Sparrenlaan	doek en deklaag						
166	Wegen	6	Valthe	Kampweg (Hoofdstraat - zijpoot Kampweg)	herstraten						
174	Wegen	6	Exloo	Oude Kampweg (Zuiderhoofdstraat - Hofakkersweg)	herstraten molgoot						
178	Wegen	6	2e Exloermond	Zuiderdiep (beb.kom - Musselkanaal)	graskeien op fundering						
180	Wegen	6	Valthermond	12e Laan (Noorderdiep - Zuiderdiep)	aanbrengen molgoot en slijtlaag						
184	Wegen	6	Bronnegerveen	Fp Buinerstraat (langs kanaal, Buinerstraat - Dorpsstraat)	omvormen naar beton						
185	Wegen	6	Bronnegerveen	Fp Buinerstraat (langs kanaal, 70 m t.z.v. Buinerstraat)	omvormen naar beton						
197	Wegen	6	Valthermond	De Wieke (lus huisnr. 10 - huisnr. 3)	herstraten						
204	Wegen	6	Valthermond	Noorderdiep (12e laan - 24e laan)	uitvul- en deklaag						
211	Wegen	6	Buinen	Fietspad Weg v/d Westerlanden (Buinerstraat - Bronnegerstraat)	uitvul- en deklaag						
504	Wegen	6	Buinen	Exloerweg (Lindenlaan - Holtakkersweg)	herstraten op fundering						
514	Wegen	6	Odoorn	Fp door schapenpark (wildrooster noord - wildrooster zuid)	uitvul en deklaag						
515	Wegen	6	Odoorn	Fp door schapenpark (wildrooster zuidzijde - Achterweg)	omvormen naar beton						
516	Wegen	6	Odoorn	Fp Schaapstreek (Fp Schapenpark - IJsbaan)	omvormen naar beton						
113	Wegen	5	2e Exloermond	Schoolstraat (Zuiderdiep - 1e zijpoot)	herstraten						

Meerjarenplanning Realisatie (2025 - 2027) | **NIET-PLATTELANDSWEGEN - vervolg** | **Onderhoudswerken** | Deel I: Wegen | **Versie 14-05-2025**

nr	VAKGEB.	PRIO	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
115	Wegen	5	Odoorn	Fp Schaapstreek (IJsbaan - Schaapstreek)	omvormen naar beton						
129	Wegen	5	Valthermond	Kavelingen (rode kruising Hooistukken)	deklaag						
159	Wegen	5	Buinen	Kanaalstraat (komgrens)	deklaag						
195	Wegen	5	Ees	Fp Voorbosweg	uitvul- en deklaag						
202	Wegen	5	2e Exloermond	Fp Exloerkijl-zuid (visvijver)	omvormen naar beton						
219	Wegen	5	Bronneger	Fp Popdilweg	uitvul- en deklaag						
133	Wegen	4	Valthermond	Schoolstraat (molgoot Sportlaan - Gildeweg)	herstraten molgoot						
218	Wegen	4	Drouwen	Doorsteek Lemenweg-Stobbenweg (molgoot)	herstraten molgoot						
223	Wegen	4	Nieuw Buinen	Zuiderdiep (molgoot langs ijsbaan)	herstraten molgoot						
				TOTALEN:	**totaal**	**€ 208.403,00**	**€ 100.980,00**	**€ 9.758.750,00**	**€ -**	**€ 50.000,00**	**€ 10.118.133,00**

Meerjarenplanning Realisatie (2025 - 2027) | **PLATTELANDSWEGEN** | **Onderhoudswerken wegen** | Deel I: Wegen | **Versie 14-05-2025**

nr	VAKGEB.	PRIO	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
138	Wegen	5	Ees	Oosterweg (Boerweg - Buinerweg)	herstraten op fundering						
217	Wegen	5	Valthe	Valtherblokken-noord (Valtherweg - Dreef-overgang elementenverharding)	uitvul- en deklaag						
502	Wegen	5	Buinerveen	Tweederdeweg Noord (inrit Avebe - Mondenweg)	frezen en slijtlaag						
121	Wegen	4	Odoornerveen	Achterweg (Brammershoopstraat - huisnr. 30)	uitvul-, doek en deklaag						
124	Wegen	4	Odoornerveen	Achterweg (hsnr. 30 tot hsnr. 26)	uitvul-, doek en deklaag						
149	Wegen	4	2e Valthermond	Valthermussel - hsnr. 3	doek en deklaag						
221	Wegen	4	Nieuw Buinen	Tweederdeweg zuid (zuiderstraat - drentse mondenweg)	frezen en slijtlaag						
111	Wegen	3	Borger	Meerslagenweg en Veldweg	herstraten						
116	Wegen	3	Buinen	Eilandenweg (Steenakkersweg - 200 m zuidelijke richting)	herstraten						
137	Wegen	3	Odoornerveen	Noordzijde (gedeelte Manhrowijk - inrit Borgerzijtak hsnr. 9)	uitvul- en deklaag						
151	Wegen	3	Eesergroen	Turfdijk (huisnr 2 - Weg voor de kampen)	herstraten						
153	Wegen	3	Valthermond	Valtherblokken-zuid (gedeelte nabij huisnr. 40-41)	uitvul- en deklaag						
169	Wegen	3	Ees	Buinerweg (Hovenweg - Oosterweg)	herstraten op fundering						
227	Wegen	3	Exloerveen	Boermastreek (hsnr. 20 - asfaltverharding)	vervangen beton						
232	Wegen	3	Eeserveen	Boerveensweg (Ellertsweg - Bosweg)	herstraten						
101	Wegen	2	Klijndijk	Achterweg t.o.v. N34 (overgang deklaag hsnr 10 - Langeveensstraat)	uitvul- en slijtlaag						
144	Wegen	2	Drouwenerveen	Achterweg (Zuideind - Verbindingsweg)	uitvul- en deklaag						
157	Wegen	2	Borger	Westerlandsweg (Hunebedstraat - Rietweg)	herstraten						
194	Wegen	2	Eesergroen	Witkoelenweg	herstraten						
207	Wegen	2	Eesergroen	Saksenveldweg (Schaapstreek - Middenweg)	herstraten op fundering						
208	Wegen	2	Eesergroen	Schaapstreek (Saksenveldweg - 440m richting noorden)	herstraten op fundering						
209	Wegen	2	Eesergroen	Schaapstreek (440m vanaf Saksenveldweg - Holtslagenweg)	herstraten op fundering						
112	Wegen	1	Buinen	Velddijk (Exloerweg - Beeksdijk)	uitvul- en deklaag						
135	Wegen	1	Buinen	Oude Exloërweg (Voorbosweg - Holtakkersweg)	herstraten op fundering						
140	Wegen	1	Buinen	Eeserweg (Overgang asfalt t.z.v. N374 - Holtakkersweg)	herstraten op fundering						
142	Wegen	1	Buinen	Nijesweg (Holtakkersweg - fp langs Voorbosweg)	herstraten op fundering						
150	Wegen	1	Buinen	Beeksdijk (achterste Velddijk - Velddijk)	omvormen naar beton						
155	Wegen	1	Buinen	Holtakkersweg (Nijesweg - Eeserweg)	herstraten op fundering						
156	Wegen	1	Borger	Boslandenweg (Westerlandsweg - ingang vm gemeentewerf)	omvormen naar betonsteen						
182	Wegen	1	Westdorp	Oostermaatsweg (Stroetendijk - gemeente grens)	herstraten op fundering						
212	Wegen	1	Westdorp	Ringveenweg (N374 - Schoonloërstraat)	herstraten						
216	Wegen	1	Drouwen	Molenweg (Stobbenweg - Dorpsstraat)	herstraten						
220	Wegen	1	Eesergroen	Weg van de Kampen (bosrand - Nieuwlandsweg)	herstraten						
224	Wegen	1	Borger	Molenplaatsweg (Achterstekampweg - Popdilweg)	herstraten op fundering						
229	Wegen	1	Eesergroen	Oude Maatsweg (Eeserstraat - Schoolstraat)	herstraten						
234	Wegen	1	Westdorp	De Mepscheweg (Veenstukkenweg - De Mepscheweg hsnr. 4)	herstraten op fundering						
235	Wegen	1	Bronnegerveen	Dorpsstraat (Drouwenerstraat - driesprong)	graskeien op fundering						
505	Wegen	1	Buinen	Oude Exloërweg Holtakkersweg - overgang zandweg nabij N374)	omvormen naar puingranulaat						
102	Wegen	0	Drouwenermond	Zuiderblokken (weg langs visvijver van Mondenweg - einde verharding)	herstraten op fundering						
103	Wegen	0	Exloo	Weg langs zandwinning Kremer (inrit zandput - einde verharding)	omvormen naar asfaltgranulaat						
104	Wegen	0	Eeserveen	Hooidijk (Fleermaatsweg - Schoolstraat)	herstraten						
106	Wegen	0	Exloo	Noordveensdijk Exloo	herstraten op fundering						
110	Wegen	0	Exloo	Vosholtsdijk Exloo	herstraten en uitvul- en deklaag						
127	Wegen	0	Odoornerveen	Maatschappijwijk (Maatschappijwijk 32/32A - einde verharding)	omvormen naar puingranulaat						
130	Wegen	0	Buinerveen	Nieuwe Dijk (Zuurdijk-inrit Zuiderstraat 32)	uitslepen en deklaag						
131	Wegen	0	Buinerveen	Zuurdijk Buinen (Osdijk-Vosholtsdijk)	uitslepen en deklaag						
132	Wegen	0	Drouwenerveen	Brandsdijk (Drouwenerstr-Hambroeksdijk)	reconstructie						
134	Wegen	0	Odoornerveen	Koedijkje (Oranjekanaal - Slenerweg)	frezen en slijtlaag						
171	Wegen	0	Valthermond	Weggetje achter Kl.Turfstraat nr 1 en 3	omvormen naar betonsteenverharding						
173	Wegen	0	2e Exloermond	Zijweg Zuiderdiep (weg naar afvalwaterzuivering)	herstraten op fundering						
183	Wegen	0	Westdorp	Paardenkampenweg (Stroetendijk - N374)	herstraten op fundering						
186	Wegen	0	Borger	Ruigebultsweg (Oudemaatsdijk - Poolse Bevrijderslaan)	herstraten op fundering						
187	Wegen	0	Borger	Vorrelsweg (Strengenweg - N374)	herstraten op fundering						
196	Wegen	0	Eesergroen	Tangslagenweg	herstraten						
213	Wegen	0	Buinerveen	Kleine Paardentangendijk	omvormen naar freesasfalt						
236	Wegen	0	Exloo	Weg naar zandput Kremer (Buinerweg - inrit zandput)	omvormen naar asfaltgranulaat						
241	Wegen	0	Borger	Toegangsweg Lunsbergen (Rolderstraat - Stroetendijk)	frezen en slijtlaag						
242	Wegen	0	Exloo	Zijweg Buinerweg nabij huisnr 19	omvormen naar asfaltgranulaat						
249	Wegen	0	Buinen	Zijweg exloerweg nabij huisnr 13	omvormen naar asfaltgranulaat						
501	Wegen	0	Buinen	Achterste Velddijk	omvormen naar zandweg						
507	Wegen	0	2e Exloermond	weg langs picknickplaats (Drentse Mondenweg - einde verharding)	omvormen naar asfaltgranulaat						
				TOTALEN:	**totaal**	**€ -**	**€ -**	**€ 9.429.500,00**	**€ -**	**€ 10.000,00**	**€ 9.439.500,00**

Meerjarenplanning Realisatie (2025 - 2027) | **Onderhoudswerken** | Deel II: Riolering & Water | **Versie 14-05-2025**

nr	VAKGEB.	JAAR	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
2	Riool	2025	Borger	Regenwaterafvoer De Slieten - kanaal Buinen-Schoonoord	aanleg regenwaterafvoer						
9	Riool	2025	Eeserveen/Exloo	IBA's Kanaalstraat 9 (theeschenkerij)/Valtherweg (golfbaan)	optimalisatie IBA's						
10	Riool	2025	Valthermond	Gemaal Noorderdiep 585	Renovatie gemaal						
12	Riool	2025	gehele gemeente	Inmeten overstorthoogtes	Inmeten overstorthoogtes t.b.v. rioolbeheer						
13	Riool	2025	Borger/Valthermond	Oplossen waterproblemen Boslandenweg Borger/Wilhelminalaan Valthermond	Oplossen waterproblemen						
8	Riool	2026	Eesergroen	IBA Eeserstraat 7 (Jabbok)	maatregelen optimalisatie IBA's en drukriolering						
6	Riool	2027	Klijndijk	Regenwaterafvoer nieuwbouwplan Zomers	aanleg rioolstelsel met overstortput						
11	Riool	2027	2e Exloermond	Regenwaterafvoer Kijlstraat/Poststraat	RWA, afvoer stelsel Anne de Vriesstraat en Middenlaan						
52	Riool	n.t.b.	Borger	Aanpassen riolering De Metro (centrumplan)	aanpassen riolering						
7	Riool	n.t.b.	Odoorn	Oplossen verstoppingsgevoelige locatie (Laskowskilaan)							
				TOTALEN:	**totaal**	€ 1.260.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.260.000,00

n.t.b. = nader te bepalen

Meerjarenplanning Realisatie (2025 - 2027) | **Onderhoudswerken** | **Deel III: Groen** | **Versie 14-05-2025**

nr	VAKGEB.	JAAR	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
916	Groen	2025	Buinen	Buinen (totaal)	Aanplant nieuwe bomen, incidenteel dunnen bomen en vernieuwing beplanting						
924	Groen	2025	Exloo	Polweg	Kap en aanplant van nieuwe bomen						
929	Groen	2025	Klijndijk	Klijndijk (totaal)	Renovatie versleten groen en aanplant nieuwe bomen						
939	Groen	2025	Valthe	Valthe (totaal)	Incidenteel renovatie plantvak / aanplant nieuwe bomen						
906	Groen	2026	Borger	Borger (totaal)	Incidentele kap, aanplant bomen of renovatie plantvakken						
911	Groen	2026	Borger	Oosterveld	Betreft herinrichting nieuwe wijk, vervangen bomen en beplanting,maar ook ontstening						
914	Groen	2026	Borger	Veldakkers	Betreft renovatie nieuwe wijk, vervangen bomen en beplanting,maar ook ontstening						
915	Groen	2026	Borger	Waardeel/ Hunzedal	Aanplant nieuwe bomen, kansen voor biodiversiteit en vervangen plantvakken						
922	Groen	2026	Exloo	Boslaan	Kap en aanplant van nieuwe bomen, groeiplaatsverbetering bestaande bomen (50% van de laan), uitvoering samen met doorfietsroute						
923	Groen	2026	Exloo	Exloo (totaal)	Incidentele kap/dunning bomen, aanplant bomen of renovatie plantvakken						
930	Groen	2026	Nieuw-Buinen	Elzenlaan	Verwijderen een aanplant nieuwe bomen						
934	Groen	2026	Odoorn	Bloemenbuurt	Renovatie plantvakken, kansen voor biodiversiteit en aanplant bomen						
936	Groen	2026	Odoorn	Eekhoflaan	Verwijderen en aanplant nieuwe bomen						
937	Groen	2026	Odoorn	Odoorn (totaal)	Incindenteel renovatie plantvak / groeiplaatsverbetering bomen/ aanplant nieuwe bomen						
940	Groen	2026	Valthe	Vlintweg	Kansen voor biodiversiteit en aanplant bomen						
300	Groen	2027	Borger	Noordes	Wijkrenovatie (intergraal)						
301	Groen	2027	Borger	Hofakkers	Wijkrenovatie (intergraal)						
305	Groen	2027	Borger	Sassenbergen	Wijkrenovatie (intergraal)						
319	Groen	2027	Valthermond	Zetveld	Vervanging plantvakken en bomenkap met mogelijk nieuwe aanplant						
902	Groen	2027	2e Exloermond	Middenlaan	Grootschalige herinrichting: aanplant nieuwe bomen en beplantingsvakken, opruimen voetpaden						
903	Groen	2027	2e Exloermond	Anne de Vriesstraat	Aanplant nieuwe bomen en beplantingsvakken, opruimen voetpaden						
909	Groen	2027	Borger	Omgeving sporthal De Koel	Aanpak omgeving Sporthal De Koel						
941	Groen	2027	Valthermond	Noorderdiep 467-595	Omvormen voetpaden naar gazon						
942	Groen	2027	Nieuw-Buinen	parklaan (vijver)	Sanering watercrassula - verwijdering invasieve exoot						
				TOTALEN:	**totaal**	**€ 256.000,00**	**€ 45.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ -**	**€ 1.858.000,00**	**€ 2.259.000,00**

Meerjarenplanning Realisatie (2025 - 2027) | **Nieuwe werken** | **Deel IV: Verkeer** | **Versie 14-05-2025**

nr	VAKGEB.		LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
405	Verkeer		gemeente	Inrichting hoofdwegennet (vracht)autoverkeer conform herkenbaarheidskenmerken	Aanpassen						
406	Verkeer		gemeente	Inrichting erftoegangswegen type B conform herkenbaarheidskenmerken	Aanpassen						
407	Verkeer		gemeente	Inrichting komgrenzen	Aanpassen						
408	Verkeer		gemeente	Inrichten hoofdfietsstructuur conform herkenbaarheidskenmerken	Aanpassen						
410	Verkeer		gemeente	Uitvoeren maatregelen programma 'Vergevingsgezinde Hoofdfietsstructuur'	Aanpassen						
411	Verkeer		gemeente	Gebruik fietspaden langs gebiedsontsluitingswegen door ruiters	Aanpassen						
413	Verkeer		gemeente	Saneren fysieke objecten op hoofdfietsstructuur	Aanpassen						
414	Verkeer		gemeente	Bromfietsers op de rijbaan	Aanpassen						
416	Verkeer		Klijndijk	Verkennend onderzoek ontwikkeling HUB Klijndijk	Onderzoek						
418	Verkeer		gemeente	Toegankelijk inrichten haltevoorzieningen binnen de bebouwde kom	Aanpassen						
419	Verkeer		gemeente	Onderzoek positie landbouwverkeer tussen Buinen en Borger	Onderzoek						
420	Verkeer		gemeente	Vergevingsgezind inrichten wegbermen GOW en ETW A	Aanpassen						
422	Verkeer		gemeente	Schoolzone-straatmeubilair	Aanleg						
423	Verkeer		gemeente	Aanpak verwijderen huidige verkeersspiegels	Aanpassen						
427	Verkeer		Valthe	Herinrichting Exloërweg (Valtherschans)	reconstructie						
428	Verkeer		Drouwenermond	Herinrichting Zuiderdiep Drouwenermond (GVVP)	reconstructie						
430	Verkeer		Buinen	Inrichten 30 km zone Hoofdstraat/Noordzijde N374	Inrichten als ETW A						
431	Verkeer		Odoorn/Klijndijk	Hoofdstraat/Hoofdweg	Inrichten als ETW A						
432	Verkeer		Odoorn/Exloo	Exloërweg/Zuideinde/Zuiderhoofdstraat	Inrichten als ETW A						
433	Verkeer		Exloo/Buinen	Buinerweg/Exloërweg/Lindenlaan (tot afrit N374)	Inrichten als ETW A						
434	Verkeer		2e Exloermond	Zuiderdiep, tussen Mondenweg en Musselkanaal	Inrichten als ETW A						
435	Verkeer		Odoorn	Hoofdstraat, Borgerderweg, Exloërweg	Inrichten als ETW A						
436	Verkeer		Ees	Inrichten 30 km zone Dorpsstraat/Odoornerstraat	Inrichten als ETW A						
437	Verkeer		Zandberg	Kerklaan	Inrichten als ETW A						
438	Verkeer		Eeserveen	Brammershoopstraat (bebouwde kom)	Inrichten als ETW A						
439	Verkeer		Borger/Drouwen	Drouwenerstraat/Borgerderstraat/Gasselterstraat	Inrichten als ETW A						
441	Verkeer		Bronnegerveen/Drouwenerv	Wegen Bronnegerveen en Drouwenerveen	Inrichten als ETW B						
442	Verkeer		Drouwenermond	Wegen ten noorden van Drouwenermond	Inrichten als ETW B						
443	Verkeer		Buinerveen	Buitengebied Buinerveen	Inrichten als ETW B						
444	Verkeer		1e Exloermond	1e Exloërmond	Inrichten als ETW B						
446	Verkeer		Valthe	Buitengebied Valthe (zuid)	Inrichten als ETW B						
447	Verkeer		Valthe/Odoorn	Odoornerweg Valthe-Odoorn	Inrichten als ETW B						
448	Verkeer		Exloo/Odoorn/Valthe	Buitengebied Exloo (zuid)-Odoorn (oost)-Valthe (noord)	Inrichten als ETW B						
449	Verkeer		Exloo	Buitengebied tussen Borgerderweg en Exloo	Inrichten als ETW B						
450	Verkeer		Borger-Buinen	Buitengebied tussen N374, Odoornerstraat, Hoofdstraat, Buinerstraat	Inrichten als ETW B						
451	Verkeer		Eeserveen	Brammershoopstraat, Dorpsstraat, Eeserstraat	Inrichten als ETW B						
452	Verkeer		Ees	Eeserstraat/Borgerderstraat	Inrichten als ETW B						
453	Verkeer		Odoornerveen	Odoornerveen	Inrichten als ETW B						
454	Verkeer		Odoorn	Torenweg/Torenwijk	Inrichten als ETW B						
456	Verkeer		gemeente	Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2025	Diverse aanpassingen						
457	Verkeer		gemeente	Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2026	Diverse aanpassingen						
458	Verkeer		gemeente	Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2027	Diverse aanpassingen						
				TOTALEN:	**totaal**	**€ -**	**€ -**	**€ 645.500,00**	**€ 1.941.410,00**	**€ -**	**€ 2.586.910,00**

n.t.b. = nader te bepalen

Meerjarenplanning Realisatie (2025 - 2027) | **Onderhoudswerken** | **Deel V: Openbare verlichting** | **Versie 14-05-2025**

nr	VAKGEB.	JAAR	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
268	OV	2026	Exloo	Valtherweg 10-14	nieuw						
				TOTALEN:	**totaal**						

Meerjarenplanning Realisatie (2025 - 2027)

Financieel overzicht onderhoudsprojecten

Versie 14-05-2025

	VAKGEBIED			OMSCHRIJVING		RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN
I	**wegen**			totalen vakgebied wegen		€ 208.403,00	€ 100.980,00	€ 19.188.250,00	€ -	€ 60.000,00
II	**riolering**			totalen vakgebied riolering & water		€ 1.260.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
III	**groen**			totalen vakgebied groen		€ 256.000,00	€ 45.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 1.858.000,00
IV	**verkeer**			totalen vakgebied verkeer		€ -	€ -	€ 645.500,00	€ 1.941.410,00	€ -
V	**openbare verlichting**			totalen vakgebied openbare verlichting		€ -		€ -	€ -	€ -
					eind-totaal	**€ 1.724.403,00**	**€ 156.760,00**	**€ 19.933.750,00**	**€ 1.941.410,00**	**€ 1.918.000,00**

DEEL III

Prioriteitssytematiek wegen
en
geactualiseerde prioriteringslijst wegen

Prioriteringsystematiek verhardingen

De wegenprojecten op meerjarenplanning krijgen een prioriteit toegewezen. De wegingsfactoren worden hieronder toegelicht. Op basis van deze cijfers kunnen duidelijke uitvoerings- en budgetkeuzes gemaakt worden.

1. Prioriteringssystematiek wegen (niet-plattelandswegen)

Onderstaande systematiek geldt voor alle wegen, met uitzondering van de landbouwontsluitingswegen en de landbouwwegen (plattelandswegen). Deze worden geprioriteerd volgens het systeem in hoofdstuk 2.
Door deze methodiek krijgt iedere weg op de meerjarenplanning een prioriteit met een cijfer van 0 tot 18.

1.1 Criteria

Een weg wordt beoordeeld volgens een aantal wegingscriteria, welke een directe relatie hebben met de urgentie tot aanpak van een weg. In overeenstemming met de gebruikte systematiek bij de inspectie van gebouwen, komen we tot een 6-tal toetsingscriteria met een bijbehorende score (0-3). :

Criterium	Score 0	Score 1	Score 2	Score 3
Wegcategorie	Minder belangrijk	Matig belangrijk	Belangrijk	Zeer belangrijk
Verkeersveiligheid/ kans op schadeclaims	Geen risico	Matig risico	Gevaarlijk	Zeer gevaarlijk
Comfort	Redelijk	Matig	Discomfort	Groot discomfort
Esthetica	Goede uitstraling/ niet van toepassing	Redelijke uitstraling	Matige uitstraling	Slechte uitstraling
Terugdringen klein onderhoud	Geen besparing bij uitvoering	Redelijke besparing bij uitvoering	Aanzienlijke besparing bij uitvoering	Grote besparing bij uitvoering
Combinatiewerk	Geen relatie	Matig belangrijk	Belangrijk	Noodzaak door ander vakgebied

De gehanteerde criteria worden hieronder verder besproken.

1.1.1 Wegcategorie

Bepaalde wegtypen vereisen een beter wegdek door hun gebruikersfunctie. Een doorgaande weg scoort hierbij als 'zeer belangrijk'. Een landbouwweg heeft een lagere gebruikersfunctie, waardoor deze weg kan worden aangemerkt als 'minder belangrijk'. Voet- en fietspaden worden – conform het bestuursprogramma – aangemerkt als 'belangrijk'.

De totaalscore wordt bepaald door:
- Type weg
- Verkeersintensiteit voertuigen
- Verkeersintensiteit fietsers

Per wegcategorie is hieronder de score aangegeven:

Doorgaande wegen	3
Kernontsluitingswegen	2
Woonstraten	2
Landbouwontsluitingswegen	n.v.t
Landbouwwegen	n.v.t.
Fietspaden	2
Voetpaden	2

N.B: De gehanteerde wegcategorieën zijn gedetailleerder dan de indeling volgens het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan). Volgens de categorisering van het GVVP worden de wegen binnen onze gemeente ingedeeld in gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Omdat dit te globaal is om te komen van een goede prioritering, is de indeling van het wegbeheer – zoals hierboven omschreven - aangehouden.

1.1.2 Verkeersveiligheid/kans op schadeclaims

Schade aan een wegvak kan leiden tot verkeersonveiligheid met daarbij een verhoogde kans op schadeclaims. Dit risico wordt uitgedrukt in score 0 (geen risico) tot score 3 (gevaarlijk).

De totaalscore wordt bepaald door:
- Toegestane snelheid
- Kwaliteit (spoorvorming/oneffenheden)
    - Verlichting
    - Obstakels in de berm
    - Kans op ontstaan van calamiteiten
    - Water op straat

1.1.3 Comfort

Bij de beoordeling van comfort moet gekeken worden naar het type weggebruiker. Fietsers ervaren oneffenheden als boomwortels als een groter discomfort dan automobilisten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor (lichte) spoorvorming.

Bij wegen met geïntegreerd verkeer is de comfort van de fietser maatgevend voor de score.

Comfort wordt uitgedrukt in score 0 (redelijk) tot score 3 (groot discomfort).

De totaalscore wordt bepaald door:
- Comfort voor fietsers
- Comfort voor automobilisten
- Wateroverlast

1.1.4 Esthetica

Voor wegen binnen de bebouwde kom speelt – naast de geconstateerde schade – ook de uitstraling een rol in de kwaliteitsbeleving van een weg. Dit is van toepassing voor woonstraten en/of kernontsluitingswegen en in mindere mate voor fiets- en voetpaden. Een weg die een voldoende scoort op veiligheid en comfort kan een slechte uitstraling hebben en andersom. Esthetica speelt geen rol bij de doorgaande wegen buiten de bebouwde kom.
De score voor esthetica wordt uitgedrukt in score 0 (goede uitstraling/niet van toepassing) tot score 3 (slechte uitstraling).

1.1.5 Terugdringen klein onderhoud

Aan enkele wegvakken moet jaarlijks veel onderhoud worden gepleegd om de verkeersveiligheid te waarborgen. Bij het uitvoeren van groot onderhoud kunnen de kosten van klein onderhoud worden teruggebracht. Ook dit fenomeen wordt meegenomen in de prioriteitstelling.
De score voor terugdringen van klein onderhoud wordt uitgedrukt in score 0 (geen besparing bij uitvoering) tot score 3 (grote besparing bij uitvoering).

1.1.6 Combinatiewerk

Het kan voorkomen dat de kwaliteit van het riool onder de weg zo slecht is dat tot vervanging moet worden overgegaan, terwijl de weg technisch nog voldoet. Daarnaast kan een noodzakelijke verkeersmaatregel dwingend zijn op het aanpakken van een weg.
Deze relatie tot andere vakgebieden wordt uitgedrukt in score 0 (geen relatie) tot 3 (noodzaak door ander vakgebied).
Ook kan door het vrijkomen van materiaal op een ander project het financieel aantrekkelijk zijn om een werk eerder uit te voeren om de materialen direct te kunnen verwerken ('werk met werk maken')
De totaalscore wordt bepaald door:
- Mate van urgentie andere vakgebieden
- Mogelijkheid 'werk met werk'

2. Prioriteringsystematiek plattelandswegen

Onderstaande systematiek geldt voor de landbouwontsluitingswegen en landbouwwegen, gezamenlijk plattelandswegen genoemd. De systematiek is tot stand gekomen in overleg met LTO, Cumela en Recreatieschappen. Door deze methodiek krijgt iedere weg op de meerjarenplanning een prioriteit met een cijfer van 0 tot 7.

2.1. Criteria

Een weg wordt beoordeeld volgens een aantal wegfuncties en of de aanwezigheid van faciliteiten, welke een directe relatie hebben met het gebruik van de weg::

Criterium	Score 0	Score 1	Score 2	Score 3
Ontsluitende functie	Landbouwweg	-	Landbouwontsluitingsweg	-
Hoofdroute LTO/Cumela	Nee	Secundaire route	Hoofdroute	-
Fietsroute	Nee	Ja	-	-
Campings/recreatieparken	Nee	1x	2x	3x

De gehanteerde criteria worden hieronder verder besproken.

2.1.1. Ontsluitende functie

In het wegbeheer wordt verschil gemaakt tussen landbouwontsluitingswegen en landbouwwegen. De laatste categorie bestaat vaak uit doodlopende wegen, welke als ontsluiting dienen voor één of enkele percelen. Doorgaand verkeer is niet mogelijk of vindt nauwelijks plaats.
Landbouwontsluitingswegen ontsluiten meerdere landbouwwegen of (kunnen) dienen als doorgaande route. De verkeersintensiteit is hoger evenals de kans op schadeclaims. Het verschil komt in uiting in de scoretabel.

2.1.2. Hoofdroute LTO/Cumela

In 2024 hebben LTO en Cumela en nieuwe wegindeling gemaakt om wegbeheerders aan te geven welke wegen – uit oogpunt van de landbouwers en loonwerkers – prioriteit hebben. Deze wegen worden het meest gebruikt voor transporten. Deze hoofdroutekaart is onderdeel van het prioriteringssysteem.

2.1.3. Fietsroute

Vele fietsroutes in onze gemeente leiden over plattelandswegen. Fietsers ervaren oneffenheden een groter discomfort dan automobilisten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor (lichte) spoorvorming. Om deze reden wordt een weg waarop een fietsroute is geprojecteerd hoger geprioriteerd. Als onderlegger wordt de fietsknooppuntroute van de Provincie gebruikt (beheer Recreatieschappen).

2.1.4. Campings/recreatieparken

Campings en recreatieparken trekken toeristen en daarmee autoverkeer en – zeker ook – toeristisch fietsverkeer. Om deze reden wordt de aanwezigheid van een camping en/of recreatiepark meegenomen in de prioritering van plattelandswegen. Toerisme is een speerpunt binnen de gemeente. Vandaar dat elke toeristische faciliteit welke zich aan een plattelandsweg bevindt apart meeweegt in de prioritering.

Niet-plattelandswegen

PRIORITEITSSTELLING

versie 14 mei 2025

nr	LOKATIE	OMSCHRIJVING	WEGTYPE	VEILIGHEID	COMFORT	ESTHETICA	TERUGDR KL ONDERH	COMBINATIEWERK	TOTAAL
228	Nieuw Buinen	Fietspad zuiderdiep (Drentse Mondenweg - Hoofdkade BV)	2	2	3	3	3	3	16
226	Valthermond	Herstel betonnen geleider Zuiderdiep	3	2	2	2	3	1	13
163	Exloo	Nieuwe Dijk (Buinerweg - Exloerveen)	3	3	3	0	3	0	12
188	Buinerveen	Zuiderstraat (Zuidelijke 2/3 weg - Hoofdstraat)	3	2	2	2	1	2	12
215	1e Exloermond	Fp 1e Exloermond (hsnr. 115 - gemeentegrens)	2	2	2	2	1	3	12
508	Odoorn	Hammeersweg (huisnr 13 - inrit sportpark)	2	2	2	2	1	3	12
521	Gemeente	Verbetertraject voetpaden gehele gemeente (3/3)	2	2	2	1	2	3	12
139	Drouwen	Hoofdstraat (Gasselterstraat - overgang asfalt Lemenweg)	2	1	2	2	2	2	11
160	Borger	Hoofdstraat (Torenlaan - Kruisstraat)	2	2	2	2	2	1	11
170	Zandberg	Kerklaan (langsparkeerstrook westzijde t.p.v. school)	2	1	2	2	1	3	11
199	Valthermond	Fp Vrijheidslaan (Dreef-De Wieke)	2	2	3	2	2	0	11
240	Valthe	Hoofdstraat (Schaapskuilweg - Vlintweg)	3	2	1	2	2	1	11
118	Exloerveen	Exloerveen (Tuinbouwstraat - Nieuwe Dijk)	3	2	2	0	2	1	10
123	Exloo	Zuideinde (Zuideinde 2 - Leewalweg)	3	2	1	2	1	1	10
190	Valthermond	Dreef (Kavelingen - einde verharding)	2	1	2	2	3	0	10
503	2e Exloermond	Geert Teisstraat (Zuiderdiep - Middenlaan)	2	1	2	1	2	2	10
128	Odoorn	Exloërweg (A. Diepenbrugweg - Boshof)	3	2	1	2	1	0	9
179	Klijndijk	De Deel	2	1	2	2	1	1	9
506	Borger	Hunzedal (gedeelte hsnr 24 - hsnr 34)	2	1	2	2	2	0	9
512	Borger	wijk Dingspil	2	1	2	2	1	1	9
108	Exloo	Oude Kampweg (Veldakkersweg - einde weg)	2	1	2	2	1	0	8
109	Exloo	Westerbosje (Westeresweg - Oude Kampweg)	2	1	2	2	1	0	8
114	Drouwen	Fp langs Steenhopenweg (driesprong - gem.grens Aa en Hunze)	2	1	2	0	2	1	8
117	Valthermond	Markeweg-oost (Musselweg - houtenbrug)	2	1	2	2	1	0	8
168	Odoorn	Borgerderweg (kruising Andries Diepenbrugweg)	3	1	1	2	1	0	8
172	Buinen	Spoorstraat (Koedijk - komgrens)	3	1	2	0	2	0	8
176	Nieuw Buinen	Sportlaan (Parkeerstrook t.p.v. hsnr. 14 - 20)	2	1	2	2	1	0	8
181	Odoorn	Hoofdstraat (thv Paasbergen)	3	1	1	2	1	0	8
193	Klijndijk	Zijtak (Hoofdweg - overgang naar asfalt)	2	1	2	2	1	0	8
200	Valthe	Lindeweg (Linderakkers - Lindestukken)	2	1	2	2	1	0	8
201	Valthermond	Zuiderdiep (Vrijheidslaan - Dr. Mondenweg)	3	0	2	2	1	0	8
205	Valthe	Brinkweg (Hondsrugweg - sportpark, gedeelte klinkers df.)	2	1	2	2	1	0	8
206	Valthe	Spoorstraat (Linderakkers - Holesstraat)	2	1	2	2	0	1	8
214	Drouwenermond	Zuiderdiep (135 t/m 211)	2	0	2	2	1	1	8
222	Eesergroen	Nieuwkampsweg (Turfdijk - inrit boerderij)	2	1	2	2	1	0	8
239	Odoorn	Fietspad (Gentiaan Odoorn-komgrens klijndijk)	2	1	2	1	2	0	8
245	Valthermond	Doodlopende zijweg van de Kavelingen (naar woonwagenkamp)	2	2	1	2	1	0	8
500	2e Exloermond	Zuiderdiep (Exloerkijl-Noord - Nijverheidsstraat)	3	1	1	1	2	0	8
510	Nieuw Buinen	Industrieweg (Noorderdiep - komgrens nabij 2/3e weg)	3	1	1	1	2	0	8
105	Odoorn	Dilweg (Schaapstreek - Dilweg hsnr. 17)	2	0	2	1	1	1	7
119	Valthe	Waterloo	2	0	2	2	1	0	7

Niet-plattelandswegen - vervolg

PRIORITEITSSTELLING

versie 14 mei 2025

nr	LOKATIE	OMSCHRIJVING	WEGTYPE	VEILIGHEID	COMFORT	ESTHETICA	TERUGDR KL ONDERH	COMBINATIEWERK	TOTAAL
120	Valthe	Spoorstraat (Leemkuilenweg - linderakkers)	2	1	1	2	1	0	7
125	2e Exloermond	Nijverheidsstraat (rode kruising - Schoolstraat)	3	0	1	2	1	0	7
143	Buinen	Kanaalstraat (Spoorstraat - komgrens)	3	1	1	1	1	0	7
147	Drouwenerveen	Drouwenerstraat (2e fase)	3	2	0	0	2	0	7
152	Borger	N374 (rotonde Hoofdstraat - inrit AH)	3	1	1	1	1	0	7
154	Odoornerveen	Haantje (Slenerweg klinkers - overgang freesasfalt Zijtak)	2	2	2	0	1	0	7
158	Nieuw Buinen	Noordelijke Tweederdeweg (binnen de kom)	2	1	1	0	2	1	7
167	Exloo	Scheperweg	2	0	1	2	1	1	7
175	Valthermond	Parkeerplaats langs Noorderdiep t.h.v. Brughuus	2	1	1	2	1	0	7
177	Borger	Fiets-/voetpad Buinerstraat (thv Aldi)	2	1	2	1	1	0	7
189	Valthermond	Parkeerplaats langs Noorderdiep t.h.v. zwembad	2	1	1	2	1	0	7
191	Borger	Molenplaatsweg (Hunebedstraat - Kampakkers)	2	1	2	2	0	0	7
192	Odoornerveen	Zuidzijde (Huisnummer 41 - gemeentegrens)	3	1	1	1	1	0	7
203	Zandberg	Schaapsbergweg (viaduct N366 - Avebeweg)	2	1	2	0	1	1	7
210	Exloo	Fietspad langs Zuideinde (binnen de kom)	2	1	2	1	1	0	7
225	2e Exloermond	Zuiderdiep (Nijverheidsstraat - Mondenweg)	3	1	0	1	2	0	7
230	Valthermond	84e Laan	2	1	1	2	1	0	7
231	Nieuw Buinen	Parklaan (Vijverlaan-Begoniastraat)	2	1	2	1	1	0	7
107	Valthermond	Noorderdiep (49e Laan - Doorsnee)	2	1	1	1	1	0	6
122	Valthermond	24e Laan	2	1	1	1	1	0	6
126	Odoornerveen	Haantje, fietspad langs Oranjekanaal	2	1	2	0	1	0	6
141	Borger	Voet/fietspad tussen Hoofdstraat en Torenakkers	2	1	2	1	0	0	6
145	Borger	Fietspad kanaal Buinen-Schoonoord (Westdorperstraat - 200 meter)	2	1	2	0	1	0	6
146	Odoorn	Fietspad Boswachter Meelkerlaan (huisnr 7 - Bospad)	2	1	2	0	1	0	6
148	Buinen	Lindenlaan (rode kruising Hoofdstraat-Spoorstraat)	2	0	1	2	1	0	6
161	Exloo	Dennenlaan	2	1	2	1	0	0	6
162	Exloo	Douglaslaan	2	1	2	1	0	0	6
164	Exloo	Larikslaan	2	1	2	1	0	0	6
165	Exloo	Sparrenlaan	2	1	2	1	0	0	6
166	Valthe	Kampweg (Hoofdstraat - zijpoot Kampweg)	2	1	1	2	0	0	6
174	Exloo	Oude Kampweg (Zuiderhoofdstraat - Hofakkersweg)	2	1	1	1	1	0	6
178	2e Exloermond	Zuiderdiep (beb.kom - Musselkanaal)	3	1	0	0	2	0	6
180	Valthermond	12e Laan (Noorderdiep - Zuiderdiep)	2	0	1	2	1	0	6
184	Bronnegerveen	Fp Buinerstraat (langs kanaal, Buinerstraat - Dorpsstraat)	2	1	2	0	1	0	6
185	Bronnegerveen	Fp Buinerstraat (langs kanaal, 70 m t.z.v. Buinerstraat)	2	1	2	0	1	0	6
197	Valthermond	De Wieke (lus huisnr. 10 - huisnr. 3)	2	1	1	1	1	0	6
204	Valthermond	Noorderdiep (12e laan - 24e laan)	2	1	1	1	1	0	6
211	Buinen	Fietspad Weg v/d Westerlanden (Buinerstraat - Bronnegerstraat)	2	1	2	0	1	0	6
504	Buinen	Exloerweg (Lindenlaan - Holtakkersweg)	2	1	2	1	0	0	6
514	Odoorn	Fp door schapenpark (wildrooster noord – wildrooster zuid)	2	1	2	0	1	0	6
515	Odoorn	Fp door schapenpark (wildrooster zuidzijde - Achterweg)	2	1	2	0	1	0	6

Niet-plattelandswegen - vervolg

PRIORITEITSSTELLING

versie 14 mei 2025

nr	LOKATIE	OMSCHRIJVING	WEGTYPE	VEILIGHEID	COMFORT	ESTHETICA	TERUGDR KL ONDERH	COMBINATIEWERK	TOTAAL
516	Odoorn	Fp Schaapstreek (Fp Schapenpark - IJsbaan)	2	1	2	0	1	0	**6**
113	2e Exloermond	Schoolstraat (Zuiderdiep - 1e zijpoot)	2	0	1	1	1	0	**5**
115	Odoorn	Fp Schaapstreek (IJsbaan - Schaapstreek)	2	0	2	0	1	0	**5**
129	Valthermond	Kavelingen (rode kruising Hooistukken)	3	0	1	0	1	0	**5**
159	Buinen	Kanaalstraat (komgrens)	2	0	1	1	1	0	**5**
195	Ees	Fp Voorbosweg	2	1	1	0	1	0	**5**
202	2e Exloermond	Fp Exloerkijl-zuid (visvijver)	2	1	1	0	1	0	**5**
219	Bronneger	Fp Popdilweg	2	1	1	0	1	0	**5**
133	Valthermond	Schoolstraat (molgoot Sportlaan - Gildeweg)	2	1	0	1	0	0	**4**
218	Drouwen	Doorsteek Lemenweg-Stobbenweg (molgoot)	2	1	0	1	0	0	**4**
223	Nieuw Buinen	Zuiderdiep (molgoot langs ijsbaan)	2	1	0	1	0	0	**4**

Plattelandswegen

PRIORITEITSSTELLING

versie 14 mei 2025

nr	LOKATIE	OMSCHRIJVING			WEGCAT	HOOFDROUTE	FIETSROUTE	RECREATIE	Totaal
138	Ees	Oosterweg (Boerweg - Buinerweg)			2	1	0	2	5
217	Valthe	Valtherblokken-noord (Valtherweg - Dreef-overgang elementenverharding)			2	2	1	0	5
502	Buinerveen	Tweederdeweg Noord (inrit Avebe - Mondenweg)			2	2	1	0	5
121	Odoornerveen	Achterweg (Brammershoopstraat - huisnr. 30)			2	2	0	0	4
124	Odoornerveen	Achterweg (hsnr. 30 tot hsnr. 26)			2	2	0	0	4
149	2e Valthermond	Valthermussel - hsnr. 3			2	2	0	0	4
221	Nieuw Buinen	Tweederdeweg zuid (zuiderstraat - drentse mondenweg)			2	2	0	0	4
111	Borger	Meerslagenweg en Veldweg			2	1	0	0	3
116	Buinen	Eilandenweg (Steenakkersweg - 200 m zuidelijke richting)			2	0	1	0	3
137	Odoornerveen	Noordzijde (gedeelte Manhrowijk - inrit Borgerzijtak hsnr. 9)			2	0	1	0	3
151	Eesergroen	Turfdijk (huisnr 2 - Weg voor de kampen)			2	1	0	0	3
153	Valthermond	Valtherblokken-zuid (gedeelte nabij huisnr. 40-41)			2	1	0	0	3
169	Ees	Buinerweg (Hovenweg - Oosterweg)			2	0	0	1	3
227	Exloerveen	Boermastreek (hsnr. 20 - asfaltverharding)			2	1	0	0	3
232	Eeserveen	Boerveensweg (Ellertsweg - Bosweg)			0	1	1	1	3
101	Klijndijk	Achterweg t.o.v. N34 (overgang deklaag hsnr 10 - Langeveensstraat)			2	0	0	0	2
144	Drouwenerveen	Achterweg (Zuideind - Verbindingsweg)			0	1	1	0	2
157	Borger	Westerlandsweg (Hunebedstraat - Rietweg)			0	1	1	0	2
194	Eesergroen	Witkoelenweg			0	1	1	0	2
207	Eesergroen	Saksenveldweg (Schaapstreek - Middenweg)			0	1	1	0	2
208	Eesergroen	Schaapstreek (Saksenveldweg - 440m richting noorden)			0	1	1	0	2
209	Eesergroen	Schaapstreek (440m vanaf Saksenveldweg - Holtslagenweg)			0	1	1	0	2
112	Buinen	Velddijk (Exloerweg - Beeksdijk)			0	0	1	0	1
135	Buinen	Oude Exloërweg (Voorbosweg - Holtakkersweg)			0	0	1	0	1
140	Buinen	Eeserweg (Overgang asfalt t.z.v. N374 - Holtakkersweg)			0	1	0	0	1
142	Buinen	Nijesweg (Holtakkersweg - fp langs Voorbosweg)			0	1	0	0	1
150	Buinen	Beeksdijk (achterste Velddijk - Velddijk)			0	0	1	0	1
155	Buinen	Holtakkersweg (Nijesweg - Eeserweg)			0	1	0	0	1
156	Borger	Boslandenweg (Westerlandsweg - ingang vm gemeentewerf)			0	1	0	0	1
182	Westdorp	Oostermaatsweg (Stroetendijk - gemeente grens)			0	0	1	0	1
212	Westdorp	Ringveenweg (N374 - Schoonloërstraat)			0	0	1	0	1
216	Drouwen	Molenweg (Stobbenweg - Dorpsstraat)			0	1	0	0	1
220	Eesergroen	Weg van de Kampen (bosrand - Nieuwlandsweg)			0	1	0	0	1
224	Borger	Molenplaatsweg (Achterstekampweg - Popdilweg)			0	1	0	0	1
229	Eesergroen	Oude Maatsweg (Eeserstraat - Schoolstraat)			0	0	1	0	1
234	Westdorp	De Mepscheweg (Veenstukkenweg - De Mepscheweg hsnr. 4)			0	1	0	0	1
235	Bronnegerveen	Dorpsstraat (Drouwenerstraat - driesprong)			0	1	0	0	1
505	Buinen	Oude Exloërweg Holtakkersweg - overgang zandweg nabij N374)			0	1	0	0	1
102	Drouwenermond	Zuiderblokken (weg langs visvijver van Mondenweg - einde verharding)			0	0	0	0	0
103	Exloo	Weg langs zandwinning Kremer (inrit zandput - einde verharding)			0	0	0	0	0
104	Eeserveen	Hooidijk (Fleermaatsweg - Schoolstraat)			0	0	0	0	0

Plattelandswegen - vervolg

PRIORITEITSSTELLING

versie 14 mei 2025

nr	LOKATIE	OMSCHRIJVING			WEGCAT	HOOFDROUTE	FIETSROUTE	RECREATIE	Totaal
106	Exloo	Noordveensdijk Exloo			0	0	0	0	0
110	Exloo	Vosholtsdijk Exloo			0	0	0	0	0
127	Odoornerveen	Maatschappijwijk (Maatschappijwijk 32/32A - einde verharding)			0	0	0	0	0
130	Buinerveen	Nieuwe Dijk (Zuurdijk-inrit Zuiderstraat 32)			0	0	0	0	0
131	Buinerveen	Zuurdijk Buinen (Osdijk-Vosholtsdijk)			0	0	0	0	0
132	Drouwenerveen	Brandsdijk (Drouwenerstr-Hambroeksdijk)			0	0	0	0	0
134	Odoornerveen	Koedijkje (Oranjekanaal - Slenerweg)			0	0	0	0	0
171	Valthermond	Weggetje achter Kl.Turfstraat nr 1 en 3			0	0	0	0	0
173	2e Exloermond	Zijweg Zuiderdiep (weg naar afvalwaterzuivering)			0	0	0	0	0
183	Westdorp	Paardenkampenweg (Stroetendijk - N374)			0	0	0	0	0
186	Borger	Ruigebultsweg (Oudemaatsdijk - Poolse Bevrijderslaan)			0	0	0	0	0
187	Borger	Vorrelsweg (Strengenweg - N374)			0	0	0	0	0
196	Eesergroen	Tangslagenweg			0	0	0	0	0
213	Buinerveen	Kleine Paardentangendijk			0	0	0	0	0
236	Exloo	Weg naar zandput Kremer (Buinerweg - inrit zandput)			0	0	0	0	0
241	Borger	Toegangsweg Lunsbergen (Rolderstraat - Stroetendijk)			0	0	0	0	0
242	Exloo	Zijweg Buinerweg nabij huisnr 19			0	0	0	0	0
249	Buinen	Zijweg exloerweg nabij huisnr 13			0	0	0	0	0
501	Buinen	Achterste Velddijk			0	0	0	0	0
507	2e Exloermond	weg langs picknickplaats (Drentse Mondenweg - einde verharding)			0	0	0	0	0