Planning Flora Campus

Verwerving en inbreng	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028	Q1 2029	Q2 2029	Q3 2029	Q4 2029	Q1 2030	Q2 2030	Q3 2030	Q4 2030	Q1 2031	Q2 2031	Q3 2031	Q4 2031	Q1 2032	Q2 2032	Q3 2032	Q4 2032	Q1 2033	Q2 2033	Q3 2033	Q4 2033	Q1 2034	Q2 2034	Q3 2034	Q4 2034	Q1 2035	Q2 2035	Q3 2035	Q4 2035	Q1 2036	Q2 2036	Q3 2036	Q4 2036	Q1 2037	Q2 2037	Q3 2037	Q4 2037	Q1 2038	Q2 2038	Q3 2038	Q4 2038	Q1 2039
Woning 1 incl. sloop																																																																					
Woning 2 incl. sloop																																																																									
Woning 3 incl. sloop																																																																									

Bestemmingsplanprocedure	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028	Q1 2029	Q2 2029	Q3 2029	Q4 2029	Q1 2030	Q2 2030	Q3 2030	Q4 2030	Q1 2031	Q2 2031	Q3 2031	Q4 2031	Q1 2032	Q2 2032	Q3 2032	Q4 2032	Q1 2033	Q2 2033	Q3 2033	Q4 2033	Q1 2034	Q2 2034	Q3 2034	Q4 2034	Q1 2035	Q2 2035	Q3 2035	Q4 2035	Q1 2036	Q2 2036	Q3 2036	Q4 2036	Q1 2037	Q2 2037	Q3 2037	Q4 2037	Q1 2038	Q2 2038	Q3 2038	Q4 2038	Q1 2039
Voorlopig ontwerp																																																																					
Voorbereiding onderzoeken																																																																								
Opstellen concept-voorontwerp bestemmingsplan																																																																								
Gemeentelijke beoordeling voorontwerp bestemmingsplan																																																																								
Doorvoeren en opstellen concept bestemmingsplan																																																																								
Controle van voorontwerp t.b.v. vrijgave																																																																							
Besluitvorming college voorontwerpbestemmingsplan (incl. aanlevering)																																																																							
Publicatie voorontwerp																																																																							
Informatieavond																																																																						
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan																																																																						
Opstellen reactienota en aan te brengen wijzigingen doorgeven																																																																						
Definatief Ontwerp																																																																						
Doorvoeren aanpassingen en opstellen ontwerp bestemmingsplan																																																																						
Besluitvorming college ontwerpbestemmingsplan (incl. aanlevering)																																																																						
Publicatie ontwerp bestemmingsplan (incl aanlevertijden)																																																																						
Informatieavond																																																																					
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan																																																																					
Opstellen zienswijze en nota aan te brengen wijzigingen doorgeven																																																																					
Vaststellen																																																																					
opstellen vast te stellen bestemmingsplan																																																																					
Controle vast te stellen bestemmingsplan voor vrijgave																																																																					
Besluitvorming college omtrent vaststelling (inclusief aanlevertijden)																																																																					
Behandeling raadscommissie (incl aanlevering)																																																																					
Raadsvergadering vaststelling bestemmingsplan																																																																					
Tervisie leggen																																																																					
Publicatie vastgesteld bestemmingsplan																																																																					
Ter visie vastgesteld bestemmingsplan (voor beroep)																																																																					
In werking treding bestemmingsplan (indien geen verzoek om voorlopige																																																																					
Behandelingstermijn beroep RvS																																																																					
Bestemmingsplan in werking (na beroep bij RvS)																																																																					

Inrichting	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028	Q1 2029	Q2 2029	Q3 2029	Q4 2029	Q1 2030	Q2 2030	Q3 2030	Q4 2030	Q1 2031	Q2 2031	Q3 2031	Q4 2031	Q1 2032	Q2 2032	Q3 2032	Q4 2032	Q1 2033	Q2 2033	Q3 2033	Q4 2033	Q1 2034	Q2 2034	Q3 2034	Q4 2034	Q1 2035	Q2 2035	Q3 2035	Q4 2035	Q1 2036	Q2 2036	Q3 2036	Q4 2036	Q1 2037	Q2 2037	Q3 2037	Q4 2037	Q1 2038	Q2 2038	Q3 2038	Q4 2038	Q1 2039
Aankoop gronden voorzover niet ingebracht in PPS-constructie																																																																					
Voorstel voorbereiden samenwerking PPS-constructie																																																																					
Grond aankopen en inbrengen in GEM-constructie																																																																					
Voorbereiden eerste gronduitgifte voor bedrijven passend binnen het huidige bestemmingsplan																																																																					
Gronduitgifte eerste fase																																																																					
Opstarten voorbereiding Vakcollege																																																																					
Opstarten voorbereiding flexwoningen																																																																					
Voorbereiden bouwrijp maken voor flexwoningen en eerste gronduitgifte bedrijven																																																																					
Indien mogelijk realisatie eerste flexwoningen																																																																					
Woningen sociale huur																																																																					
Woningen sociale koop																																																																					
Woningen betaalbare koop																																																																					
Woningen duur koop																																																																					
Studentenhuisvesting																																																																					
Arbeidsmigrantenhotel																																																																					
Cultuur/Filmhuis																																																																					
Horeca																																																																					
Hotel																																																																					
Retail																																																																					
Leisure & dienstverlening																																																																					
Hortuslab																																																																					
Kas van de Toekomst																																																																				
Vakcollege +																																																																				
Sporthal																																																																				
Park																																																																				
Horti tech Business Cluster 1																																																																			
Horti tech Business Cluster 2 (start up, scale up, grown up multitenant)																																																																					
Mobiliteitshub																																																																				
Randweg fietspaden en rijweg																																																																			
Inrichting groen en aan randen project. Rondom randweg en Europa.																																																																				
Kabels en leidingen																																																																			
Rioolplan t.b.v. alle nieuwbouw																																																																			
Bouwwegen en tijdelijke maatregelen																																																																			

Infrastructuur	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028	Q1 2029	Q2 2029	Q3 2029	Q4 2029	Q1 2030	Q2 2030	Q3 2030	Q4 2030	Q1 2031	Q2 2031	Q3 2031	Q4 2031	Q1 2032	Q2 2032	Q3 2032	Q4 2032	Q1 2033	Q2 2033	Q3 2033	Q4 2033	Q1 2034	Q2 2034	Q3 2034	Q4 2034	Q1 2035	Q2 2035	Q3 2035	Q4 2035	Q1 2036	Q2 2036	Q3 2036	Q4 2036	Q1 2037	Q2 2037	Q3 2037	Q4 2037	Q1 2038	Q2 2038	Q3 2038	Q4 2038	Q1 2039
Europaweg - Atarticaweg Verleggen van de weg																																																																					
Verbinding N213 met project verbinding op nieuwe randweg																																																																					
Fietsverbinding CWW1 Lange Broekweg - CWW1																																																																					
mFietsverbinding CWW2 Lange Broekweg - CWW2																																																																					
Fietstunnel N213-Middelbroekweg																																																																					
Fietsverbinding L.Broekweg naar Mr. Jan Tuningstraat																																																																					
Halfopen Fietstunnel Langs Middelbroekweg																																																																					
N466 Middel Broekweg N213 tot N465																																																																					
Rotonde N465 wijzigen in kruising met VRI																																																																					
Kruising N213-Middel Broekweg																																																																					
Busstation inclusief overkapping																																																																					
HOV-verbinding																																																																					
Kruising veilingroute - M. Broekweg																																																																					
N213 tussen M. Broekweg en L. Broekweg																																																																					
Metropolitane Fiets Route MFR snelfietsroute																																																																					