gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsinformatiebrief

Onderwerp:	Voortgangsrapportage Brug Heike
Van:	College van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder:	S.J. Kraaijeveld
Datum B&W besluit:	09 februari 2021
Zaaknummer:	21.02507

Geachte leden van de gemeenteraad

Inleiding.
Tussen Vessem en Middelbeers ligt de doorgaande weg Heike. Net buiten Vessem kruist deze weg de beek “de Kleine Beerze”. Tijdens inspecties in het voorjaar van 2020 bleek de gemetselde boogbrug over de Kleine Beerze in erg slechte staat. De brug moet gerestaureerd of vervangen worden. We hebben een tijdelijke gewichtsbeperking van 35 Ton ingesteld met een maximale aslast van 7 Ton. Moderne bruggen worden gedimensioneerd op 65 Ton.

Cultuurhistorische waarde
De huidige brug is 100 jaar oud en mogelijk van cultuurhistorische waarde. Mede door allerlei aanpassingen over de afgelopen eeuw is de brug niet meer uniek genoeg om het als monument te beschouwen. De heemkunde-kring Vessem heeft aangegeven dat ze de brug graag wil behouden. Het restaureren en versterken van de brug kost bij benadering echter twee keer zoveel als het bouwen van een nieuwe brug met gelijkwaardige uitstraling en iets grotere overspanning. Ons college wenst daarom alle voor en nadelen goed op een rijtje te zetten. Hieronder vind u een foto van de huidige brug en een referentiebeeld van de lookalike.



Huidige brug



Nieuwe brug, inclusief faunapassage.

Proces
Op basis van de thans beschikbare gegevens opteert ons college voor nieuwbouw. De uiteindelijke keuze willen wij voorleggen aan de gemeenteraad. Om u een goed keuzedocument voor te kunnen leggen, kiezen wij er voor om nu een omgevings-vergunning aan te vragen voor de bouw van een

nieuwe brug en een sloopmelding voor de huidige brug. Nadat de procedure (deels) is doorlopen kunnen we u informeren of de nieuwbouwkeuze haalbaar is en wat zienswijzen/argumenten zijn voor het behoud van de bestaande brug.

Planning

- Week 11: Technisch ontwerp nieuwe brug klaar
- Week 12: Vooroverleg aanvragen (ontwerp, inspectierapport, historische beoordeling)
- Week 16: Advies monumentencommissie, toets bestemmingsplan
- Week 18: Aanvraag bouwvergunning, (toezenden aan belanghebbenden)
- Week 22: commissievergadering, inspreken burgers
- Week 25: raadsvergadering, inspreken burgers
- Week 26: afgifte omgevingsvergunning (te verlengen tot week 32)
- Week 32: einde bezwarentermijn (of week 38)

De aanvraag omgevingsvergunning kan elk moment tijdens de doorlooptijd worden ingetrokken.