Bestuurscentrum

Update



gemeente TEYLINGEN

Even voorstellen!



Alicha Slooten

Projectleider renovatie bestuurscentrum Voorhout

gemeente TEYLINGEN

Beeldvormende sessie

1. Waar staan we nu
    1. Kostenraming
    2. Heroverwegingen
2. Planning

gemeente TEYLINGEN

Kostenraming

- Budget van € 988.500 vastgesteld op 29 juni 2023
- Kostenraming van € 929.482
  - Heroverwegingen en kostenbesparingen kunnen doen binnen PVE

- Budgetruimte € 59.018

Dit betreft een voorlopige kostenraming, waarmee we het inkooptraject gaan starten


- Nog te maken keuzes
  - *Continuïteit bestuurlijke besluitvorming van de gemeente Teylingen*
  - *Continuïteit in de bedrijfsvoering en dienstverlening van HLTsamen*
  - *Externe huurders*

gemeente TEYLINGEN

Verdeling kosten


Kostenraming 2025

Bouwkundig:	50%
Techniek:	19%
Meubel:	26%
Budgetruimte:	5%




Raadsbesluit 2023

Bouwkundig:	54%
Techniek:	19%
Meubels:	27%




gemeente TEYLINGEN

Wat gaan we nu doen?



gemeente TEYLINGEN




DELL












gemeente
TEYLINGEN


gemeente
TEYLINGEN

Kunstwerk raadzaal








Woolz - Leonie van Poecke

gemeente TEYLINGEN

Planning en trajectvoorgang



gemeente TEYLINGEN

Bedankt voor uw aandacht

Zijn er nog vragen?



gemeente TEYLINGEN