
Koningstraat/Elft Planning

				2024				2025
				q1	q2	q3	q4	q1
kadastrale verkenning								
beoordling verkeersadvies								
keuze in aanbrengen regenwaterriool								
budgetaanvraag voorbereiding								
opstellen uitvraag ingenieursbureau								
inkoop ingenieursbureau								
keuze verkeersoplossing								
keuze ondergrondse infra								
participatie en voorlichting								
maken SO								
maken VO								
maken DO								
overleg en voorbereiding nutspartijen								
werkzaamheden nutspartijen								
inkoop aannemer voor gemeente								
uitvoering riolering								
uitvoering weg								

			2026				2027	
q2	q3	q4	q1	q1	q3	q4	q1	q2

		2028				2029		
q3	q4	q1	q1	q3	q4	q1	q2	q3


q4