Verbouw Museum Peel en Maas

raming stichtingskosten versie 3 / 25 augustus 2025

Entree aanpassing en aanpassing indeling

fase: initiatief

				kostenraming afgerond
bouwkosten				
conform raming bouwkosten WY architecten			€ 132.583,-	
totaal bouwkosten				**~€ 133.000,-**
Projectrisico (i.v.m. doorlooptijd en besluitvorming)	20%			**€ 30.000,-**
inrichting				
aanpassingen aan interieur/exposities	post		€ 50.000,-	
totaal inrichting en terrein				**~€ 50.000,-**
bijkomende kosten				
leges omgevingsvergunning gemeente	post		€ 4.000,-	
advieskosten (architect/constructeur/geomechanica/installatieadvies)	post		€ 17.700,-	
post onvoorzien voor tijdens de bouw	post		€ 16.043,-	
totaal bijkomende kosten				**~€ 38.000,-**
totaal excl. BTW				**~€ 251.000,-**
BTW	21%			€ 52.710,-
totale investering incl. BTW				**~€ 304.000,-**