Beantwoording naar aanleiding van vragen vanuit het Presidium.

Vragen vanuit het Presidium:

- In het voorstel staat niet waarom e.e.a. nu duurder geworden is.
- In het voorstel staat dat er pro forma gegund is. Wat betekent dat precies? Welk voorbehoud is dat?

Pro forma.
Betekent dat we de aanbesteding onder voorwaarde hebben verricht op basis van een nog te nemen besluit van het college en raad. De aannemers kunnen in dit geval geen enkele rechten ontlenen ofwel dat het werk al gegund is. In de aanbestedingsprocedure is als voorwaarde opgenomen dat bij een negatief besluit het totale project niet door gaat en zijn we geen rekenvergoeding aan de aannemers verschuldigd.

Prijsverschil.
In het BBV staat onder kopje Geld: 'De totale projectkosten op basis van de nu uitgevoerde aanbesteding bedragen € 2.500.000,-.
Oorzaken van de stijging: verhoging bouwkosten, de sloopkosten vallen hoger uit, de kosten tijdelijke huisvesting zijn hoger';
In het Raadsvoorstel staat onder kopje Kosten: 'De totale projectkosten op basis van de nu uitgevoerde aanbesteding bedragen € 2.500.000,-. Oorzaken van de stijging: verhoging bouwkosten, de sloopkosten vallen hoger uit, de kosten tijdelijke huisvesting zijn hoger.

In de bijlage (toegevoegd) hebben we het gespecificeerd per onderdeel inclusief de oorzaak/oorzaken.