Integrale raadsplanning (wordt half Q2 2025 uitgesplitst per maand)

Totaal					Q3 2025
ONDERWERP	**JUL**	**AUG**	**SEPT**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**
Beleid/nota/visie					
Cultuurvisie 2026-2035 "Samen sterker: Cultuur als verbinder in onze gemeente"			23/9	EW	
Visie op het Sociaal Domein (na afloop Beleidsplan 2020 - 2025)			23/9	CT	Mede PFH RvdD, EW.
Gemeentelijk Mobiliteitsplan			*verplaatst*	WH	Oktober '25 blijkt niet haalbaar. Vertragingsbericht portefeuillehouder volgt in week van 18/8.
Sportzaal De Kruisakkers				KG	In Q4 '24 heeft de raad een afschrift van een collegevoorstel met aanvraag voor voorbereidingskrediet ontvangen. Hiermee kunnen scenario's in beeld worden gebracht die in Q3 '25 met de raad worden gedeeld. Wordt op 30/9 in college behandeld.
Investeringskrediet woonwagenstandplaatsen Platenmakersstraat			23/9	WH	Is op 14/7 aangeboden aan de griffie.
Voorbereidingsbesluit		26/8	9/9		Voorstel wordt in besloten vergadering behandeld.
Inventarisatie en waardering cultureel erfgoed			*verplaatst*	EW	Sept. '25: Vanwege ontbreken capaciteit wordt gekeken naar de planning. Raad wordt geïnformeerd (geen besluitvorming) in Q3 (planning hopelijk medio juli '25 bekend). Zie ook het raadsmemo van 6 mei '25 en aanvullende mails van wethouder d.d. 20 mei '25 en 2 juli '25.
Aanwijzing lokale omroep		26/8	9/9		
RTGC Evaluatie beleidsplan schuldhulpverlening en experimentele vormen van schuldhulpverlening			23/9	RvdD	

Integrale raadsplanning (wordt half Q2 2025 uitgesplitst per maand)

Totaal					Q3 2025
ONDERWERP	**JUL**	**AUG**	**SEPT**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**
Zienswijze aan Ministerie van Asiel en Migratie over het verdeelbesluit in het kader van de spreidingswet			9/9	KG	rechstreekse agendering gezien deadline vanuit Minsterie
RTGC Voortgang Heteren-Zuid			23/9	KG	
Bestemmingsplannen					
Vaststellen omgevingsplan "Buitengebied, Spoorstraat 8 en Bredestraat-Noord 43, Herveld"		26/8	9/9	WH	Is op 24/6 aangeboden aan de griffie.
Vaststellen omgevingsplan "Elst, Groenestraat 19-21"		26/8	9/9	WH	Is op 10/6 aangeboden aan de griffie.
Vaststellen bestemmingsplan Landschapspark De Danenberg, deelgebieden Boerderij en Nieuwedijk	14/7			RvdD	
Verordeningen					
P&C cyclus					
Kadernota Gemeente Overbetuwe	1/7			RvdD	
Jaarstukken Gemeente Overbetuwe	1/7			RvdD	
Meicirculaire 2025	1/7			RvdD	
Halfjaarmonitor Sociaal Domein				CT	Wordt ter informatie doorgeleid naar de raad. Voor financiële informatie wordt verwezen naar de 2e Berap. (Mede PFH RvdD, EW) Wordt op 30/9 behandeld in het college.
Gemeenschappelijke Regelingen					
Klanttevredenheidsonderzoek en klachtenrapportage BVO DRAN		26/8		KG	In de vorm van een raadsinformatiememo in september

Integrale raadsplanning (wordt half Q2 2025 uitgesplitst per maand)					
Totaal					**Q3 2025**
ONDERWERP	**JUL**	**AUG**	**SEPT**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**
Voorgenomen fusie tussen de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)		26/8	9/9	RvdD	Is op 24/6 aangeboden aan de griffie.
Evaluaties					
Verordening 'Van inwoners naar raadsagenda, inwonersagendering en inwonersinitiatief in Overbetuwe, Q3			vervalt	PHR	Zie memo van 3 juni '25: er zijn geen inwonersinitiatieven ingediend dus kan er niet geëvaluseerd worden.
Tussenevaluatie nieuwe Wet inburgering (Wi2021)	14/7			EW	
Nota Recreatie en Toerisme 2023-2025, evaluatie van het actieplan	1/7			WH	
Tussenevaluatie eigen bijdrage voor Oekraïense ontheemden	14/7			KG	
Evaluatie Beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023-2026	14/7			RvdD	
Overig					
informatie bijeenkomst					
ronde tafel gesprek (RTG)					
voorbereidende vergadering (raadsadvies)					
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend					
(proces aangepast naar) 'informatief'					

Integrale raadsplanning (wordt half Q2 2025 uitgesplitst per maand)					
Totaal					**Q3 2025**
ONDERWERP	**JUL**	**AUG**	**SEPT**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**

***Toezegging afhandeltermijn:**

Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Integrale raadsplanning (wordt in juli/augustus '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						**Q4 2025**
ONDERWERP		**OKT**	**NOV**	**DEC**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**
Beleid/nota/visie	**Toezegging afhandeltermijn***					
Visie op het Sociaal Domein (na afloop Beleidsplan 2020 - 2025)		7/10			CT	
Brandweerpost Oosterhout	**n.v.t.**				PHR	Oorspronkelijke planning was raadsbehandeling in mei '25. Door het onderzoeken van een extra variant vindt besluitvorming in B&W plaats in september '25.
Evaluatie Woonagenda	**Ja: Q4-'25**				KG	Via een raadsinformatiememo
Gemeentelijk Mobiliteitsplan	**Ja: dec. '25**				WH	Oktober '25 blijkt niet haalbaar. Zie vertragingsbericht portefeuillehouder van 27/8-'25)
Beleidsplan Openbare Verlichting	**n.v.t.**				WH	Sluit aan op Gemeentelijk mobiliteitsplan dus mogelijk dat planning nog verandert.
Evaluatie meldpunt huurders	**Ja: eind '25**				KG	deze gaat in december ter informatie naar de raad gaat.
BIZ Centrum Heteren	**Ja: 2025**				KG	December '25, informatief.
Gebundelde evaluatie IKP OR en realisatie van de ambities ervan	**Ja: 2025**				WH	Naar verwachting is in de 2de helft van 2025 de actualisatie van de beheerplannen gereed. Vervolgens kan de evaluatie opgesteld worden.'Wordt ter informatie aangeleverd (niet besluitvormend).
Maatregelen kinderopvangtoeslagenaffaire	**Ja: 2025**				RvdD	Informatiememo in oktober.
Programma Kostenverhaal en financiële bijdragen bij bouwplannen	**Ja: 2025**				KG	sept. '25: exacte planning volgt nog
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2025 t/m 2029	**Ja, nov = dec '25**				CT	Wordt raadsbehandeling in december '25 i/p.v. november (Agendacie is geïnformeerd)
Cultuurvisie "Samen sterker: Cultuur als verbinder in onze gemeente"	**n.v.t.**	7/10			EW	

Integrale raadsplanning (wordt in juli/augustus '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						**Q4 2025**
ONDERWERP		**OKT**	**NOV**	**DEC**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**
uitvoeringsagenda Cultuurvisie "Samen sterker: Cultuur als verbinder in onze gemeente"	**n.v.t.**				EW	Na vaststelling van de cultuurvisie volgt in Q4 ter informatie het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
Investeringskrediet woonwagenstandplaatsen Platenmakersstraat	**n.v.t.**	7/10			WH	14/7 aangeboden aan de Agendacommissie
Herijking armoedebeleid, hernieuwd aangeboden	**Ja: nov. '25**	21/10			RvdD	Incl. afhandeling van amendementt en moties d.d. 19 juni '25 en moties en toezegging d.d. 7-11-2023 . Op 9/9 aangeboden aan de griffie.
actualisering Welstandsbeleid (Omgevingswet)					WH	Is overgebleven vanuit '24, nieuwe planningsinformatie is opgevraagd.
Scenariostudie vervangende nieuwbouw/renovatie Ds. van Lingenschool	**n.v.t.**				EW	
Uitbreiding/nieuwbouw PO in de wijk Westeraam	**n.v.t.**	21/10			EW	Op 9/9 beschikbaar gesteld aan de griffie.
RTGC Lokale energiestrategie en programma Warmte	**n.v.t.**				EW	
RES 2.0	**n.v.t.**				EW	Inschatting: ontbreekt vooralsnog op GMR-termijnkalender. Voorbehoud: invulling wijze waarop zienswijze door raden ingediend kan worden.
Statutenwijziging Wonderwijs	**n.v.t.**	21/10			EW	Is op 2/9 aangeboden aan de griffie.
Visie voor de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) binnen de gemeente Overbetuwe	**n.v.t.**	21/10			EW	Is op 2/9 aangeboden aan de griffie.
Beleidsplan Re-integratie en Inburgering	**n.v.t**				RvdD en EW	
Evaluatie en actualisatie van SVn producten	**n.v.t.**				KG	Waaronder de regeling Toekomstbestendig Wonen, waarbij de provincie de helft cofinanciert . Regeling was stopgezet maar zal door GS in september onder niuwe voorwaarden worden hervat. Hiertoe aanpassing verordening.

Integrale raadsplanning (wordt in juli/augustus '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						**Q4 2025**
ONDERWERP		**OKT**	**NOV**	**DEC**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**
Vaststellen grondexploitatie en notitie gewijzigde uitgangspunten Biezenkamp Driel.					KG	Tijdige aanlevering voor december gaat mogelijk niet lukken, dan moet er worden verplaatst naar januari.
Vaststellen bestemmingsplan Landschapspark De Danenberg, deelgebieden Boerderij en Nieuwedijk	**n.v.t.**				RvdD	Zie het raadsinformatiememo van 14-07-'25.
Verordeningen						
Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2024 (artikel 212 Gemeentewet)				9/12	RvdD	Via de AC van 26 nov, uiterlijk 11 november in college
Verordening controle financiële beheer en organisatie gemeente Overbetuwe 2023 (artikel 213 Gemeentewet)				9/12	RvdD	Via de AC van 26 nov, uiterlijk 11 november in college
controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening en rechtmatigheidsverklaring van het college over 2023 en verder				9/12	RvdD	Via de AC van 26 nov, uiterlijk 11 november in college
Belastingverordeningen 2026	**n.v.t.**		*onder voorbehoud (zie telichting)*		RvdD	Verlate aanlevering: Na behandelingsbegroting 11 november 2025 wordt het collegevoorstel, raadsvoorstel en raadsbesluiten m.b.t. de belastingverordeningen 2026 op 19 of uiterlijk 26 november in het college behandeld
Verordening OZB 2026, tarieven aangepast aan marktontwikkeling	**n.v.t.**				RvdD	Tarieven voor OZB zijn nog niet definitief. Op 26 november stelt het college een raadsinformatiememo vast die betrokken moet worden bij de besluitvorming van de OZB-verordening op 9 december a.s.
Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties 2026	**n.v.t.**				KG	Wordt op 30/9 in het college behandeld
P&C cyclus						
Begroting Gemeente Overbetuwe			11/11		RvdD	8/10 aanlevering aan de griffie.

Integrale raadsplanning (wordt in juli/augustus '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						**Q4 2025**
ONDERWERP		**OKT**	**NOV**	**DEC**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**
Separaat voorstel: Evaluatie hoofdstructuur incl. tijdelijke formatie (10,2 fte)			11/11		PHR	8/10 aanlevering aan de griffie.
2e Berap Gemeente Overbetuwe		21/10			RvdD	Verlate aanlevering 30/9. vv: 21/10, raadsbesluit: 4/11
Voortgangsrapportage		21/10			KG	Verlate aanlevering op 1 oktober (akkoord door Agendacommissie).
septembercirculaire Gemeente Overbetuwe			11/11		RvdD	
Gemeenschappelijke Regelingen						
Inschrijving GMR vanaf 2027	**n.v.t.**	21/10			RvdD	is op 2/9 beschikbaar gesteld aan de griffie.
Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling ODRA-ODNR	**n.v.t.**				RvdD	Moet vòòr 31-12-'25 zijn vastgesteld.
Evaluaties						
Evaluatie lokaal uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling					CT	informatiememo in november.
Jeugdvrijwilligersprijs en jeugdlintje (na eerste uitreiking in juni '25)	**Ja: 2025**				CT	informatief
Overig						
informatie bijeenkomst						
ronde tafel gesprek (RTG)						
voorbereidende vergadering (raadsadvies)						
raadsvergadering (raadsbesluit)						
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend						
(proces aangepast naar) 'informatief'						

Integrale raadsplanning (wordt in juli/augustus '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q4 2025
ONDERWERP		OKT	NOV	DEC	PFH	BIJZONDERHEDEN

***Toezegging afhandeltermijn:**
Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Integrale raadsplanning (wordt in september '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						**Q1 2026**
ONDERWERP		**JAN**	**FEB**	**MRT**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**
Beleid/nota/visie	**Toezegging afhandeltermijn***					
Warmteprogramma	**N.V.T.**				EW	*vervalt: proces wordt anders ingericht; raad wordt na het zomerreces via een memo ingelicht over het proces.*
Programma duurzaamheid	**N.V.T.**				RvdD	*vervalt: proces wordt anders ingericht; raad wordt na het zomerreces via een memo ingelicht over het proces.*
Actualisatie functieveranderingsbeleid’	**Ja: Q1-'26**				WH	Vanwege samenhang met de actualisatie van de Omgevingsvisie, trekt deze daar samen mee op. Agendacommissie heeft op 8/5 ingestemd met verplaatsing van september '25 naar Q1-'26 om die reden.
Ontwikkelingsstrategie Deelgebied A De Merm-Oost	**n.v.t.**				KG	De Ontwikkelstrategie uitbreiding bedrijventerreinen voor heel Overbetuwe is voorzien voor Q3-2025 (komt ter info naar de raad). De ontwikkelstrategie voor Merm-Oost wordt vervolgens opgesteld en wordt voorzien voor Q1-'26
Nieuwbouw basisschool SamSam in Oosterhout	**N.V.T.**				EW	Waarschijnlijk januari
Geactualiseerde Omgevingsvisie	**n.v.t.**				WH	Inschatting gebaseerd op aannames omtrent (in te huren) capaciteit.
Herontwikkeling locatie De Helster: ontwikkelvisie met grondexploitatie	**n.v.t.**				KG	PA 10/2/26 en raad 24/2/26
Verplaatsing ETV De Helster: locatieonderzoek en benodigd investeringskrediet	**Ja: feb. '26**				WH	Via TIC op 26/8 is aangegeven dat besluitvorming in de raad doorschuift naar februari '26.
suppletie-uitkering explosieven	**nv.t.**				PHR	

Integrale raadsplanning (wordt in september '25 uitgesplitst per maand)

Totaal						Q1 2026
ONDERWERP		**JAN**	**FEB**	**MRT**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**
Toekomstscenario's regionaal sociaal ontwikkelbedrijf na 2030	**n.v.t.**				RvdD	RTGC in Q1 2026
Bestemmingsplannen						aug. '25: exacte planning volgt nog
Zandstraat 1a, Oosterhout	**n.v.t.**				WH	O.v.v. college teruggetrokken voor behandeling in mei '25, opnieuw ter inzage.Het plan moet opnieuw ter ontwerp (6 weken). Raadsbehandeling daarom verwacht begin 2026
Verordeningen						
P&C cyclus						
Gemeenschappelijke Regelingen						
Kaderbrief VGGM	**n.v.t.**				PHR	Kaderbrief wordt in december aangeboden, behandeling in februari '26
Evaluaties						
Overig						
informatie bijeenkomst						
ronde tafel gesprek (RTG)						
voorbereidende vergadering (politieke avond)						
raadsvergadering (raadsbesluit)						
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend						
(proces aangepast naar) 'informatief'						

Integrale raadsplanning (wordt in september '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						**Q1 2026**
ONDERWERP		**JAN**	**FEB**	**MRT**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**

***Toezegging afhandeltermijn:**
Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Integrale raadsplanning (wordt in december '25 uitgesplitst per maand)

Totaal

Q2 2026

ONDERWERP		APR	MEI	JUN	PFH	BIJZONDERHEDEN
Beleid/nota/visie	**Toezegging afhandeltermijn***					
Casco Omgevingsplan					WH	Medio 2026 (zie memo 10 juni '25)
actualisatie vervangingsfonds 2018-2032	**n.v.t.**				KG	
Bestemmingsplannen						
Verordeningen						
P&C cyclus						aug. '25: exacte planning volgt nog
Gemeenschappelijke Regelingen						
Evaluaties						
Overig						
informatie bijeenkomst						
ronde tafel gesprek (RTG)						
voorbereidende vergadering (raadsadvies)						
raadsvergadering (raadsbesluit)						
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend						
(proces aangepast naar) 'informatief'						
Vaststellen grondexploitatie en notitie gewijzigde uitgangspunten Biezenkamp Driel.						Tijdige aanlevering voor december mogelijk niet gaat lukken en dat er dan moet worden verplaatst naar januari.

***Toezegging afhandeltermijn:**
Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Integrale raadsplanning (wordt in april '26 uitgesplitst per maand)						
Totaal						**Q3 2026**
ONDERWERP		**APR**	**MEI**	**JUN**	**PFH**	**BIJZONDERHEDEN**
Beleid/nota/visie	**Toezegging afhandeltermijn***					
Bestemmingsplannen						
Verordeningen						
P&C cyclus						
Gemeenschappelijke Regelingen						
Evaluaties						
Klanttevredenheidsonderzoek en klachtenrapportage BVO DRAN	**Ja: Q3-2026**				KG	In de vorm van een raadsinformatiememo in september
Overig						
informatie bijeenkomst						
ronde tafel gesprek (RTG)						
voorbereidende vergadering (raadsadvies)						
raadsvergadering (raadsbesluit)						

in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend						
(proces aangepast naar) 'informatief'						

***Toezegging afhandeltermijn:**
Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Geplande evaluaties		
2026		**2027**
Veiligheidsprotocol raads-, burger- en collegeleden gemeente Overbetuwe		Nota risicomanagement 2023 gemeente Overbetuwe, Q1
Treasurystatuut 2022		visie Wonen, welzijn en zorg 2030 'Samen zorgen voor morgen'
BIZ Centrum Zetten		Tussentijdse evaluatie uitvoeringsbeleid Evenementen
Nieuw speelbeleid 'Samenspel in Overbetuwe', tussenevaluatie		Evaluatie Scalabor (medio '27)
brede SPUK/GALA (Gezondheid)		Inclusiebeleid (jaarlijks kort verslag over inzet en activiteiten)
systematiek P-budget		
Werkwijze Uitwerking van de doelstelling m.b.t. de ombudspersoon		Visie sociaal domein Overbetuwe 2040
Nota verbonden partijen (Q1)		
Inclusiebeleid (jaarlijks kort verslag over inzet en activiteiten)		
Evaluatie ondersteuning alleenverdienersproblematiek (Q1-'26)		
Beleidsregel Plattelandswoningen, In 2016 is bepaald dat we de beleidsregel evalueren als deze 5 keer is toegepast. In januari 2025 bleek dit niet het geval is; in januari '26 wordt opnieuw gekeken. Zo ja dan wordt de evaluatie opgestart. Op dat moment zal ook de planning bepaald worden.		
Ondergrondse PMD-containers (zie toezegging 11 maart '25)		
Integrale evaluatie online platforms en websites, o.a. Makelpunt (eind'26)		
2029/2030 e.v.		
Nieuw speelbeleid 'Samenspel in Overbetuwe', eindevaluatie Q4-'29		
Integraal Huisvestingsplan (IHP)/toets op de actualiteit ervan - 2029		
Toepassing van de Marktverordening en het Inrichtingsplan en reglement markten - 2029		
effectmonitor sociaal domein - 2029		
		2028
Tussentijdse Evaluatie Cultuurbeleid - 2030		Gemeenschappelijke Regeling ODRA
		Water- en rioleringsprogramma
		het functioneren van de bedrijveninvesteringszone in Elst (uiterlijk Q4-'28 door CME).
Eindevaluatie Cultuurbeleid - 2035		Inclusiebeleid (jaarlijks kort verslag over inzet en activiteiten)
Financiële verordening 2025 - in 2029		
Vaststellen grondexploitatie en notitie gewijzigde uitgangspunten Biezenkamp Driel.		**2027**

Op dit tabblad staan omgevings- en bestemmingsplannen die in behandeling zijn binnen de gemeente.
De werkafspraak is dat deze verwerkt worden in het betreffende kwartaal op het moment dat het plan ter visie wordt gelegd. Op dit moment kan een inschatting worden gemaakt van het vervolgproces en -planning.

Locatie	**Kern(en)**	**Datum in planning opgenomen**
Eimerensestraat 5, Elst	Elst	Q2 / Q3 2026
Boterhoeksestraat 11, Heteren	Heteren	Q1 2026
Wolfhoeksestraat 1, Elst	Elst	Q1 2026
Buitengebied, Randwijkse Rijndijk 10-14, Heteren	Heteren	Q2 / Q3 2026
omgevingsplan 'Buitengebied, Homoetsestraat 27, Homoet'	Homoet	Q2 / Q3 2026
Buitengebied, Vogelenzangsestraat 3, Driel	Driel	Q2 / Q3 2026
Buitengebied, Waaldijk 1, Andelst	Andelst	Q2 / Q3 2026
Honingveldsestraat 2, Driel	Driel	Q2 / Q3 2026
Verklaring van bedenkingen omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15 te Oosterhout *Na (bestuurlijk) gesprek gaat een nieuw plan opgesteld worden. Planning is nog onbekend.*	Oosterhout	
Verklaring van geen bedenkingen reclamemast Park 15 te Oosterhout Na (bestuurlijk) gesprek gaat een nieuw plan opgesteld worden. Planning is nog onbekend.	Oosterhout	