Streefdata planning Mijlpalen

Mijlpalen	Onderwerp	Datum	Opmerkingen
Mijlpaal 1 Afronden haalbaarheidsonderzoek			
	PVE	1 maart 2025	
	Intentieovereenkomst	24 maart	Uitgangspunten
	Financiele check	24 maart	
	Voorbereidingskrediet	1 april	College
		14 april	Stedelijke commissie Sociaal
		12 mei	Besluitvorming raad
Mijlpaal 2 Investeringskrediet			
	Wijze aanbesteden	april 2025	Stuurgroep (Bouwteam of traditioneel)
	Vaststellingovereenkomsten	1 juli 2025	Elke vereniging individueel per sportpark
	Oprichting stichting	1 oktober 2025	Verenigingen per sportpark (Schreurserve en Zuid)
	Gunning aanbesteding	december 2025	Op basis van bouwteam (Europese aanbesteding)
	Ontwerp + bestek sportpark/gebouw	maart 2026	
	Samenwerkingsovereenkomst	april 2026	Tussen sportaal en stichting
	Kostencalculatie	april 2026	
	Investeringskrediet	mei 2026	besluitvorming college
		mei 2026	Stedelijke commissie Sociaal
		juni 2026	Besluitvorming raad
Mijlpaal 3 Realisatie gebouw			
	Passeren aktes vaststelling	juni 2026	
	Omgevingsplan vastgesteld	september 2026	
	Vergunning verleend	oktober 2026	
	Start bouw	oktober 2026	
	Bouw gereed	juni 2027	
Mijlpaal 4 Inhuizen verenigingen			
	Huurcontract Sportaal	juni 2027	
	Verenigingen inhuizen	juli 2027	
	Opstallen leeg	augustus 2027	
	Openingsfeest	1 september 2027	