ChristenUnie
Meppel

Vragen voor het vragenhalfuur – Raadsvergadering 27 maart 2025
Onderwerp: **Vertraging plaatsing nieuwe Boazbrug**

Voorzitter,

Op 8 februari 2023 is de bovenbouw van de Boazbrug bezweken. In mei 2023 bleek uit onderzoek dat de constructie als gevolg van houtrot zodanig verzwakt was dat gebruik niet meer mogelijk was en is het brugdek eruit gehaald.

Afgelopen week, 2 jaar na dato, hebben omwonenden een brief ontvangen, gedateerd op 19 maart 2025, waarin ze worden geïnformeerd over de planning voor vervanging van de Boazbrug en de Eekmolenbrug gecombineerd met de herinrichting van de Kastanjelaan en Weerdstraat. Hieruit blijkt dat de Boazbrug niet, zoals eerder aangegeven, vóór de zomer vervangen gaat worden, maar dat werkzaamheden pas gaan starten in september. Vóór die tijd blijkt niet meer haalbaar. Maar dit is wel de belangrijkste fietsroute vanuit het centrum naar Meppel Zuid én deze sluit aan op de Oude Boazstraat, de enige fietsstraat in Meppel. De route is nu al meer dan 2 jaar niet beschikbaar voor fietsers en voetgangers. En nu komt daar dus nog een heel zomerseizoen bij en wellicht ook nog een halve herfst...

In de investeringsplanning staat de Boazbrug voor 2024 opgenomen. De verwachting was dan ook dat realisatie in het afgelopen jaar zou plaatsvinden. Meerdere keren zijn hierover door onze fractie vragen gesteld bij monde van mevr. Booij. Het college heeft indertijd in haar antwoorden duidelijk aangegeven dat de brug in ieder geval vóór komende zomer gerepareerd dan wel vernieuwd zou zijn. Nu wordt plaatsing toch weer uitgesteld omdat de verschillende onderdelen niet op tijd gemaakt kunnen worden.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft onze fractie daarom de volgende vragen:

1) Hoe lang is deze extra vertraging al bij het college bekend?
2) Heeft het college actie ondernomen om deze extra vertraging te voorkomen en zo ja welke?
3) Waarom zijn de bewoners hierover wel geïnformeerd, maar de raad niet?

ChristenUnie,
Gert Stam