Unanem aangenomen

20/4

Motie

Raadsvergadering : 20 april 2023

Agendapunt : 4

Registratienummer : 2023M02

Onderwerp : Heroverweging MFA Vlodrop

De raad van de gemeente Roerdalen in vergadering bijeen op 20 april 2023

Constaterende dat:

- Met het nemen van het raadsbesluit over MFA Vlodrop ~~een~~ grotendeels een afronding tot stand komt van de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed in de gemeente Roerdalen;
- om tot ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed te komen, op 9 januari 2014 de nota " ontwikkeling maatschappelijk vastgoed "door de toenmalige gemeenteraad is vastgesteld;
- in het raadsbesluit "Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Roerdalen 2014-2025" het pakket accommodaties is vastgelegd dat gerealiseerd zou worden in het kader van dit raadsbesluit;
- ook de financiering van deze ontwikkeling is vastgesteld op basis van de in bijlage 6 van de nota vermelde financiële consequenties;
- men in de planning, die als bijlage 7 is toegevoegd, ervan uitging dat eind 2021 de genoemde acties zouden zijn uitgevoerd;

Overwegende dat:

- de MFA Vlodrop niet als zodanig in het pakket van accommodaties, die gerealiseerd zouden worden, staat vermeld;
- meerdere ontwikkelingen die gepland waren in de nota niet zijn uitgevoerd, anders dan omschreven zijn uitgevoerd ,dan wel veel later zijn uitgevoerd;
- de financiering van de gerealiseerde en nog te realiseren accommodaties vaak niet en soms in het geheel niet conform de financiële planning zijn uitgevoerd, hetgeen grote invloed heeft gehad op de financiële positie van de gemeente;
- verenigingen, die snel geanticipeerd hebben op de nota en direct gestart zijn met het overnemen van accommodaties, een fusieproces hebben doorlopen steeds meer hun onvrede uiten over het doorlopen proces;
- verenigingen te kennen geven te lang te zijn beknot om daadwerkelijk een accommodatie in exploitatie te nemen;

Roept het college op:

- een gedegen evaluatieproces op gang te brengen over het doorlopen proces aangaande de uitvoering van het raadsbesluit d.d. 9 januari 2014 nota "ontwikkeling maatschappelijk vastgoed 2014-2025", dat bestaat uit:
  - welke geplande accommodaties gerealiseerd zijn welke geplande accommodaties niet gerealiseerd zijn en welke niet geplande accommodaties wel gerealiseerd zijn;
  - hoe de geplande financiën, zoals vastgelegd in bijlage 6 van de genoemde nota, per geplande accommodatie zijn uitgegeven, met welke bedragen de planning per accommodatie is overschreden dan wel is onderschreden;

- hoe de niet geplande maar wel gerealiseerde/in standgehouden accommodaties per accommodatie zijn gefinancierd;
- wat het totaalbedrag is dat aan alle nu bestaande accommodaties is uitgegeven;
- wat het verschil is tussen de geplande kosten en de daadwerkelijk uitgegeven kosten (tot en met de MFA te Vlodrop);
- indien er meerkosten zijn, hoe deze zijn gefinancierd zijn en welke invloed deze financiering heeft op de lopende begroting en de meerjarenbegroting;
- deze evaluatie 6 weken vóór de behandeling van de programmabegroting 2024-2027 aan de gemeenteraad aan te bieden; (streven naar)

En gaat over tot de orde van de dag.

H. van der Linden

Ons Roerdalen