Gemeentelijke projectexploitatie

183 Verplaatsing Kogelvangers

V E R Z A M E L S T A A T - FINANCIALS

KENMERKEN		UITGANGSPUNTEN			
Opsteller	Koen Blom	Rente	0,00%	Prijspeildatum	1-jan- 2022
Datum aanpassin	29-sep-22	Kostenstijging	0,00%	Einddatum	31-dec- 2025
Versie	Concept	Opbrengstenstijging	0,00%		
Planfase	(fase)	Plankosten en VTU	Plankostenscan d.d.,,,,,,,,,,,,,,,,		

				0	1	2	3	4
INVESTERINGEN	totaal	boekwaarde	te realiseren	2022	2023	2024	2025	2026
Boekwaarde	€ -	€ -	€ -	€ -				
Rente	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente boekwaarde	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	
Rente investeringen lopend jaar	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BOEKWAARDE	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VERWERVING	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ONDERZOEKSKOSTEN	€ -		€ -	€ -				
SLOOP	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BOUWRIJP MAKEN	€ 1.585.663		€ 1.585.663	€ -	€ 329.133	€ 628.265	€ 628.265	€ -
WOONRIJP MAKEN	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PLANKOSTEN & VTU	€ 100.000		€ 100.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ -
KOSTENVERHAAL	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
NIET COMPENSABELE BTW	€ 256.526		€ 256.526	€ -	€ 53.247	€ 101.640	€ 101.640	€ -
Overige kosten en onvoorzien	€ 256.526		€ 256.526	€ -	€ 53.247	€ 101.640	€ 101.640	
Totaal investeringen	€ 1.942.189	€ -	€ 1.942.189	€ 25.000	€ 407.379	€ 754.905	€ 754.905	€ -

OPBRENGSTEN	totaal	boekwaarde	te realiseren	2022	2023	2024	2025	2026
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengstenstijging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
GRONDVERKOOP	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
EXPLOITATIEBIJDRAGE	€ 290.000		€ 290.000	€ 290.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal opbrengsten	€ 290.000	€ -	€ 290.000	€ 290.000	€ -	€ -	€ -	€ -

PLANSALDO DATUM AANP.	**€ 1.652.189-**

totaal opbrengsten	290.000	
totaal opbrengstenstijging	-	+
rente boekwaarde	-	
rente opbrengsten - rente investeringen	-	-
totaal investeringen	1.942.189	-
saldo ultimo investeringen	1.652.189-	