Gemeente Geertruidenberg

Zaaknummer: 2022050492045

Memorie van antwoord

Aan	:	de leden van de gemeenteraad
Van	:	het college van burgemeester en wethouders
Datum	:	28 juni 2022
Onderwerp	:	memorie van antwoord bij de vraag uit de Discussieraad van 16 juni 2022 over de aanvraag van een aanvullend krediet voor het project “het Nieuwe Inzamelen”
Vraag van	:	Keerpunt ’74

Vragen aanvullend krediet project “het Nieuwe Inzamelen”

Naar aanleiding van de behandeling in de discussieraad op 16 juni 2022 van het raadsvoorstel met daarin de aanvraag van een aanvullend krediet voor het project “het Nieuwe Inzamelen” heeft de fractie van Keerpunt ’74 een aanvullende vraag gesteld:

KEERPUNT ‘74

Vraag: **De fractie van Keerpunt74 zou graag het volgende willen ontvangen. Chronologisch overzicht van de hele aanbesteding en gunning van de ondergrondse containers en oranje deksels. Graag bij de stappen ook data en jaartal vermelden.**

Antwoord: *Het chronologisch overzicht van beide aanbestedingen vindt u hieronder:*

6 juli 2020 Besluit over het “Nieuwe Inzamelen” – budget beschikbaar gesteld
jul 2020 Oriëntatie voor aanbestedingen

ORANJE DEKSELS
Inkoop deksels
jul 2020 Afwijkingsbesluit voor inkoop oranje deksels, andere leveranciers hebben geen passende deksels – levering 2e helft 2021 / jan 2022
jul 2021 opdracht bevestiging naar leverancier 9.000 deksels

jul 2021 Meervoudig Offerte Traject voor aanbrengen oranje deksels – publicatie
aug 2021 Gunning opdracht - één (1) inschrijving ontvangen
werkzaamheden volgen planning Nieuwe Inzamelen dec 2021 t/m juli 2022

ONDERGRONDSE CONTAINERS EN VOORZIENINGEN GFT+E
Inkoop containers en voorz. GFT+e
sep-dec 2020 Voorbereiden aanbesteding, opstellen programma van eisen
jan 2021 Vaststellen PvE en publicatie aanbesteding
feb-mrt 2021 Nota’s van Inlichtingen (4 stuks)
mrt 2021 Inschrijvingen ontvangen en beoordelen
mei 2021 Voorlopige gunning
jun 2021 Definitieve gunning

Locatieplannen vastgesteld door college
okt-nov 2021 kern Geertruidenberg
dec 2021 Procedurebesluit Locatieplannen Ondergrondse containers
jan-mrt 2022 kern Raamsdonksveer
jan-mrt 2022 kern Geertruidenberg – aanvulling
mrt-mei 2022 kern Raamsdonk