Raadsinformatiebrief

Datum	18 april 2023	Zaaknummer	2332682
		Portefeuille	Ruimtelijke ordening en infrastructuur
			J.T. van Burgsteden
Onderwerp	Stand van zaken motie vreemd aan de orde - Groen Hart Mariaheide		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
Stand van zaken uitvoering motie vreemd aan de orde - Groen Hart Mariaheide

Aanleiding
In de raadsvergadering van 15 december 2022 heeft uw raad de motie vreemd aan de orde - Groen Hart Mariaheide aangenomen. Met deze motie verzoekt u het college van B&W om samen met betrokkenen te verkennen wat de mogelijkheden zijn om het plan 'Ontmoeting creëren in Mariaheide - herinrichting openbare ruimte' te realiseren en de raad voor 1 april 2023 te informeren over het resultaat. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken.

Kernboodschap
Het verkennen van de mogelijkheden om te komen tot de realisatie van het plan ‘Ontmoetingen creëren in Mariaheide – herinrichting openbare ruimte’ vraagt meer tijd. We kunnen het resultaat nog niet met u delen.
De uitvoering van de motie heeft vertraging opgelopen vanwege beperkte personeelsbezetting binnen het werkatelier openbaar gebied. Met de komst van 2 nieuwe medewerkers is er ruimte om de verkenning te starten.

Communicatie
Dorpsraad Mariaheide is op de hoogte gebracht van vertraging in de uitvoering van de motie. Er is inmiddels een eerste afspraak ingepland met de dorpsraad voor een verkennend gesprek.

Participatie
Het huidige plan ‘Ontmoeting creëren in Mariahede – herinrichting openbare ruimte’ is participatief tot stand gekomen. In opdracht van dorpsraad Mariaheide hebben de onderzoekers verschillende stakeholders in Mariaheide betrokken bij de planvorming. Samen met dorpsraad Mariaheide wordt bepaald hoe de stakeholders bij het vervolgtraject betrokken worden.

Duurzaamheid
Bij een eventuele verdere uitwerking van het plan en ontwerp van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Gedacht kan worden aan hergebruik van materialen, vergroening, opvangen en afvoeren van hemelwater enz.

Financiën
Nog niet bekend. De financiële consequenties worden tijdens de verkenning in beeld gebracht.

Planning
Voor 1 juli 2023 informeren wij u over het resultaat van de verkenning.

Bijlage(n)
Niet van toepassing.

Ter inzage documenten
Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij