Raadsinformatiebrief

Datum	5 april 2022	Zaaknummer	2047478
		Portefeuille	Infrastructuur, duurzaamheid, winkelcentra
Onderwerp	vervolgproces N279		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
Vervolg planproces N279

Aanleiding
Door het besluit van de Raad van State eind vorig jaar om het PIP N279 te vernietigen, wordt de verbetering van de verkeersstructuur aan de oostzijde van de Brainport-regio fors vertraagd. De provincie en de regionale partners willen zo snel mogelijk een herstart maken met de planontwikkeling, zodat de verbetermaatregelen zo snel mogelijk concreet kunnen worden uitgewerkt en uitgevoerd. De regionale partners schatten in dat een nieuw planproces gebaat is bij het vooraf maken van goede procesafspraken tussen de verschillende partners. Zij brengen dit middels een gezamenlijke brief onder de aandacht bij de provincie. Dit sluit aan bij de aangenomen moties tijdens de raadsvergadering van 27 januari, waarin zowel het tempo als ook een kritische blik werden benadrukt.

Kernboodschap
In de afgelopen periode is door de bij de N279 betrokken gemeenten en het waterschap ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd over de wijze waarop vanuit de regio wordt aangekeken tegen de inrichting van het nieuwe planproces. Duidelijk werd dat veel belang wordt gehecht aan het tijdig op elkaar afstemmen van de individuele belangen in het kader van dit project. Daarmee voorkomen we dat belangen botsen en verderop in het proces een struikelblok gaan vormen. Dit kan door de principes van de Brede Belangen Benadering (Mutual Gains Approach) te volgen. Elk belang komt daarin aan de orde met als doel om tot overeenstemming te komen over oplossingsrichtingen en daarmee een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Ook wordt het belang onderschreven van een meer integrale blik op de diverse mobiliteitsprojecten aan de oostzijde van Brainport, zonder dat dit de snelheid uit het proces haalt. Dit leidt tot een meer programmatische aanpak van de bereikbaarheid met daarbinnen het N279-project als centraal thema en een opbouw van korte- en lange termijn maatregelen. Als resultante van de gevoerde overleggen is de conclusie dat de regionale partners voor zichzelf een actievere rol weggelegd

zien dan in het vorige planproces. Hoewel de provincie uiteraard de eindverantwoordelijkheid blijft dragen wordt aangestuurd op een meer co-creatieve werkwijze.

Communicatie
De regionale partners, waaronder ook het Waterschap Aa en Maas, hebben besloten om in navolging van de verstuurde brief over het bovenstaande op korte termijn in gesprek te gaan met Gedeputeerde. De wethouders van gemeenten Gemert-Bakel en Helmond hebben zich bereid verklaard dit gesprek namens de regio met haar aan te gaan.
Daarnaast hebben we als gemeente Meierijstad, waar nodig, ook separaat afstemming met de Provincie betreffende de lokale problematiek in Veghel.

Participatie
Dit ligt voornamelijk bij de Provincie voor wat betref de N279. Waar het van invloed is op onze gemeentelijke projecten wordt er vanuit die projecten uitwerking gegeven aan participatie.

Duurzaamheid
Dit maakt integraal onderdeel uit van het project, zowel bij de Provincie als bij onze aanvullende opgave.

Financiën
De Provincie is verantwoordelijk voor de opwaardering van de N279 zelf, en draagt de kosten daarvoor. De gemeenteraad van Meierijstad heeft voor het grondgebied van Meierijstad een integraal maatregelenpakket vastgesteld. Dit bestaat uit de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls Keldonk (vernieuwing dorpsentree) en uitwerking in de kern Veghel van de gelijkvloerse aansluitingen, de bereikbaarheid van aanliggende bedrijven, geluidafscherming en inpassingsmaatregelen ten behoeve van de woonwijken. Het beschikbare krediet is hiervoor naar verwachting voldoende.
Vanwege de vernietiging van het PIP is het echter mogelijk dat er aanpassingen t.o.v. het PIP volgen die van invloed zijn op de gemeentelijke uitwerking en bijbehorende kosten (en afhankelijk van de lengte van de te volgen procedures kunnen (bouw)kostenstijgingen daar ook nog een rol in (gaan) spelen).

Planning
Dit ligt voornamelijk bij de Provincie, waarover zij het volgende aangeven:
De inzet van alle betrokken partijen blijft om zo snel als mogelijk, maar ook zorgvuldig en toekomstbestendig, de bestaande problematiek aan te pakken. We bekijken naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State mogelijke oplossingsrichtingen en vervolgstappen. Hoeveel tijd dit gaat kosten, valt nu nog niet te zeggen. Alles is er in elk geval op gericht om op een toekomstbestendige manier de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond deze belangrijke verkeersader te verbeteren, waarbij nader moet worden ingevuld hoe dat gebeurt. Zodra hierover meer bekend is, zal de provincie hier proactief over communiceren.

Bijlage(n)
(concept) Brief vervolg planproces N279 aan de Provincie

Ter inzage documenten
n.v.t.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij