Planning transformatie recreatiepark West- Friesland

Datum : 1 oktober 2025

-	Presentatie raadscommissie IOK	Okt. 2025
-	Besluitvorming gemeenteraad	Nov. 2025
-	Vaststelling College B & W	Nov. 2025
-	ALV recreatiepark WF	Nov. 2025
-	Ondertekening IOK	Dec. 2025
-	Uitwerken Masterplan business case : ca. 9 maanden *(bc = grondexploitatie en impact op park en gebruikers)*	Sept. 2026
-	Besluitvorming partijen (gemeente en park leden) : ca. 3 maanden	Dec. 2026
-	Parallel anterieure overeenkomst (AOK) opstellen	Jan. 2027 -
	Start Omgevingsplan daarna : ca 12 maanden	Jan. 2028