# Planning (globaal) ontwikkeling locatie Dienstencentrum Staphorst VechtHorst - gem. Staphorst

| actie: | door: | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Intentieovereenkomst** | | | | | | | | |
| intentieovereenkomst opstellen | VH en gem. | | | | | | | |
| besluitvorming best. overleg | VH en gem. | | | | | | | |
| besluitvorming college B&W | gemeente | | | | | | | |
| besluitvorming RvC VechtHorst | VechtHorst | | | | | | | |
| besluitvorming gemeenteraad notitie inventarisatie en kennisname intentieovereenkomst | gemeente | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Onderzoeken** | | | | | | | | |
| Grondonderzoeken | gemeente | | | | | | | |
| Flora en Fauna | gemeente | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Financiele uitgangspunten** | | | | | | | | |
| bepalen hoogte erfpachtcanon + e.v.t voorwaarden overdracht locatie | VH en gem. | | | | | | | |
| bepalen huursom maatschappelijk ruimte | VH en gem. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **R.O.-procedure** | | | | | | | | |
| omgevingsmanagement | VH en gem. | | | | | | | |
| vraagstelling + ontwerp, omgevingsmanagement, R.O.procedures etc. | VechtHorst | | | | | | | |
| proces ontwerptraject, omgevingsmanagement en doorlopen R.O. procedures | VechtHorst | | | | | | | |
| besluitvorming R.O. procedures | VH en gem. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Realisatieovereenkomst** | | | | | | | | |
| realisatieovereenkomst opstellen | VH en gem. | | | | | | | |
| besluitvorming best. overleg | VH en gem. | | | | | | | |
| besluitvorming RvC VechtHorst | VechtHorst | | | | | | | |
| besluitvorming College en Raad | gemeente | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Voorbereiding bouwfase** | | | | | | | | |
| oplevering overall bouwrijpe locatie | gemeente | | | | | | | |
| verplaatsen trafo | VH en gem. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Bouwfase** | | | | | | | | |
| start uitvoering bouw | VechtHorst | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Exploitatie** | | | | | | | | |
| start exploitatie woningen en dienstencentrum | VH en gem. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |