Spoorboekje Stationsomgeving GZD 305043 / 321779

Verkiezingen mrt 2022

2020: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

College B&W:

- **Collegebesluit Wvg** ● 2 jun 2021
- **Collegebesluit WBI aanvraag intentieverklaringen** ● **7 sep 2021**
- **Besluit college ontwerp Bestemmingsplan** ● mei 2022 *
- Vaststellen Overeenkomsten en plan van aanpak deelprojecten ←○→ datum ntb

Informatienotities:

- **Informatienotitie** ● 16 jul 2020
- **Informatienotitie** 25 mrt 2021 ●
- **Informatienotitie** 5 jun 2021 ●
- **Informatienotitie** ● 14 jul 2021
- **Informatienotities** ● 26 okt 2021 ● 18 nov

Gemeenteraad:

- **Beeldvormende raad:** ● 10 feb 2020 Woningbouw in de Stationsomgeving
- **Raadscommissie:** - Haalbaarheidsonderzoek - Wvg - Basisprincipes - Voorbereidingsbesluit ● 19 apr ● 28 jun 6 sep
- **Beeldvormende raad:** Inhoudelijke dialoog over de Visie Stationsomgeving 29 nov ● Ontwikkel-strategie en gebiedsexploitatie? 17/24 jan ● *
- **Beeldvormende raad:** Visie 2.0 ● 11 april *
- **Raads-commissie:** Visie 2.0 ● juni/juli **
- Raadsvergadering Vaststellen nvu per project ←○→ data ntb
- **Raadsvergadering Vaststellen Startverkenning MIRT traject** ←○→ datum ntb
- **Raadsvergaderingen** - Haalbaarheidsonderzoek - Wvg - Basisprincipes - Voorbereidingsbesluit 20 mei ● 3 jun ○ 15 jul
- **Raadsvergadering Vaststellen Visie 1.0** ○ 17 feb 2022 *
- **Raadsvergadering Vaststellen TTPP** ○ jun 2022*
- **Raadsvergadering Vaststellen Visie 2.0** ○ sep/okt 2022**
- **Raadsvergadering Vaststellen bestemmingsplan** ○ jan 2023 *
- Raadsvergadering ←○→ data ntb

NB: Voor meer detail zie ook tijdlijn per jaar

Bestemmingsplan Pavijen:

- 2 jun Vestigen **WVG**
- 20 mei **Voorbereidingsbesluit**
- Geldend voorbereidingsbesluit
- **Ontwerp bestemmingsplan**
- Participatie bestemmingsplan
- **Ter Inzage Ontwerp bestemmingsplan**
- **Bestemmingsplan**

Visie Stationsomgeving:

- **Startnotitie Haalbaarheids onderzoek**
- **Basisprincipes Stations-omgeving**
- **Visie Stationsomgeving, ontwikkelstrategie en gebiedsexploitatie**
- **Participatie Visie & bestemmingsplan**
- **Visie 2.0 Stationsomgeving**

Spoor 1: Woningbouw

- 6 aug 2021 ● **Subsidieaanvraag provincie**
- **WBI aanvraag Min BiZa**
- ● 17 sep 2021 **Indienen WBI**
- ● 15 dec 2021 Toekenning **WBI subsidie**
- Eerste deelprojecten
- Intentieovereenkomsten eerste deelprojecten
- Deelprojecten:*
- Plan van aanpak* Per deelproject
- Intentieovereenkomst & Nota van uitgangspunten* voor elk deelproject
- Anterieure overeenkomst* voor elk deelproject
- Bestemmingsplan / Omgevingsplan / vergunningaanvraag / uitvoering*

* Datum en looptijd nader te bepalen

Spoor 2: Stationshub

- ● 7 okt 2020 **Bestuurlijk overleg** ProRail, NS, gemeente, provincie
- **Ruimtelijke verkenning stationsomgeving** (iov. ProRail, NS, gemeente, provincie)
- ● nov 2021 **BO-MIRT uitgesteld**
- **Vooronderzoek P&R**
- ● mei 2022 **Extra BO-MIRT**
- ● nov 2022: **BO-MIRT**
- **Startverkenning MIRT traject Station / interwijk en P&R***
- **Start beoogde Realisatie Station / interwijk en P&R***

** Datum nog te bepalen, mede afhankelijk van coalitievorming na verkiezingen

Spoor 3: Transformatie en transitie Pavijen

- 13 juli 2021 ● **Informatieavond en enquête ondernemers WVG / Voorbereidingsbesluit**
- **Opzetten verhuiscarrousel; Opstellen 'Transformatie en Transitie Plan Pavijen' (TTPP)**
- **Uitvoeren Transformatie en Transitie Plan Pavijen***
- **Gesprekken** met ondernemers Nieuwsbrieven en communicatie

Overzicht Programma Stationsomgeving Versie 15 dec 2021