Programmabegroting

Raadsvoorstel: Aanvullend krediet nieuwbouw Kompaan College

Begrotingswijziging 2022 - 21 **Griffienummer:**

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. .....
team Grondzaken en Vastgoed zaaknummer 301580

besluit:
de programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen:

Uitgaven	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee		
Kapitaallasten aanvullend krediet nieuwbouw Kompaan College	11.200	
Mutaties in reserves		
Toevoeging aan Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs		11.200
	11.200	11.200

Inkomsten	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Mutaties in reserves		
	0	0

Investeringen en mutaties reserves	Bedrag van de verhoging	Bedrag van de verlaging
Beschikking over Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs		11.200
Kredieten investeringen:		
Aanvullend krediet nieuwbouw Kompaan College	710.000	

Toelichting:
In de gemeenteraad van 16 december 2019 is de bijstelling van het Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen vastgesteld. In dit masterplan is een bedrag van € 18.485.000 opgenomen voor het Kompaan College. Van dit bedrag is € 16.885.000 beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur voor de nieuwbouw van de school en de aanleg van het schoolterrein. In de periode tussen de aanbesteding, opdrachtverstrekking en start bouw speelt een aantal belangrijke ontwikkelingen. De COVID-19 pandemie heeft veel impact gehad op de prijsontwikkeling en de beschikbaarheid van materialen en personeel. De situatie in Oekraïne vergroot deze impact en veroorzaakt veel onzekerheid in de hele bouwketen. De prijzen voor materialen en grondstoffen veranderen met de dag. In de hele bouwketen is zichtbaar dat partijen zich niet meer aan vaste prijzen willen verbinden.
Ook voor het Kompaan College voert het schoolbestuur gesprekken gevoerd met de aannemer over het aanpassen van de bouwprijzen. Op dit moment bedraagt de verwachte kostenstijging voor de bouw van de school € 710.000 en het schoolbestuur vraagt de gemeente om dit bedrag aanvullend beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt aan stichting AchterhoekVO een aanvullend krediet van € 710.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het Kompaan College. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (€11.200 rente in 2022) kunnen volledig gedekt worden door een lagere toevoeging in 2022 aan de Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,