Uitvoeringskalender behorende bij Uitvoeringsagenda Rozendaal energieneutraal 2050 - uitvoeringsjaar 2023

Energietransitie spoor			Trekker	Strategische partners	Termijn	indicatie budget	Voortgang - bijzonderheden	Beoogd resultaat
Werklijn energiebesparing								
Plan van aanpak uitvoering verduurzaming gemeentelijk vastgoed			gemeente	energie adviseur, via provincie Gld	Q1-Q2 2023	2.500	Haalbaarheidsonderzoek gereed eind 2022	plan om uitvoering te starten
Start uitvoering verduurzaming gemeentelijk vastgoed			gemeente	utvoerende partijen	medio 2023	pm		duurzaam maatschappelijk vastgoed en CO2-reductie
Uitwerking maatwerk-pakket verduurzaming Leermolensenk			gemeente	extern adviseur BUP (Spectrum/Qirion), energiecoach Rozendaal	Q2-Q3 2023	5.000	input vanuit BUP-warmte opties	realistisch (haalbaar en betaalbaar) uitvoeringspakket naar aardgasvrije buurt
Uitwerking maatwerk-pakket verduurzaming Omgeving Delhoevelaan			gemeente	extern adviseur BUP (Spectrum/Qirion), energiecoach Rozendaal	Q2-Q3 2023	5.000	input vanuit BUP-warmte opties	realistisch (haalbaar en betaalbaar) uitvoeringspakket naar aardgasvrije buurt
Uitwerking maatwerk-pakket verduurzaming De Moestuin			gemeente	extern adviseur BUP (Spectrum/Qirion), energiecoach Rozendaal	Q2-Q3 2023	5.000	input vanuit BUP-warmte opties	realistisch (haalbaar en betaalbaar) uitvoeringspakket naar aardgasvrije buurt
Uitwerking maatwerk-pakket verduurzaming overige buurten			gemeente	energiecoach Rozendaal, ambassadeurs overige buurten	Q3-Q4 2023	2.500	input vanuit actieplan overige buurten	realistisch (haalbaar en betaalbaar) uitvoeringspakket naar aardgasvrij-ready buurt
Inzet ambassadeurs buurten/storytelling via In de Roos en DuurzaamRozendaal.nl			werkgroep dzh	gemeente			gekoppeld aan communicatiekalender	vergroten bewustwording inwoners van mogelijkheden verduurzaming van eigen woning
Inspiratiesessie makelaars			gemeente	gelieerde energie adviseurs, overige partijen	gekoppeld aan thema bijeenkomsten		gebruik van materiaal/factsheets om in verkoopportfolio op te nemen	bij natuurlijke momenten ook via dit kanaal bewustwording bij huizenkopers te vergroten
Thema bijeenkomsten rond energiebesparing			gemeente	werkgroep dzh, buurgemeenten		2.000	mogelijk meedoen aan Duurzame Huizenroute, dag van de duurzaamheid, week van de energierekening, etc	bewustwording en kennis vergroten rond mogelijkheden verduurzaming
Voorbereiding collectieve inkoopactie(s) 'op maat/per buurt'			gemeente	energiecoach, werkgroep dzh, uitvoerende lokale/regionale partijen		2.000	op basis van maatwerk-pakketten per buurt	aanpak om uitrol collectieve inkoop per buurt te stroomlijnen
Verkenning uitwerking subsidieregeling 'op maat'			gemeente	extern adviseur vanuit BUP-traject		1.000	verkennen van kansen voor subsidieregeling op maat, in aanvulling op de landelijke regelingen (eind 2022 bekend)	inwoners met minder financiele draagkracht ondersteunen om mee te kunnen doen binnen de maatwerkaanpak per buurt
Werklijn energie opwekking								
Gemeentelijke inbreng uitwerking Regionale Energie Strategie			gemeente	regio gemeenten, provincie, netbeheerder, waterschappen	doorlopend 2023		verschuiven termijnen bij vertraging ondertekening klimaatakkoord	oplevering RES 2.0 eind 2023 met draagvlak vanuit gemeente Rozendaal
Uitwerking ruimtelijk-maatschappelijk kader energie als onderdeel omgevingsvisie			gemeente	extern bureau omgevingsvisie	2023	7.500	afhankelijk van strategie /inzet RES	energietransitie als integraal onderdeel van de omgevingsvisie
Monitoren en doorontwikkelen collectieve initiatieven voor duurzame energie opwekking			collectieve initiatiefgroep(en)	inwoners, gemeente, overige organisaties	doorlopend			versterking van lokale initiatiefgroepen rond energietransitie
Potentieonderzoek Zonnewand Rozendaal			gemeente	kennis/onderwijs HAN, buurgemeenten, RWS	Q1-Q2 2023	2.500		vergroten aandeel duurzame opwekking in Rozendaal
Werklijn duurzame warmte								
Buurtuitvoeringsplan Leermolensenk			gemeente	extern adviseur BUP (Spectrum/Qirion), inwoners buurt, energiecoach Rozendaal en betrokken ambassadeurs/experts, netbeheerder Liander	medio 2022-medio 2023	10.000	Op basis van opdracht extern bureau, gestart medio 2022	uitvoeringsplan, naar een haalbare en betaalbare aardgasvrije buurt
Buurtuitvoeringsplan Omgeving Delhoevelaan			gemeente	extern adviseur BUP (Spectrum/Qirion), inwoners buurt, energiecoach Rozendaal en betrokken ambassadeurs/experts, netbeheerder Liander	medio 2022-medio 2023	10.000	Op basis van opdracht extern bureau, gestart medio 2022	uitvoeringsplan, naar een haalbare en betaalbare aardgasvrije buurt
Buurtuitvoeringsplan De Moestuin			gemeente	extern adviseur BUP (Spectrum/Qirion), inwoners buurt, Portaal, energiecoach Rozendaal en betrokken ambassadeurs/experts, netbeheerder Liander	medio 2022-medio 2023	10.000	Op basis van opdracht extern bureau, gestart medio 2022	uitvoeringsplan, naar een haalbare en betaalbare aardgasvrije buurt
Actieplan overige buurten			gemeente	inwoners overige buurten, energiecoach Rozendaal, betrokken ambassadeurs/experts, netbeheerder Liander	2023	10.000		concreet handelingsperspectief voor inwoners om woning aardgasvrij-ready te maken
Bewustwording & Communicatie			Trekker	Strategische partners	Termijnen	Budget	Voortgang - bijzonderheden	Beoogd resultaat
Uitwerken communicatiekalender 2023, waaronder afstemming publicaties in In de Roos, op de website en specifieke bijeenkomsten			gemeente	alle betrokken partners	structureel	5.000		inzicht in activiteiten en samenhang daartussen op het gebied van de energietransitie
Uitwerken communicatiemateriaal met inzicht in maatwerk-aanpak per buurt, om te gebruiken in gesprekken met inwoners bij 'natuurlijke momenten' zoals verbouwingen, verhuizingen of inschrijving in de gemeente			gemeente	extern bureau voor communicatie materiaal	Q3 2023	5.000	beschikbaar materiaal vanuit campagne DuurzaamRozendaal inzetten	meer bewustwording tijdens 'natuurlijke momenten' om als inwoner met verduurzaming aan de slag te gaan