Initiatiefgroep woningbouw begeleid wonen op de ‘Van den Bruglocatie’

Geachte raadsleden gemeenteraad Achtkarspelen,

Als ouders zijn wij al een heel aantal jaren bezig om te komen tot het bouwen van een appartementencomplex voor begeleid wonen in Buitenpost, voor onze kinderen. Inmiddels zijn we al meer dan 12 jaren onderweg… De raad heeft eerder een aantal keren een motie aangenomen, unaniem(!), met de oproep aan B&W om het initiatief prioriteit te geven. Helaas moeten wij constateren dat we nog maar weinig opgeschoten zijn.

In het traject om te komen tot de bouw komen er vanuit de gemeente steeds weer ‘drempels’ op de weg. Eerst het archeologisch onderzoek, later o.a. het ‘Didam-arrest’, de gasleiding. Elke keer weer nieuw oponthoud. In de afgelopen drie jaren hebben wij met een ambtenaar van de gemeente stappen gezet in het traject, er was al een concreet aanbod voor de verkoop van de grond. In reactie van de wethouder hebben we te horen gekregen dat er uit deze periode geen documenten en informatie meer beschikbaar is…. Beschamend, drie jaar voor niets gewerkt?!

Op ons initiatief hebben we in december 2023 overleg gehad met de wethouder en de teamleider, de betreffende ambtenaar was helaas verhinderd. We hebben een tweetal concrete afspraken kunnen maken: op 30 januari ’24 een bijeenkomst voor de omwonenden en het bestemmingsplan komt aan de orde in de vergadering van maart ’24. Op onze nadrukkelijke vraag of het dossier nu compleet is werd het duidelijke antwoord gegeven: ja. Er waren geen belemmeringen meer voor de afgesproken zaken.

De buurtbijeenkomst is gehouden op 30 januari; we kregen veel support, maar ook veel vragen: waarom is de bouw van dit mooie initiatief nog niet begonnen? In februari hebben wij navraag gedaan naar de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad in maart ’24. We kregen te horen dat het bestemmingsplan daarin toch niet in behandeling zou worden genomen. Ook kregen we als reactie: ‘Maar we hadden het ook niet beloofd…’

Op ons initiatief is er op 10 april jl. weer een gesprek geweest met de wethouder, de teamleider en een tweetal ambtenaren. Daar kregen we te horen dat er nog nader archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden, waarvoor offertes aangevraagd zouden worden. Ook zou er binnenkort een nieuwe projectleider aan het traject gekoppeld worden. Deze ambtenaar zou op korte termijn contact met ons opnemen voor een nadere kennismaking. Voor ons wat het een vervelende bijeenkomst, de toezeggingen worden weer niet waargemaakt.

We zijn inmiddels twee maanden verder en hebben vanuit de gemeente niets meer gehoord, het initiatief moet steeds van onze kant komen. Of de offertes inmiddels zijn aangevraagd is voor ons niet duidelijk. Volgens informatie heeft het project ‘prioriteit’(!), maar dat lijken loze woorden te zijn.

U merkt, wij raken het vertrouwen kwijt. Hopelijk kunt u als fractie in de gemeenteraad van Achtkarspelen ons burgerinitiatief (opnieuw) onder de aandacht brengen, zodat we nu wel concrete stappen kunnen zetten.

Vriendelijke groeten,

De initiatiefgroep