Actieve informatie Harry Nederpelt

Rapportage projecten openbare ruimte

Sinds begin 2023 zijn de openbare ruimte (civieltechnische) projecten ondergebracht bij het team Programma's en Projecten. Dit team werkt aan een professionalisering van de werkwijze, inclusief rapportage aan opdrachtgever(s) en gemeenteraad. Vooruitlopend op de eerste voortgangsrapportage, wordt de gemeenteraad binnenkort middels een informatienota geïnformeerd over deze projecten.

Kosten projecten openbare ruimte

In zijn algemeenheid geldt voor deze civieltechnische projecten dat de kosten oplopen. De Grond-, Weg en Water (GWW) Index toont sinds de Corona en opvolgend de Oekraïne crisis (marktomstandigheden) een stijging van meer dan 20%. Maatschappelijke ontwikkeling zoals bijvoorbeeld klimaatadaptatie leiden tot een toename van de complexiteit van projecten en vertraging van de uitvoering van de projecten. Voor lopende projecten betekent dit, dat er wellicht een heroriëntatie nodig is op scope en planning.

Voor de projecten die als eerste aanbesteed worden (reconstructie Pletering Oostwoud en reconstructie Sijbekarspel-Benningbroek) zijn reeds aanvullende subsidies toegekend en/of een andere/gefaseerde projectaanpak in voorbereiding om te kunnen anticiperen op de prijsstijgingen.