Fasen Proces Regionaal Economisch Ambitiedocument

(genoemde data kunnen afwijken)



FASE 1

mei 2019 t/m maart 2020

In fase 1 is een procesaanpak ontwikkeld. Daarop hebben alle gemeenten van Regio Rivierenland akkoord gegeven. Vervolgens deed het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland dat ook. Tevens is afgestemd met onze verbonden partijen.
>> Klik **hier** voor de integrale procesaanpak.

FASE 2

april t/m september 2020

Zie visuals hieronder.

Op 8 april 2020 gaf het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland o.b.v. het akkoord van de gemeenten opdracht tot de uitvoering van fase 2. Hierin wordt o.b.v. evaluatie en cijfermatige analyse nagegaan of bijsturing van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en het Regionaal Investeringsfonds (RIF) nodig is. Dit onderzoek zal meer inzichten geven in de ontwikkeling van de drie speerpunten, ook ten opzichte van andere regio's.

Royal Haskoning DHV en Buck Consultants International voeren twee onderdelen van het onderzoek uit. De verkenning van opgaven van beleidsdomeinen en stakeholders in de regio (een omgevingsanalyse) wordt onder coördinatie van het AB van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland uitgevoerd.

Fase 2: onderzoek

Royal Haskoning DHV en Buck Consultants International maken:

1. een evaluatie van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en het RIF (samen het regionale uitvoeringsprogramma) met als centrale vraag: hoe kijken raadsleden, bestuurders en regionale partners tegen het regionale uitvoeringsprogramma aan qua focus, aanpak (de acht opgaven) en betrokkenheid?
   >> **Klik hier** om de evaluatie te lezen;
2. een cijfermatige analyse van trends en ontwikkelingen in de samenleving: de economische structuur in relatie brengen met de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de leefomgeving.
   >> **Klik hier** om de analyse te lezen.

FASE 3

oktober 2020 t/m maart 2021

In deze fase ontwikkelen de overheid en regionale partners in FruitDelta Rivierenland de ambitie voor de periode 2020-2024. De resultaten en aanbevelingen van fase 2 zijn input voor het ontwikkelen van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024 in fase 3. De resultaten van fase 2 worden eerst aangeboden aan de acht regiogemeenten en partners, voordat het Algemeen Bestuur besluit om aan fase 3 invulling te geven.

FASE 4


april t/m juni 2021

In deze fase legt het AB van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland het nieuwe ambitiedocument voor besluitvorming voor aan de gemeenteraden. Tegelijkertijd checken onze verbonden partijen het bij hun besturen.

FASE 5

april t/m september 2021

In deze fase werken alle partijen toe naar een integrale FruitDelta Rivierenland-agenda Economie, waarvoor het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024 input vormt. Deze fase wordt afgerond met een intentieverklaring van overheden en regionale partners voor gezamenlijke agendapunten.



https://www.fruitdelta.nl/regionaal-economisch-ambitiedocument/