gemeente lingewaard

Windpark A15-Lingewaard

Vergunningtraject

3 april 2025

Duco van Dijk


Inhoud

1. Voorgeschiedenis
2. Het project op kaart
3. Vergunningtraject (Wro)
   a) Fasering
   b) Documenten
4. Omgevingsgroep en financiële participatie
5. Vervolgproces

Voorgeschiedenis (1)

- Beleidskader windenergie (2019)
- Beleidskader energietransitie (2023)
- Uitgangspuntennotitie (2023)
- Aanvraag omgevingsvergunning ingediend dec 2023
  - Behandeling aangehouden tot vaststelling Energievisie
- Energievisie (2025)
  - Kaders en randvoorwaarden voor wind in plangebied A15
  - Ruimtelijk: inrichting plangebied, normen
  - Maatschappelijk: (financiële) participatie
- Ontwikkeling Energievisie verlengd om Meedenkgroep meer tijd te bieden

Het project op kaart



Vergunningtraject – fasering

Aanvraag omgevingsvergunning ingediend (dec 2023)
- Aanvraag is aangevuld en compleet
- Vergunning in behandeling genomen

Vandaag: inforonde
17 april: politieke avond
8 mei: besluit afgifte ontwerp-v.v.g.b.

- Coördinatieregeling toepassen
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven
- Verklaring geen exploitatieplan

Stukken ter inzage van eind mei tot begin juli (6 weken)
- Ontwerp-omgevingsvergunning
- Mer-beoordelingsbesluit
- Ontwerp-v.v.g.b.
- Motivering lokale normen

Besluit afgeven definitieve verklaring van geen bedenkingen
- Inclusief zienswijzennota

2 oktober
Besluit over v.v.g.b.

Besluit verlenen omgevingsvergunning

Financiering, bouw en exploitatie

Vergunningtraject – raad

Besluitvorming raad:

- Concept ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.)
- Concept ontwerp-omgevingsvergunning

Ter informatie:

- Vergunningaanvraag en aanvullingen
- Brief G.S. Gelderland: overdracht bevoegdheid
- G.S. Gelderland: vergunning en ontheffing Wnb
- Memo lokale normen
- Energievisie A15-Betuweroute
- M.e.r.-beoordelingsbesluit
- Communicatie- en participatieplan initiatiefnemer
- Oplegnotitie vooroverleg
- Concept landinrichtingsplan

Omgevingsgroep en financiele participatie

Aanscherpen nachtelijk norm naar 38 dB L_{night}	In onderzoek
Handhavingsnormen	In onderzoek
Klachtenregister/-regeling	Geregeld
Lotus coating op rotorbladen	Niet beschikbaar
Vergrote afstand tussen rotorbladen en mast	Niet beschikbaar
Stilstand-app/boterbriefje	In onderzoek
Landschappelijk inrichtingsplan	Ter bespreking
Samenhangend pakket financiële participatie, waaronder:	Ter bespreking
• Individuele vergoeding € 2.500/MW	
• Gebiedsfonds € 0,50/MWh	
• Lokaal eigendom	

Vervolgproces

17 april	Politieke avond
8 mei	Besluitvorming vrijgave ontwerpen
22 mei – 2 juli	Ontwerpen ter inzage
	Incl. informatieavond
17 september	Inforonde definitieve besluiten
24 september	Politieke avond definitieve besluiten
2 oktober	Definitieve besluitvorming