Participatieplan bestuurlijke toekomst Landsmeer

Doelstelling

Inwoners van Landsmeer actief betrekken bij de besluitvorming over een bestuurlijke fusie, met specifieke aandacht voor transparantie, inspraak en het gezamenlijk creëren van een toekomstvisie.

Fasen en Activiteiten

Fase 1: Onderzoek en eerste gesprekken (Q4 2024 – Q1 2025)

- **December 2024: Voorbereiding en gesprek met Waterland**
  - Stel een kernteam samen voor de coördinatie van het participatietraject.
  - Start met het opstellen van communicatieplannen.
  - Voer een verkennend gesprek met Waterland om hun visie en intenties te peilen.
- **Januari 2025: Gesprekken met Amsterdam en Purmerend**
  - Organiseer gesprekken met deze mogelijke fusiepartners om hun visie en intenties te inventariseren.
- **Eind januari 2025: Oplevering onderzoek fusie Wormerland, Oostzaan en Landsmeer**
  - Deel de resultaten van dit onderzoek met inwoners via een persbericht, online publicaties en een samenvatting in begrijpelijke taal.

Fase 2: Informatievoorziening en consultatie (Q1–Q2 2025)

- **Februari–Maart 2025: Informatievoorziening**
  - Organiseer informatieavonden in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland om de uitkomsten van de onderzoeken te delen.
  - Richt een digitaal platform in waar inwoners vragen kunnen stellen en informatie kunnen vinden.
- **April 2025: Consultatie inwoners**
  - Faciliteer thematische focusgroepen (bijvoorbeeld over dienstverlening, identiteit, zeggenschap).
  - Lanceer een online enquête om aanvullende input te verzamelen.

Fase 3: Uitwerken van mogelijke scenario's (Q3 2025)

- **Juli–Augustus 2025: Analyse van consultaties**
  - Combineer de uitkomsten van de gesprekken en enquête met de resultaten van het fusieonderzoek.
  - Stel scenario's op over mogelijke fusieopties met bijbehorende voor- en nadelen.
- **September 2025: Publicatie van scenario's**
  - Maak een publieksvriendelijk rapport waarin de scenario's worden gepresenteerd.
  - Organiseer een bijeenkomst om deze scenario's te bespreken.

Fase 4: Verdieping en concrete gesprekken (Q4 2025)

- **November 2025: Gesprek met aanvullende partijen**
  - Voer verdiepende gesprekken met alle mogelijke fusiepartners om hun standpunten en intenties te verfijnen.

- **December 2025: Feedback van inwoners**
    - Organiseer een tweede ronde van informatieavonden, waarin inwoners feedback kunnen geven op de gepresenteerde scenario's.

Fase 5: Afronding en besluitvorming (Q1 2026)

- **Januari 2026: Verzamelen van alle uitkomsten**
    - Breng alle uitkomsten samen in een integraal adviesrapport voor de gemeenteraad.
    - Deel dit rapport openbaar met inwoners en belanghebbenden.
- **Maart 2026: Referendum gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen**
    - Organiseer een referendum waarin inwoners hun voorkeur kunnen uitspreken over de bestuurlijke toekomst.
    - Zorg voor een sterke communicatiecampagne om inwoners te informeren over de referendumopties.

Tijdlijn

Periode	Activiteit
December 2024	Voorbereiding participatietraject, gesprek met Waterland
Januari 2025	Gesprekken met Amsterdam en Purmerend, oplevering fusieonderzoek WOL
Februari 2025	Informatieavonden en lancering digitaal platform
Maart 2025	Vervolg informatieavonden en lancering aanvullende enquête
Q3 2025	Analyse en presentatie scenario's
Q4 2025	Verdiepende gesprekken met partners, tweede ronde informatieavonden
Januari 2026	Verzamelen van alle uitkomsten, opstellen integraal adviesrapport
Maart 2026	Referendum en gemeenteraadsverkiezingen



Nadere informatie: info@beslistlandsmeer.nl