GEHEIM

Activiteit	Start	Afronding	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mrt-24	apr-24
Voorlopig locatiebesluit college van B&W	dec-22	feb-23																	
Budgetbesluit raad	jan-23	feb-23																	
Brief omwonenden	dec-22																		
Participatietraject	feb-23	mei-23																	
Inloopavond	mrt-23																		
Haalbaarheidsonderzoek	feb-23	jun-23																	
Besluitvormingsstukken definitieve locatie voorbereiden	jun-23	aug-23																	
Besluitvorming definitieve locatie: college	sep-23																		
Besluitvorming definitieve locatie: raad	okt-23	nov-23																	
Opstellen voorontwerp bestemmingsplan	jan-24	apr-24																	