Zaaknummer: 0098255545
Documentnummer: 0098710668

gemeente Weststellingwerf

Memo

Aan:	Gemeenteraad Weststellingwerf
Van:	College van Burgemeester en Wethouders
Team:	Beleid Klimaat en Duurzaamheid
Datum:	13 juni 2025
Onderwerp:	Planning kaderstellend adaptief programmaplan energietransitie
Bijlage memo:	
N.a.v. toezegging raad d.d.:	2 december 2024

Aanleiding

Naar aanleiding van de resultaten van de systeemstudie heeft u op 2 december 2024 het college opdracht gegeven te werken aan een kaderstellend adaptief programmaplan voor de energietransitie. De eerdere regioanalyse is door bureau Berenschot uitgevoerd en daarom was het een logische stap hen ook te benaderen voor het opstellen van het plan van aanpak. Wij hebben hun bereid gevonden dit programmaplan voor ons op te stellen. De komende maanden zullen zij hier, in samenwerking met de gemeente, mee aan de slag gaan. Middels deze memo willen wij u op de hoogte stellen van de te nemen stappen voor het opstellen van het uitvoeringsplan.

Organisatie

Berenschot zal in samenwerking met de collega's Klimaat en Duurzaamheid afstemmen over de uit te voeren activiteiten. Daarbij zullen ook de belangrijkste stakeholders worden benaderd om input te geven op de programmering. Daarnaast zal ook een interne raadsessie worden georganiseerd om feedback op te halen over het concept programmaplan.

Uitvoering en planning

Vanuit de raad was het verzoek om het programmaplan energietransitie in Q2 2025 op te leveren. Uitloop naar Q3 was mogelijk, mits de raad hierover geïnformeerd zou worden. Hiermee willen wij de raad informeren dat het definitieve programmaplan energietransitie in september 2025 opgeleverd zal worden. Om tot een programmaplan energietransitie te komen, zijn de werkzaamheden in 5 stappen opgedeeld.

Stap 1: Initiatiefase
Binnen deze fase ligt de focus op procesafspraken en het plan van aanpak.

Stap 2: Analyse van de huidige situatie (mei)
In deze fase wordt een nulmeting gedaan aan de hand van lokale en bovenlokale beleidsdocumenten (o.a. huidige warmteprogramma, RES, pMIEK, etc.). Ook

opgaven in o.a. ruimtelijke ordening zoals woningbouw en mobiliteit zullen worden meegenomen in de analyse. Naast het analyseren van beleidsdocumenten zullen er ook interviews afgenomen worden en wordt er een kwantitatieve analyse naar voortgangsindicatoren gedaan.

Stap 3: De gewenste situatie in 2035, met een doorkijk naar 2050 (juni)
In deze fase zullen we vaststellen waar we in 2035 willen staan binnen de energietransitie met een doorkijk naar 2050. De ideale energiemix voor Westellingwerf zal in kaart worden gebracht. De bevindingen zullen worden vertaald in een richtingennotitie die met het bestuur zal worden besproken en vervolgens ter info met de raad zal worden gedeeld.

Stap 4: De stappen naar 2035 (juni -juli)
In voorgaande stappen zijn de huidige en de gewenste situatie in kaart gebracht. In deze stap wordt verder uitgewerkt welke maatregelen er nodig zijn om van de huidige in de gewenste situatie te komen. De maatregelen zijn in principe gericht op 2035, maar we checken of de maatregelen no-regret zijn, gelet op het eindbeeld van 2050. Dit wordt vastgelegd in een concept programmaplan. De hoofdlijnen en activiteiten van dit plan worden voor feedback aan de raad gepresenteerd, zodat de raad het plan van feedback kan voorzien.

Presentatie raad voor feedback: 7 juli

Stap 5: Afrondingsfase (aug)
Tijdens de afrondingsfase wordt het concept programmaplan energietransitie verder aangescherpt tot een definitief programmaplan energietransitie.

Vaststelling kaderstellend adaptief programmaplan energietransitie door college: september