Planning Goudenregenstraat 1 Duiven

Afronden intentieovereenkomst + communicatieberichten	September 2024
Collegebesluit intentieovereenkomst + machtiging ondertekening aan wethouder	September 2024
Uitgangspunten planontwikkeling / tender bepalen	Oktober 2024
Presentatie uitgangspunten plan / tender aan omgeving	November 2024
Tender design & build voorbereiden	November – december 2024
Tender design & build – keuze combinatie ontwerp en bouwer	Januari – maart 2025
Presentatie ontwerp aan omgeving	April 2025
Uitwerken plan (voorbereiding omgevingsvergunning) en interne goedkeuring realisatie	Mei – juli 2025
Opstellen en ondertekening koopcontract gemeente - Vivare	Mei – juli 2025
Uitvoeren onderzoeken en opstellen ruimtelijke onderbouwing	Mei – juli 2025
Aanvraag omgevingsvergunning (BOPA)	Augustus 2025
Sloop school	Q3 2025
Verlenen omgevingsvergunning (BOPA)	November 2025
Start bouw	Q1 2026
Oplevering	Q1 2027