Mondelinge vraag voor het vragenhalfuurtje raadscommissie SBBV

Datum: 28 oktober 2025

Indiener: Sandro Kovačić (GroenLinks-PvdA Krimpenerwaard)

Onderwerp: De Kromme Draai

Inleiding:

Op 4 juni 2024 stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor gezamenlijke nieuwbouw van basisschool De Kromme Draai, kinderopvang Ziezo, bibliotheek Krimpenerwaard en de gymzaal in Ammerstol op het af te stoten kunstgrasveld van voetbalvereniging ASV (Ammerstolse Sport Vereniging). In dat betreffende raadsvoorstel werd het vervolgtraject als volgt op hoofdlijnen beschreven:

- Selectiefase architect/adviseurs — maart – mei 2024
- Gunningsfase selectie architect / adviseurs — juni – juli 2024
- Ontwerpfase — september 2024 t/m mei 2025
- Raadsbesluit definitief investeringskrediet — maart 2025
- Aanbesteding bouwteamaannemer — t/m mei 2025
- Realisatiefase — Q2 2025 t/m Q2 2027
- Ingebruikname — medio 2027

Vragen:

1. Hoe staat dit project er momenteel voor?
2. In de lange termijnagenda staat de aanvraag voor het definitieve investeringskrediet pas gepland voor eind januari 2026. Waarom loopt de uitvoering van dit project bijna een jaar vertraging op?