Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl>
18/11/2021 14:33:50 CET
ID: 8c52f112-bc25-49de-835a-bd0591b04186
Auth: Scribble

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
18/11/2021 15:09:13 CET
ID: 8c52f112-bc25-49de-835a-bd0591b04186
Auth: Scribble

GEMEENTE waadhoeke

AAN DE RAAD

Datum opgesteld	26 oktober 2021	**Behandelend ambtenaar**	R Meenderink
Datum agendering	11 november 2021	**E-mailadres**	r.meenderink@waadhoeke.nl
Onderwerp	Baggerplan 2022-2030 gemeente Waadhoeke	**Telefoonnummer**	
Portefeuillehouder	J. Dijkstra		

Samenvatting
Om (inzicht te krijgen in en) aan de onderhoudsverplichting te voldoen voor de periode 2022 - 2030, wil de gemeente de beschikking hebben over een onderhoudsplan. Door het structureren van de aanpak voor het onderhoud zijn de kosten voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt en is een tijdsschema opgezet.

Voorstel

1. Het baggerplan gemeente Waadhoeke 2022-2030 vast te stellen
2. Voor de periode 2022-2030 structureel € 70.000 op te nemen als dotatie aan de voorziening baggeren tlv de post Onvoorzien structureel in begroting 2022.

Inleiding
De gemeente Waadhoeke is verantwoordelijk voor een groot deel van het onderhoud van de watergangen in de kernen in de gemeente. In de afgelopen periode is gewerkt conform de in de voormalige gemeenten vastgestelde plannen. Vaak was dit het uitvoeren van de werkzaamheden op ad hoc basis. Om (inzicht te krijgen in en) aan de onderhoudsverplichting te voldoen voor de periode 2022 - 2030, wil de gemeente de beschikking hebben over een onderhoudsplan. Door het structureren van de aanpak voor het onderhoud zijn de kosten voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt en is een tijdsschema opgezet. Met het invoeren van het baggerprogramma wordt uiteindelijk niet alleen de afwatering verbeterd, maar zal ook de water- en waterbodemkwaliteit zich positief ontwikkelen. Het baggerplan kan zowel uitvoerings- als beleidsondersteunend gebruikt worden.

Scope baggerplan
Met dit baggerplan voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen.
De watergangen waarvoor de gemeente Waadhoeke onderhoudsplichtig is en liggen in de kernen van de gemeente zijn opgenomen in dit baggerplan.

De volgende wateren zijn **niet** in het baggerplan opgenomen:
► watergangen gelegen in het landelijk gebied, deze zijn voor ca. 90 % in onderhoud bij het waterschap
► nautisch vaarwater (dit is water bestemd voor (recreatie) scheepvaart), bestaande uit “opfearten” die niet als vaarweg zijn geclassificeerd,
► reeds overgedragen (secundaire en hoofd)watergangen in de voormalig gemeente Menameradiel die binnen de Overdracht Stedelijk Waterbeheer (OSW) vallen. Deze watergangen zijn in beheer en onderhoud overgegaan naar het Wetterskip Fryslân .

De watergangen die zijn opgenomen in dit baggerplan zijn weergegeven op de overzichtstekening TI21081-TK-0101.

Daarnaast zijn er watergangen waar onze inwoners graag (recreatief) gebruik van willen maken en waar ook voorzieningen, zoals een haventje, steiger en de mogelijkheid voor zwemmen zijn gerealiseerd. Het gaat hier voornamelijk over “opfearten” naar de dorpen. Vanuit de verschillende plaatselijke belangen en dus inwoners is veel vraag naar het goed recreatief bevaarbaar maken van deze “opfearten”. Als voorbeeld noemen wij bv. de “opfearten” naar Spannum, het haventje in Hitzum en de Sexbierumerfeart. Deze watergangen hebben geen scheepvaart classifatie en zijn niet bestemd voor de functie varen. De watergangen in dit baggerplan worden zowel door ons als door het Wetterskip onderhouden vanuit de water afvoerende functie en worden op basis van dit baggerplan op dat onderhoudsniveau (maximaal een 0.5 meter diep) onderhouden. Het onderhouden van de zogenaamde “opfearten” op basis van een recreatieve functie vraagt vaak meer diepte van het water en daarmee een forse(ere) investering.

Ten aanzien van het recreatieve gebruik is beleid in voorbereiding. Dat beleid zal bepalen waarvoor en hoe de wateren gebruikt kunnen worden, waarna hiervoor een onderhoudsplan kan volgen.

Beoogd (meetbaar) effect

Het doel van het baggerplan is inzicht te krijgen in het noodzakelijke onderhoud voor de komende jaren. Daarnaast geeft het plan inzicht in het aanbod en de verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende baggerspecie binnen de gemeente. De doelstelling van het plan kan worden onderverdeeld in de volgende onderdelen:

► inzicht in de hoeveelheid aanwezige baggerspecie in de watergangen,
► indicatief beeld van de kwaliteit van de waterbodems,
► vaststellen van verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie,
► opzetten meerjarenplan voor de baggerwerkzaamheden,
► ramen van de kosten en inschatting van de vergoeding van Wetterskip Fryslân voor het uitvoeren van achterstallig Overdracht Stedelijk Water baggerwerk.

Motivering

Argumenten

1.1 Hiermee kan Waadhoeke voldoen aan haar verplichtingen ten aanzien van stedelijk water

Het baggerplan beslaat een periode tot en met 2030 en betreft regulier onderhoud. Elk jaar wordt een deel van het onderhouden areaal gebaggerd. De verwachting is dat alle watergangen binnen deze planperiode zijn gebaggerd. Ook zal met de vaststelling van dit plan aan de afspraken gemaakt bij de overdracht stedelijk water aan het Wetterskip kunnen worden voldaan.

Het baggerplan is leidend bij de uitvoering van het werk. In de praktijk kan er zal er naar behoefte geschoven worden in volgorde van de te baggeren watergangen, zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen. Aanpassingen kunnen het gevolg zijn van afstemming met andere werken (zoals vervanging van beschoeiingen of duikers of van snellere of juist minder snelle “verontdieping” van watergangen.

1.2 De gemeente moet zorgen voor een goed waterbeheer

Met dit baggerplan voldoen we aan onze wettelijke taken op het gebied van goed waterbeheer: aan- en afvoer van water, waterberging, doorvaarbaarheid. Dit is onder andere belangrijk voor de volksgezondheid, natuur en milieu en biodiversiteit. Met goed waterbeheer worden aansprakelijkheden voorkomen.

2.1 Er is geen structureel budget beschikbaar voor het baggeren.

Tot op heden zijn de kosten voor het baggeren steeds incidenteel gedekt. In de programmabegroting 2022 is in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen een jaarlijks budget van afgerond € 7.000 bij baggeren genoemd. Dit budget is echter niet voor het baggeren maar voor het beheer/onderhoud van water. Het nu voorliggende Baggerplan 2021-2030 maakt inzichtelijk wat de kosten voor het baggeren in deze periode zijn. Vervolgens is het nu zaak om hiervoor structureel budget beschikbaar te stellen.

2.2 Met een structurele dotatie van € 70.000 vanaf 2022 is de voorziening toereikend.

De totale kosten worden voor 2021 t/m 2030 geraamd op € 1.745.753. Rekening houdend met bijdragen van het Wetterskip Fryslân, de aanwezige voorziening Overdracht Stedelijk Vaarwater en beschikbaar gestelde eenmalige middelen is er een tekort van afgerond € 630.000.

De kosten schommelen van jaar tot jaar. Reden om geen jaarlijks uitvoeringsbudget in de begroting op te nemen maar een dotatie aan een voorziening baggeren (of onderhoud watergangen).

Zie verder financiële toelichting.

2.3 In de begroting 2022 is een bedrag van € 102.800 opgenomen voor onvoorzien structureel.
Hoewel het baggerplan als zodanig niet onvoorzien is (want het staat al tijden op de planning) was niet duidelijk welke kosten op gemeente Waadhoeke af zouden komen.

Kanttekeningen
1.1 In de plannen is geen rekening gehouden met uitvoeringscapaciteit.
De plannen zijn opgesteld vanuit nut en noodzaak, echter de termijn van uitvoering is strak. In de praktijk zal gekeken moeten worden of dit met de huidige personele inzet (zowel intern als extern) behapbaar is.

1.2 Opfearten
Er wordt hiermee geen uitvoering gegeven aan het verdiepen van de “opfearten” in de gemeente

Analyse

Alternatieven
Voor het baggerplan zijn geen alternatieven, we voldoen hiermee aan de wettelijke eisen en de afspraken met het Wetterskip.
Ten aanzien van de overige wateren is het alternatief om financiën beschikbaar te stellen.

Vervolg
Na besluitvorming zal de uitvoering worden opgestart.

Inwonersparticipatie
N.v.t.

Communicatie
Het baggerplan zelf wordt dat niet gepubliceerd, wel zal dit gedeeld worden met andere overheden (provincie en Wetterskip).
Bij de uitvoering van baggerwerkzaamheden worden de direct betrokken geïnformeerd.

Financiën

Op pagina 21 van het Baggerplan zijn in tabel 7.1 de jaarlijkse te verwijderen hoeveelheid bagger en de kosten opgenomen:

Tabel 7.1: Kosten per jaar

Jaar	Hoeveelheid bagger (m^3) in jaar van baggeren	Totale kosten baggeren (€)	OSW bijdrage WF (€)	Gemeentelijke kosten (€)
2022	5.654	178.978	70.471	108.507
2023	13.449	571.547	285.773	285.773
2024	7.947	305.006	122.937	182.069
2025	3.845	141.716	-	141.716
2026	2.021	71.954	-	71.954
2027	3.649	132.254	-	132.254
2028	4.327	151.588	-	151.588
2029	2.567	94.111	-	94.111
2030	2.727	98.600	-	98.600
Totaal	**46.187**	**1.745.753**	**479.182**	**1.266.571**

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW (prijspeil 2021).

In onderstaande tabel zijn de kosten afgezet tegenover de beschikbare middelen om vervolgens de jaarlijkse benodigde dotatie te berekenen.

Jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Totale kosten baggeren	178.978	571.547	305.006	141.716	71.954	132.254	151.588	94.111	98.600	1.745.754
OSW bijdrage Wetterskip Fryslân	70.471	285.773	122.937	0	0	0	0	0	0	479.181
Gemeentelijke kosten	108.507	285.774	182.069	141.716	71.954	132.254	151.588	94.111	98.600	1.266.573
Beschikbare eenmalige middelen	108.507	285.774	136.719	0	0	0	0	0	0	531.000
Tekort	0	0	45.350	141.716	71.954	132.254	151.588	94.111	98.600	735.573
Stand voorziening 01.01	108.312	178.312	248.312	272.962	201.246	199.292	137.038	55.450	31.339	
Kosten tlv voorziening	0	0	45.350	141.716	71.954	132.254	151.588	94.111	98.600	735.573
Jaarlijkse dotatie aan voorziening	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Stand voorziening 31.12	178.312	248.312	272.962	201.246	199.292	137.038	55.450	31.339	2.739	0
Bedragen in €										

Hieruit blijkt dat bij een jaarlijkse dotatie aan de voorziening van € 70.000 de voorziening voor het baggeren in de periode 2022 t/m 2030 toereikend is (uitgaande van de eenheidstarieven zoals op pagina 18 onder 5.3.4 van het baggerplan genoemd).

In de begroting 2022 is een bedrag van € 102.800 opgenomen voor onvoorzien structureel. Na dit besluit resteert er nog € 32.800.

Juridisch kader
Het baggerbeleid voor de gemeente wordt gevormd door de bestaande wet- en regelgeving en de daaruit volgende normen en richtlijnen. Dit betreft zowel het actuele landelijke beleid, het beleid van het Wetterskip Fryslân en het door de gemeente vastgestelde beleid. In relatie tot het baggeren van de watergangen in het stedelijke gebied is het volgende beleid relevant:

- Besluit bodemkwaliteit,
- (Tijdelijk) Handelingskader PFAS,
- Kaderrichtlijn water,
- Waterwet,
- Wet Natuurbescherming,
- Archeologie,
- Niet gesprongen explosieven,
- Asbest.

Bijlagen
Bijlage 1: Baggerplan gemeente Waadhoeke 2022-2030

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: D2021-10-007586

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 26 oktober 2021;

B E S L U I T

1. Het baggerplan gemeente Waadhoeke 2022-2030 vast te stellen en
2. Voor de periode 2022-2030 structureel € 70.000 op te nemen als dotatie aan de voorziening baggeren tlv de post Onvoorzien structureel in begroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 11 november 2021,

, voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.