gemeente Terschelling

Oplegnotitie bij Bestuurlijke Planning

Aan : Gemeenteraad
Datum Collegebehandeling :
Afzender : College van B&W
Datum Raadsvergadering :

Geachte raad,

Bijgevoegd vindt de actuele bestuurlijke planning.

Hiermee wordt u maandelijks geïnformeerd over de planning en voortgang van de onderwerpen die ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Daarbij kan de afdoeningsdatum van een aantal onderwerpen afwijken ten opzichte van de vorige bestuurlijke planning. Daarnaast zijn er ook nieuwe onderwerpen die aan de bestuurlijke planning moeten worden toegevoegd. In de onderstaande tabellen worden deze afwijkingen en nieuwe onderwerpen toegelicht.

WIJZIGINGEN AFDOENINGEN VAN ONDERWERPEN IN DE BESTUURLIJKE PLANNING

Onderwerp	Geplande afdoenings-datum	Nieuwe afdoenings-datum	Reden van wijziging
Jaarrekening 2022	10 mei 2023	21 juni 2023	De controle van de accountant op de jaarrekening 2022 vindt plaats in de week van 21 tm 23 maart. Dit kan niet eerder uitgevoerd worden in verband met de planning van de accountant. De jaarrekening zal dan 18 april worden vastgesteld door het college, waarna de jaarrekening zal worden aangeboden aan de raads- en commissieleden en vervolgens zal worden behandeld in de auditcommissie. Deze planning maakt het niet mogelijk om de jaarrekening op 26 april 2023 in de raadscommissie te behandelen
Regiovisie Jeugd	25 januari 2023	5 april 2023	Aangehouden door B&W n.a.v. onduidelijkheid betrokkenheid Raden bij ontwikkeling van de visie

gemeente Terschelling

Oplegnotitie bij Bestuurlijke Planning

Verordening Jeugd	10 mei 2023	Q4	In sept./okt, was nog sprake van een datum invoering nieuwe inkoop per 01/07/2023, Dit is onder ambtelijke en bestuurlijke druk eind nov ‘22, gewijzigd in 01/01/2024.
Beleidsnota kamperen	April 2023	September 2023	Zie notitie bij dit onderwerp in vastgestelde bestuurlijke planning, wordt niet eerder dan juni 2023, waarschijnlijk zelfs pas na zomer, opstellen van proces vergt meer tijd
Algemene subsidieverordening	April 2023	Juli 2023	Notitie bij dit thema vermeldt al dat het weliswaar herzien moet worden, maar minder urgent is dan andere thema’s. Subsidiejaarprogramma, kampeerbeleid en evaluatie terrassen hebben meer prioriteit en/of vergen meer tijd dan tevoren verwacht.
Instemmen met /VVGB vierde herziening beleidsregels nieuwe woningen	April 2023	Q2	De evaluatie van het Woonprogramma +135+ en de herziening van de beleidsregels vindt op dit moment plaats. De evaluatie en herziening beleidsregels zullen we opnemen in het nieuwe Programma Wonen. Planning voor het opstellen van het nieuwe Programma is nog niet gereed.
Instemmen met /VVGB herziening beleidsregels afwijken bestemmingsplan en beheersverordening	April 2023	Q2	De evaluatie van het Woonprogramma +135+ en de herziening van de beleidsregels vindt op dit moment plaats. De evaluatie en herziening beleidsregels zullen we opnemen in het nieuwe Programma Wonen. Planning voor het opstellen van het nieuwe Programma is nog niet gereed.
Leegstandverordening	Maart 2023	September 2023	Deze verordening moet nog aan het college voorgelegd worden. Gezien de drukke planning van de raad wordt voorgesteld dit onderwerp in september op de agenda te plaatsen.
Vaststellen strategische opgaven Omgevingsvisie	Maart 2023	Q3	Vanwege de prioriteit voor de evaluatie van het Woonprogramma +135+, de RIA Wonen en het opstellen van het nieuwe Programma Wonen, wordt de planning van de omgevingsvisie aangepast. Daarom schuift het vaststellen van de strategische opgaven door.

gemeente Terschelling

Oplegnotitie bij Bestuurlijke Planning

NIEUWE ONDERWERPEN OP DE BESTUURLIJKE TERMIJNPLANNING

Onderwerp/ type besluit	Geplande afdoenings-datum / periode (indien de afdoeningsdatum verder dan 6 maanden is)	Toelichting	Proces/voortgang	POHO	Participatie /Informatie vorm
Wabo leges 2023	21 juni 2023	De wet op de omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Voor 1 juli 2023 dienen de nieuwe leges te worden vastgesteld die aansluiten met de omgevingswet. Deze leges verordening zal voor 1 juli moeten worden vastgesteld door de Raad.		Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Armoedebeleid 2023 e.v.	Q4/Q1 ‘24	2023 t/m 2027 (incl. financiele impulsen rijksbegroting 2023)		Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Evaluatie verordening en nadere regels Adviesraad	Q3/Q4			Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Herijking kaders sociaal domein	Q1 2024		Getemporiseerd i.v.m. onderbezetting	Wethouders Van Essen en Hoekstra-sikkema	

gemeente Terschelling

Oplegnotitie bij Bestuurlijke Planning

Coördinatieregeling locatie Lies 17	April 2023	In het kader van het woningbouwprogramma 135+ wordt gekeken naar diverse mogelijkheden om woningen te realiseren. Achter het pand Lies 17 ligt een erf met daarop een ligboxenstal en diverse bijgebouwtjes. Er zijn door een ontwikkelaar plannen gemaakt voor een herontwikkeling van deze locatie. Het plan voorziet in een tweetal bouwblokken met in totaal 12 woningen en 1 losse woning. Het college heeft een positieve grondhouding uitgesproken over de verdere ontwikkeling van dit plan. Het is de bedoeling dat dit plan via de gecoördineerde regeling in procedure wordt gebracht.	Met wethouder Van Essen afgestemd dat er een voorstel naar college en raad gaat voor de toepassing van de coördinatieregeling. Wij zijn tot de conclusie dat het erg spannend wordt om voor 1 juli het bestemmingsplan formeel in procedure te hebben (voorgenomen moment inwerkingtreding OW). Indien we over dat moment heen gaan betekent dat wellicht extra ca 9 maanden procedure. We kunnen dat voorkomen door de raad op korte termijn een besluit te laten nemen m.b.t. het toepassen van de coördinatieregeling.	Wethouder Van Essen	
Vaststelling Bestemmingsplan Noordhoek 3 Lies	April 2023		De raad heeft al ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan. Dat heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen		

			zienswijzen ingediend. Kan als hamerstuk gelijk in de raad van april 2023		
Herinrichting Groene Strand / Zwarte Weg	Commissie 22-3-2023, raad 5-4-2023	Naar aanleiding van bouw Kaap West is er door de raad een motie aangenomen over een herinrichting van het Groene strand en de Zwarte weg, met aandacht voor parkeersituatie, riolering en ontsluiting. De ontwerpen zijn uitvoerig met belanghebbenden besproken, wat geleid heeft tot een definitief ontwerp. Voor dit project moet een investeringskrediet worden aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.	Aanvraag investeringskrediet voor uitvoer van project	Wethouder Hoekstra - Sikkema	klankbordgroep
Project trillingen lies	Commissie 22-3-2023, raad 5-4-2023	Naar aanleiding van klachten over trillingen bij zwaar verkeer is een verkenning gedaan naar mogelijke oorzaken. De klachten zijn ontstaan na de herinrichting en invoering van de elektrische bussen. De herinrichting is relatief kortgeleden uitgevoerd, er is geen budget opgenomen voor aanpassingen binnen huidige voor het wegonderhoud.	Aanvraag voorbereidingskrediet om benodigde vooronderzoeken te kunnen bekostigen en het plan van aanpak op te kunnen stellen	Wethouder Hoekstra-Sikkema	Klankbordgroep van direct belanghebbenden

		Er is een bewonersbijeenkomst georganiseerd waarbij de klachten in beeld zijn gebracht. Daarna zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en opgezet. Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld.			
Herinrichting Torenstraat, rioolonderhoud Brandarisplein	Commissie 26-4-2023, raad 10-5-2023	Uit rioolinspecties blijkt dat de riolering op het Brandarisplein met spoed naar voren moet worden gehaald voor onderhoud. Voorgesteld wordt om de werkzaamheden aan het Brandarisplein gelijk uit te voeren met de herinrichting Torenstraat. Om alle werkzaamheden te kunnen bekostigen wordt naast beschikbare middelen uit de voorziening rioolonderhoud een aanvullend krediet aangevraagd.	Aanvraag aanvullend krediet ivm vervangen riolering Brandarisplein / verbreden scope van het project. Dit project heeft een directe link met het nieuwe GRP, behandeling in dezelfde vergaderingen.	Wethouder Hoekstra-Sikkema	Klankbordgroep direct belanghebbenden en communicatie eiland breed
Opstellen MJOP gemeentelijkvastgoed en herijking voorziening	Commissie 26 april, raad 10 mei	Het huidige mjop voor het vastgoed is verlopen. In 1e kwart 2023 wordt al het gemeentelijke vastgoed geïnspecteerd Het te verwachten onderhoud wordt opgenomen in een nieuw MJOP, de voorziening wordt aan de hand van het MJOP herijkt. Per gebouw wordt een onderhoudsplan opgesteld,	Herijking van de onderhoudsvoorziening.	Wethouder Hoekstra-Sikkema	

		waarbij ook de kansen voor de verduurzaming van het vastgoed inzichtelijk worden gemaakt.			
Gewijzigde Begroting 2023 Dienst SoZaWe	Commissie 15 februari 2023, raad 1 maart 223	De Dienst heeft een gewijzigde begroting naar de gemeenten gestuurd. Deze zal door de raden moeten worden behandeld.		Wethouder Hoekstra-Sikkema	
IHP	19/20 juli			Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Jaarverslag handhaving 2021	1 maart 2023	College is verplicht het verslag ter kennis name aan de raad aan te bieden		Wethouder Hoekstra-Sikkema	