Technische vragen bij onderwerp: Aanvullende krediet groot onderhoud bruggen

Fractie	Vraag	Pagina	Onderwerp - vraag	Reactie	Team / Pfh.
OnPD	1.	raadsvoordracht	Aanvullende kredietaanvraag groot onderhoud Diemerbrug en Venserbrug en verbreding Diemerbrug: Wie is de eigenaar van de 2 bruggen? Venserbrug en Diemerbrug.	De gemeente Diemen is eigenaar van de Diemerbrug en van de Venserbrug	
	2.		Is de aanbesteding op de basis van Europese aanbesteding gedaan?	Het project is conform de aanbestedingsregelgeving en het gemeentelijk aanbestedingsbeleid niet Europees Aanbesteed, maar middels een onderhandse aanbesteding.	

Fractie	**Vraag**	**Pagina**	**Onderwerp - vraag**	**Reactie**	**Team / Pfh.**
OD	1	Raadsvoordracht Pagina 1	*"Deze gesprekken en onderhandelingen hebben geleid tot een besparing van €620.000,- vergeleken met de oorspronkelijke inschrijfsom. Maar dat betekent wel dat er nog een tekort van €380.000,- overblijft"* Omdat er onderhandelt is over de prijs en er geen andere bedrijven een aanbieding hebben gedaan, vragen wij ons af als er zoveel bespaard waar gaat dit ten kosten van? Verwachten jullie dat er toch nog onvoorziene kosten aan kunnen komen waarmee het bedrag weer hoger kan worden?	In de onderhandelingen is voornamelijk gekeken naar de uitvoeringswijze van de werkzaamheden. In de oorspronkelijke uitvraag zijn we er vanuit gegaan dat bijvoorbeeld het gehele brugdek (val) naar een fabriekshal getransporteerd werd en hier volledig voorzien werd van een nieuwe conservering. In deze huidige situatie blijft het brugdek op locatie en verbreden we het brugdek op locatie en voeren we de conservering uit op de onderdelen die noodzakelijk zijn voor het groot onderhoud.	

OD	2	Raadsvoordracht Pagina 2	*"Er is weinig concurrentie in de markt. Er zijn maar weinig bedrijven die dit soort werkzaamheden willen uitvoeren, gezien het feit dat er maar één inschrijving is gedaan."* Fijn dat er met deze partij uit is gekomen om het onderhoud te doen en de verbreding te maken voor het fietsgedeelte van de Diemerbrug. Maar heeft de gemeente, ten aanzien van de ene inschrijving, andere bedrijven open benaderd over de openstaande vraag om naar aanbesteding te kijken? Zo nee, waarom niet?	Vanuit de aanbesteding is maar 1 bedrijf naar voren komen met een plan van aanpak en een inschrijving. Het plan van aanpak was hoog van kwaliteit, hieruit konden we opmaken dat deze aannemer de juiste kandidaat was voor een verdere onderhandeling. Gezien de krappe voorbereidingstijd hebben we er niet voor gekozen om nog met een andere partij te onderhandelen.	
OD	3	Raadsvoordracht Pagina 2	*"Zo was het de afgelopen jaren niet mogelijk om het onderhoud uit te voeren, omdat er toen onderhoud werd gepleegd aan de sluis en brug in Driemond, er een brug werd aangelegd in Amsterdam Overamstel en er onderhoud werd gepleegd aan de Berlagebrug in Amsterdam."* Tijdens de periode dat de brug werd aangelegd in Amsterdam Overamstel, had er toen ook niet gewerkt kunnen worden aan de Diemerbrug en waarom niet? Dit ligt in het verlengde van de weespertrekvaart en toen was de scheepvaart ook al voor een bepaalde periode gestremd om van en naar Amsterdam te varen (beroepsvaart)	De aanleg van de brug bij Overamstel viel in dezelfde periode als de werkzaamheden aan de Berlagebrug. Wij hebben in deze periode geen toestemming gekregen vanuit Nautisch beheer van Waternet om de Weespertrekvaart bij Diemen te stremmen. Met de reden dat in deze periode geen omleidingsroutes voor de beroepsscheepvaart mogelijk waren.	