Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Actualiseren wegenlegger	**Status[1]**	**Uitvoering**
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	**Opdrachtnemer/ projectleider:**	Erik Beumers
Periode (weeknrs):	Q3-2021	**Datum:**	01-09-2021

Projectnr. en naam:

Actualiseren wegenlegger

Voortgang afgelopen 4 maanden

Idem aan vorige rapportage:

- Ontbrekende gegevens nagelopen met Digireg
- Probleemlocaties nagelopen met Digireg
- Concept ter inzage gelegd bij collega's
- Opmerkingen collega's verwerkt in de stukken
- Concept instructiebrief opgesteld voor de stakeholders

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- De wegenlegger heeft het afgelopen jaar een lage prioriteit gehad waardoor vervolgstappen tussen andere projecten door opgepakt zijn.

Vooruitblik naar de komende 2 maanden

- Concept stukken in het PHO Stan Backus agenderen om te versturen naar stakeholders (RWS, ProRail, Waterschap, Provincie en buurgemeenten) om vervolgens eventuele op- of aanmerkingen te kunnen verwerken.

Financiële stand van zaken

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ 0,00	

[1]overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	Erik Beumers
Plaats/datum	Plaats/datum