DEN OUDEN
Bodac

FACTUUR

Gemeente Asten
T.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 290
5720 AG ASTEN
NEDERLAND

Betreft	Project: 220141 OOO & ARC Heusden Oost fase 3	Bij betaling vermelden a.u.b.	
		Fact. Nr.	W300031
Datum	10-02-2023	Rel. nr.	136313

Code	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Bedrag
vh	220141: OOO ARC Heusden Oost fase 3				
	2023000933/LW/PC Detectie en opsporing ontplofbare oorlogsresten				16.812,50
	Contactpersoon: [redacted]				
				Subtotaal excl. BTW	**16.812,50**

BTW Omschrijving	BTW Grondslag	BTW %	BTW bedrag
Verkoop hoog	16.812,50	21,00	3.530,62

Uw BTW nummer:

Te betalen (EUR) **20.343,12**

Reclameren binnen 8 dagen. Betalen binnen 30 dagen netto

Den Ouden Bodac B.V.
Postbus 12, 5480 AA SCHIJNDEL • Bezoekadres: Hermalen 7, 5481 XX SCHIJNDEL • www.bodac.nl
T.+31(0)73 543 10 10 | F.+31 (0)73 549 83 60 | [redacted] | K.v.K. Den Bosch 17138633
IBAN [redacted] | BIC INGBNL2A • BTW nr. NL810272763B01
Voor alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gelden onze algemene verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op onze website www.bodac.nl.

Weekstaat Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

DEN OUDEN Bodac

Explosieven opsporing
UXO Clearance
Kampfmittelbeseitigung

Postbus 12 • 5480 AA Schijndel • Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel • www.bodac.nl
T. (073) 543 1010 • F. (073) 549 8360 • [redacted] • K.v.K. Den Bosch 17138633
ING nr. 68.49.29.481 • IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81
BIC: INGBNL2A • B.T.W. NL8102.72.763.B.01

Opdrachtgever:	Gemeente Asten
Project:	OOO Heusden Oost Fase 3
Plaats:	Heusden (gem. Asten)
Projectnummer:	220141
Weeknummer:	51
Jaartal:	2022

Bestekpost	Omschrijving	wk.	*Cummulatief*	Plafond	PPE	Eenheid	wk.	*Cummulatief*	Plafond
	WERKVOORBEREIDING/ ALGEMENE WERKZAAMHEDEN								
	OPSTELLEN PROJECTPLAN CONFORM CS-OOO								
	Opstellen projectplan conform CS-OOO	1	*1*	1	€ 720,00	stuk	€ 720,00	*€ 720,00*	€ 720,00
	UITVOEREN KLIC MELDING								
	Uitvoeren KLIC melding	0	*0*	1	€ 90,00	stuk	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 90,00
	OPSTELLEN PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING								
	Opstellen proces-verbaal van oplevering	0	*0*	1	€ 540,00	stuk	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 540,00
	UITVOEREN PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	UITVOEREN PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	Uitvoeren passieve non real-time oppervlaktedetectie (ca. 35.000 m2)	35000	*35000*	35000	€ 0,03	m2	€ 1.050,00	*€ 1.050,00*	€ 1.050,00
	Interpreteren detectiegegevens en verwerken resultaten in detectierapportage	35000	*35000*	35000	€ 0,02	m2	€ 700,00	*€ 700,00*	€ 700,00
	BENADER FASE								
	BENADEREN OO VERDACHTE OBJECTEN VOORTKOMEND UIT PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	OOO ploeg excl. beveiligde graafmachine	0	*0*	1	€ 1.340,00	dag	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 1.340,00
	OOO ploeg incl. beveiligde graafmachine (max 8 ton midi)	0	*0*	1	€ 2.180,00	dag	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 2.180,00
	Mobiliseren en demobiliseren personeel en materieel	0	*0*	1	€ 472,50	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 472,50
	WERKZAAMHEDEN BIJ DAADWERKELIJK AANTREFFEN OO								
	Mobiliseren en demobiliseren VTVS	0	*0*	1	€ 425,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 425,00
	Huur VTVS	0	*0*	1	€ 450,00	week	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 450,00
	Overdracht OO aan de EODD	0	*0*	1	€ 800,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 800,00
	Assistentie EODD bij vernietigen OO	0	*0*	1	€ 1.640,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 1.640,00
Totaal							€ 2.470,00	*€ 2.470,00*	€ 10.407,50

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden	
Maandag	
Dinsdag	Uitvoeren passieve non realtime detectie inclusief interpreteren van de detectie data
Woensdag	
Donderdag	
Vrijdag	

Goedkeuring			
DEN OUDEN Bodac	[redacted]	Datum:	25-1-2023
Opdrachtgever:	[redacted]	Datum:	07-02-2023

Weekstaat Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

DEN OUDEN Bodac

Explosieven opsporing
UXO Clearance
Kampfmittelbeseitigung

Opdrachtgever: Gemeente Asten
Project: OOO Heusden Oost Fase 3
Plaats: Heusden (gem. Asten)
Projectnummer: 220141
Weeknummer: 2
Jaartal: 2023

Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl
T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● [redacted] ● K.v.K. Den Bosch 17138633
ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81
BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01

Bestekpost	Omschrijving	wk.	*Cummulatief*	Plafond	PPE	Eenheid	wk.	*Cummulatief*	Plafond
	WERKVOORBEREIDING/ ALGEMENE WERKZAAMHEDEN								
	OPSTELLEN PROJECTPLAN CONFORM CS-OOO								
	Opstellen projectplan conform CS-OOO	0	*1*	1	€ 720,00	stuk	€ 0,00	*€ 720,00*	€ 720,00
	UITVOEREN KLIC MELDING								
	Uitvoeren KLIC melding	1	*1*	1	€ 90,00	stuk	€ 90,00	*€ 90,00*	€ 90,00
	OPSTELLEN PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING								
	Opstellen proces-verbaal van oplevering	0	*0*	1	€ 540,00	stuk	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 540,00
	UITVOEREN PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	UITVOEREN PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	Uitvoeren passieve non real-time oppervlaktedetectie (ca. 35.000 m2)	0	*35000*	35000	€ 0,03	m2	€ 0,00	*€ 1.050,00*	€ 1.050,00
	Interpreteren detectiegegevens en verwerken resultaten in detectierapportage	0	*35000*	35000	€ 0,02	m2	€ 0,00	*€ 700,00*	€ 700,00
	BENADER FASE								
	BENADEREN OO VERDACHTE OBJECTEN VOORTKOMEND UIT PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	OOO ploeg excl. beveiligde graafmachine	4	*4*	1	€ 1.340,00	dag	€ 5.360,00	*€ 5.360,00*	€ 1.340,00
	OOO ploeg incl. beveiligde graafmachine (max 8 ton midi)	1	*1*	1	€ 2.180,00	dag	€ 2.180,00	*€ 2.180,00*	€ 2.180,00
	Mobiliseren en demobiliseren personeel en materieel	1	*1*	1	€ 472,50	keer	€ 472,50	*€ 472,50*	€ 472,50
	WERKZAAMHEDEN BIJ DAADWERKELIJK AANTREFFEN OO								
	Mobiliseren en demobiliseren VTVS	0	*0*	1	€ 425,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 425,00
	Huur VTVS	0	*0*	1	€ 450,00	week	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 450,00
	Overdracht OO aan de EODD	0	*0*	1	€ 800,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 800,00
	Assistentie EODD bij vernietigen OO	0	*0*	1	€ 1.640,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 1.640,00
Totaal							€ 8.102,50	*€ 10.572,50*	€ 10.407,50

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden	
Maandag	
Dinsdag	Startwerk. Uitzetten en benaderen objecten
Woensdag	Uitzetten en benaderen objecten
Donderdag	Uitzetten en benaderen objecten
Vrijdag	Uitzetten en benaderen objecten, met een tweede ploeg kraanpunten benaderen en verstoord gebied onderzoeken

Goedkeuring

DEN OUDEN Bodac	[redacted]	Datum:	25-1-2023
Opdrachtgever:	[redacted]	Datum:	07-02-2023

Weekstaat Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

DEN OUDEN Bodac

Explosieven opsporing
UXO Clearance
Kampfmittelbeseitigung

Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl
T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● [redacted] ● K.v.K. Den Bosch 17138633
ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81
BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01

Opdrachtgever:	Gemeente Asten
Project:	OOO Heusden Oost Fase 3
Plaats:	Heusden (gem. Asten)
Projectnummer:	220141
Weeknummer:	3
Jaartal:	2023

Bestekpost	Omschrijving	wk.	*Cummulatief*	Plafond	PPE	Eenheid	wk.	*Cummulatief*	Plafond
	WERKVOORBEREIDING/ ALGEMENE WERKZAAMHEDEN								
	OPSTELLEN PROJECTPLAN CONFORM CS-OOO								
	Opstellen projectplan conform CS-OOO	0	*1*	1	€ 720,00	stuk	€ 0,00	*€ 720,00*	€ 720,00
	UITVOEREN KLIC MELDING								
	Uitvoeren KLIC melding	0	*1*	1	€ 90,00	stuk	€ 0,00	*€ 90,00*	€ 90,00
	OPSTELLEN PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING								
	Opstellen proces-verbaal van oplevering	0	*0*	1	€ 540,00	stuk	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 540,00
	UITVOEREN PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	UITVOEREN PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	Uitvoeren passieve non real-time oppervlaktedetectie (ca. 35.000 m2)	0	*35000*	35000	€ 0,03	m2	€ 0,00	*€ 1.050,00*	€ 1.050,00
	Interpreteren detectiegegevens en verwerken resultaten in detectierapportage	0	*35000*	35000	€ 0,02	m2	€ 0,00	*€ 700,00*	€ 700,00
	BENADER FASE								
	BENADEREN OO VERDACHTE OBJECTEN VOORTKOMEND UIT PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	OOO ploeg excl. beveiligde graafmachine	1	*5*	1	€ 1.340,00	dag	€ 1.340,00	*€ 6.700,00*	€ 1.340,00
	OOO ploeg incl. beveiligde graafmachine (max 8 ton midi)	2	*3*	1	€ 2.180,00	dag	€ 4.360,00	*€ 6.540,00*	€ 2.180,00
	Mobiliseren en demobiliseren personeel en materieel	0	*1*	1	€ 472,50	keer	€ 0,00	*€ 472,50*	€ 472,50
	WERKZAAMHEDEN BIJ DAADWERKELIJK AANTREFFEN OO								
	Mobiliseren en demobiliseren VTVS	0	*0*	1	€ 425,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 425,00
	Huur VTVS	0	*0*	1	€ 450,00	week	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 450,00
	Overdracht OO aan de EODD	0	*0*	1	€ 800,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 800,00
	Assistentie EODD bij vernietigen OO	0	*0*	1	€ 1.640,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 1.640,00
Totaal							€ 5.700,00	*€ 16.272,50*	€ 10.407,50

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden	
Maandag	Uitzetten en benaderen objecten
Dinsdag	Uitzetten en benaderen objecten en onderzoeken niet gedetecteerd gebied
Woensdag	
Donderdag	
Vrijdag	Onderzoeken verstoorde gebieden en gedeelte objecten in de wadi. Afronden werkzaamheden

Goedkeuring

DEN OUDEN Bodac	[redacted]	Datum:	25-1-2023
Opdrachtgever:	[redacted]	Datum:	07-02-2023

Weekstaat Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

DEN OUDEN Bodac

Explosieven opsporing
UXO Clearance
Kampfmittelbeseitigung

Opdrachtgever: Gemeente Asten
Project: OOO Heusden Oost Fase 3
Plaats: Heusden (gem. Asten)
Projectnummer: 220141
Weeknummer: 4
Jaartal: 2023

Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl
T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● [redacted] ● K.v.K. Den Bosch 17138633
ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81
BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01

Bestekpost	Omschrijving	wk.	*Cummulatief*	Plafond	PPE	Eenheid	wk.	*Cummulatief*	Plafond
	WERKVOORBEREIDING/ ALGEMENE WERKZAAMHEDEN								
	OPSTELLEN PROJECTPLAN CONFORM CS-OOO								
	Opstellen projectplan conform CS-OOO	0	*1*	1	€ 720,00	stuk	€ 0,00	*€ 720,00*	€ 720,00
	UITVOEREN KLIC MELDING								
	Uitvoeren KLIC melding	0	*1*	1	€ 90,00	stuk	€ 0,00	*€ 90,00*	€ 90,00
	OPSTELLEN PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING								
	Opstellen proces-verbaal van oplevering	1	*1*	1	€ 540,00	stuk	€ 540,00	*€ 540,00*	€ 540,00
	UITVOEREN PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	UITVOEREN PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	Uitvoeren passieve non real-time oppervlaktedetectie (ca. 35.000 m2)	0	*35000*	35000	€ 0,03	m2	€ 0,00	*€ 1.050,00*	€ 1.050,00
	Interpreteren detectiegegevens en verwerken resultaten in detectierapportage	0	*35000*	35000	€ 0,02	m2	€ 0,00	*€ 700,00*	€ 700,00
	BENADER FASE								
	BENADEREN OO VERDACHTE OBJECTEN VOORTKOMEND UIT PASSIEVE NON REAL-TIME OPPERVLAKTEDETECTIE								
	OOO ploeg excl. beveiligde graafmachine	0	*5*	1	€ 1.340,00	dag	€ 0,00	*€ 6.700,00*	€ 1.340,00
	OOO ploeg incl. beveiligde graafmachine (max 8 ton midi)	0	*3*	1	€ 2.180,00	dag	€ 0,00	*€ 6.540,00*	€ 2.180,00
	Mobiliseren en demobiliseren personeel en materieel	0	*1*	1	€ 472,50	keer	€ 0,00	*€ 472,50*	€ 472,50
	WERKZAAMHEDEN BIJ DAADWERKELIJK AANTREFFEN OO								
	Mobiliseren en demobiliseren VTVS	0	*0*	1	€ 425,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 425,00
	Huur VTVS	0	*0*	1	€ 450,00	week	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 450,00
	Overdracht OO aan de EODD	0	*0*	1	€ 800,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 800,00
	Assistentie EODD bij vernietigen OO	0	*0*	1	€ 1.640,00	keer	€ 0,00	*€ 0,00*	€ 1.640,00
Totaal							€ 540,00	*€ 16.812,50*	€ 10.407,50

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden	
Maandag	
Dinsdag	
Woensdag	Opstellen PVO
Donderdag	
Vrijdag	

Goedkeuring

DEN OUDEN Bodac	[redacted]	Datum:	25-1-2023
Opdrachtgever:	[redacted]	Datum:	07-02-2023