Afrekenstaat

Opdrachtgever:	Gemeente Zutphen	**Werknummer:**	2201072
Project:	Rioolvervanging kern Warnsveld	**Afrekenstaat nr.**	20
Besteknummer:	03-2020	**Versie:**	1.0
Contactpersoon:	Dhr. E. Nordkamp	**Datum:**	15-12-2020

Kosten OCE 2020

Omschrijving: **Stilstand naar aanleiding van aantreffen explosief.**
Datum: week 46 2020

code	omschrijving	aantal	eenh.	tarief	totaal
00114	Grondwerker	6	uur	€ 47,75	€ 286,50
10112	Midi kraan 9 tons rups	6	uur	€ 68,00	€ 408,00
13537	Trekker met dumper 14m3	10	uur	€ 70,00	€ 700,00
00214	Uitvoerder	4	uur	€ 68,50	€ 274,00
					€ 1.668,50

Omschrijving: **Advies kosten OCE.**
Datum: week 47 2020

code	omschrijving	aantal	eenh.	tarief	totaal
1301	Voorbereiden, overleg te Zutphen en coordinatie Leemans	1	euro	€ 420,00	€ 420,00
1302	Beoordelen projectplan	1	euro	€ 210,00	€ 210,00
1303	Opstellen PRA	1	euro	€ 2.850,00	€ 2.850,00
00214	Uitvoerder	2	uur	€ 68,50	€ 137,00
00220	Projectleider	2	uur	€ 91,50	€ 183,00
15001	Kosten Leemans opstellen WSCS - OCE plan	1	stuk	€ 1.250,00	€ 1.250,00
					€ 5.050,00

Omschrijving: **Kick off meeting en grond ontgraven uit cunet onder OCE condities.**
Datum: week 48 2020

code	omschrijving	aantal	eenh.	tarief	totaal
10112	Midi kraan 9 tons rups	40	uur	€ 68,00	€ 2.720,00
13537	Trekker met dumper 14m3	80	uur	€ 70,00	€ 5.600,00
11122	Loader 2000 L	16	uur	€ 75,00	€ 1.200,00
17000	Levering Techmag	1	euro	€ 2.474,11	€ 2.474,11
00214	Uitvoerder	5	uur	€ 68,50	€ 342,50
00220	Projectleider	4	uur	€ 91,50	€ 366,00
17001	Senior OCE deskundige	40	uur	€ 125,00	€ 5.000,00
17002	OCE deskundige	40	uur	€ 115,00	€ 4.600,00
17000	Levering Techmag	1	euro	€ 2.474,11	€ 2.474,11
					€ 24.776,72

Omschrijving: **Grond ontgraven uit cunet onder OCE condities.**
Datum: week 49 2020

code	omschrijving	aantal	eenh.	tarief	totaal
00114	Grondwerker	16	uur	€ 47,75	€ 764,00
10112	Midi kraan 9 tons rups	16	uur	€ 68,00	€ 1.088,00
10190	Mobiele kraan 15 ton	8	uur	€ 88,00	€ 704,00
11122	Loader 2000 L	16	uur	€ 75,00	€ 1.200,00
13537	Trekker met dumper 14m3	32	uur	€ 70,00	€ 2.240,00
00214	Uitvoerder	10	uur	€ 68,50	€ 685,00
17001	Senior OCE deskundige	16	uur	€ 125,00	€ 2.000,00
17002	OCE deskundige	16	uur	€ 115,00	€ 1.840,00
18003	GPS sytsteem (week 48 en week 49)	7	dag	€ 200,00	€ 1.400,00
					€ 11.921,00

Omschrijving: **Grond ontgraven uit cunet onder OCE condities.**
Datum: week 50 2020

code	omschrijving	aantal	eenh.	tarief	totaal
00114	Grondwerker	16	uur	€ 47,75	€ 764,00
10112	Midi kraan 9 tons rups	8	uur	€ 68,00	€ 544,00
13537	Trekker met dumper 14m3	4	uur	€ 70,00	€ 280,00
00214	Uitvoerder	1	uur	€ 68,50	€ 68,50
17001	Senior OCE deskundige	8	uur	€ 125,00	€ 1.000,00
17002	OCE deskundige	8	uur	€ 115,00	€ 920,00
18003	GPS sytsteem (week 48 en week 49)	1	dag	€ 200,00	€ 200,00
					€ 3.776,50

Subtotaal		€	47.192,72
Algemene kosten	10,00%	€	4.719,27
Winst & Risico	0,00%	€	-
Totaal exclusief btw.		**€**	**51.911,99**

Voor akkoord:

Opdrachtgever: Dhr. E. Nordkamp Directievoerder Datum:	NTP b.v. A. Sprukkelhorst Projectleider Datum:

Afwijking

Opdrachtgever:	Gemeente Zutphen	**Werknummer:**	2201072
Project:	Rioolvervanging kern Warnsveld	**AWR Nummer:**	20
Besteknummer:	03-2020	**Versie:**	1.0
Contactpersoon:	Dhr. E. Nordkamp	**Datum:**	15-12-2020

Kosten OCE 2020

1. Soort afwijking

☑ Meer- en/of minderwerk
☐ Wijziging overeenkomst
☐ Wijziging tijdsbepaling

Bestekseis:

2. Omschrijving

In de VTW zijn alle OCE kosten van 2020 gebundeld.

3. Oorzaak

Aanvullende OCE kosten.

4. Voorstel en/of genomen corrigerende/preventieve maatregel(en)

5. Consequenties (Tijd – Kwaliteit – Geld)

Tijd: Ja

Kwaliteit: Nee

Financieel: Ja

6. Akkoord projectverantwoordelijke NTP

A. Sprukkelhorst	d.d:	15-12-2020
Projectleider	Paraaf:	

7. Acceptatie maatregel/wijziging door opdrachtgever / directie UAV

❍ Ontvangst	❍ Geaccepteerd	❍ Niet geaccepteerd
Dhr. E. Nordkamp	Dhr. E. Nordkamp	
Directievoerder	Directievoerder	
d.d.:	d.d.:	

8. Opmerkingen