

De Gallo-Romeinse tempel van Cuijk

de pecuniis


(Over het geld)

Na 1800 jaar opnieuw opgebouwd

Realisatiefase: Projectorganisatie/verdeling

Fase
Fase 0 Oriëntatie
Fase 1 Voorlopig ontwerp
Fase 2 Definitief ontwerp
Fase 3 Realisatie (bouw tempel)*
Fase 4 Inrichting tempel en omgeving
Fase 5 Project afronding
Totalen

Fase gereed
Fase actueel



Realisatiefase: Projectkosten

Overzicht/verdeling projectkosten

Fase	Totaal	Deel 1 Fase 0,1,2	Deel 2 Fase 3	Deel 3 Fase 4,5	Stichting Beeldentuin en Heemtuin	Gemeente Cuijk
Fase 0 Oriëntatie	303	303			303	
Fase 1 Voorlopig ontwerp	14'588	14'588			14'588	
Fase 2 Definitief ontwerp	15'609	15'609			15'609	
Fase 3 Realisatie (bouw tempel)*	265'000		265'000			265'000
Fase 4 Inrichting tempel en omgeving	59'500			59'500	59'500	
Fase 5 Project afronding	1'000			1'000	1'000	
Totalen	**356'000**	**30'500**	**265'000**	**60'500**	**91'000**	**265'000**

Alle kosten inclusief BTW; prijspeil mrt 2021, uitvoering 2kw 2022

Fase gereed

Fase actueel

Financiering


Financieringsplan

Omschrijving	Stichting Beeldentuin en Heemtuin	Gemeente Cuijk	Totaal
Stichting Beeldentuin en Heemtuin			
Bijdrage Stichting Beeldentuin en Heemtuin	38'695		
Bijdrage Stichting Ceuclum	14'074		
Bijdrage RABO bank	10'000		
lokale sponsoring (nog te realiseren)	28'231		
Gemeente Cuijk		265'000	
Financiering totaal	**91'000**	**265'000**	**356'000**



20 x

Exploitatiefase: Organisatie



Exploitatiefase: Uitgaven

Uitgaven		**Bedrag (jaarlijks)**
OZB 0,2722% van 250.000		680 Euro
Opstal verzekering 25 euro/maand		300 Euro
Inboedelverzekering apparatuur en installaties		400 Euro
Elektra verbruik		300 Euro
Jaarlijkse reservering vervanging apparatuur		2500 Euro
Onvoorzien		320 Euro
Totaal uitgaven	**totaal**	**4.500 Euro**

Uitgaven door derden		
Onderhoud tuin	via BTHT door IBN	nvt
Onderhoud gebouw	voor rekening gemeente	1500 Euro

Exploitatiefase: Inkomsten

Inkomsten		**Bedrag (jaarlijks)**
Rondleidingen 20 Euro per groep aantal geschat 25 groepen		500 Euro
Bijdrage via lezingen en presentaties per jaar		500 Euro
Bijdrage afkomstig van deel van de entreegelden Romeins Kwartier		
Jaarlijkse subsidie gemeente Cuijk		1000 Euro
Bijdrage uit exploitatie Pakhuis		2500 Euro
Totaal inkomsten	**totaal**	**4.500 Euro**



De Gallo-Romeinse tempel van Cuijk

Hora est

(Het is tijd voor een tempel.)

Na 1800 jaar opnieuw opgebouwd