IVP Rijnstreken 2023
concept v.ante 23-03-23

Code	Activiteit	Begroting	Gepland in Gemeente 2023												Fase												Aanpassen			Plantijd						Entmapik			Aanplantfit		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	Voorbereiding																																								
0.1	**Beweegbaarmaken Tilt wal**		16	16				2	0																																
	Projectleider DRIS: Mabel van Haas & Roy Timmerman																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Frank Wiesbrouck																																								
0.2	**Hoge energieprijzen (TS of vrijgr.)**	27	27	27				2	0																																
	Projectleider DRIS: Mabel van Haas & Roy Timmerman																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jeroen Wiesbrouck																																								
0.3	**Bestaande bomen/beplanting verhoogd/verlaagd maaiveld/overlast**	100.000	100.000					0	0																																
	Projectleider BMT: Ed Pastoor																																								
	Uitvoerder(s) VPR: Nico Volkhart																																								
0.4																																									
1	**Bij/Uitvoeringsfase**																																								
1.1	**Ondersteuning met gelegen in (vergelijkbaar)**	0.00	0.00	0.00				2	0.00																																
	Projectleider DRIS: Nico Volkhart																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Ed Pastoor																																								
1.2	**Bestaande bomen/beplanting/overlast/aanbrengen/verplaatsen/verwijderen/ontwikkelen**	20	20	20				2	0.00	0.00																															
	Projectleider DRIS: Nico Volkhart																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
	Uitvoerder(s) CLIMB: Ricardo Bentebrouck																																								
1.3	**Verkeer / CRM wal**	0	0	0		0	0	2	0		0	0																													
	Projectleider DRIS: Harald van der Laan																																								
	Uitvoerder(s) BMI: Jan Meyer																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
	Uitvoerder(s) CV: Charlotte van der Kruit																																								
1.4	**Verkeer / CRM alt**	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2	0		0.00	0.00																													
	Projectleider DRIS: Harald van der Laan																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
	Uitvoerder(s) CV: Charlotte van der Kruit																																								
1.5	**Hinder/overlast**	0	0	0		0	0	2	0		0	0																													
	Projectleider DRIS: Harald van der Laan																																								
	Uitvoerder(s) BMI: Jan Meyer																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
	Uitvoerder(s) CV: Charlotte van der Kruit																																								
	Uitvoerder(s) CLIMB: Ricardo Bentebrouck																																								
1.6	**Hinder/overlast**	0	0	0		0	0	2	0		0	0																													
	Projectleider DRIS: Harald van der Laan																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
1.7	**Bestaande bomen, palenbomen, ankerbomen/-palen**	20	20	20	20			2	0.00	0																															
	Projectleider DRIS: Nico Volkhart																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
	Uitvoerder(s) CLIMB: nb																																								
2	**Aftrekfase**																																								
2.1	**Aftrekfase van dag, de nacht en mist**	0	0	0				2	0																																
	Projectleider DRIS: Nico Volkhart																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
3	**Nazorgfase/Beheer**																																								
3.1	**Snoeiing - verwijderingsbomen/-grootsnoeiwerk/-vorgbomen**	100	100	100				2	0.00																																
	Projectleider DRIS: Mabel van Haas & Roy Timmerman																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
3.2	**Gebreksbestrijding**	0	0	0	0			2	0	0																															
	Projectleider DRIS: Mabel van Haas & Roy Timmerman																																								
	Uitvoerder(s) CLIMB: Ricardo Bentebrouck																																								
3.3	**Bomen/bodem/ondergrondse/bovengrondse/ziekte/plagen/overlast**	20	20	20	20			2	0	0																															
	Projectleider DRIS: Nico Volkhart																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
	Uitvoerder(s) CLIMB: Ricardo Bentebrouck																																								
3.4	**Bomen/bodem/ondergrondse/bovengrondse/ziekte/plagen/overlast**	20	20	20	20			2	0	0																															
	Projectleider DRIS: Nico Volkhart																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
	Uitvoerder(s) CLIMB: Ricardo Bentebrouck																																								
3.5	**Gebreksbestrijding**	0	0	0				2	0																																
	Projectleider DRIS: Harald van der Laan																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
3.6	**Energie gerelateerd**																																								
3.6.1	**Verkeersgegevens**	20	20	20				2	0	0																															
	Projectleider DRIS: Mabel van Haas & Roy Timmerman																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
	Uitvoerder(s) CLIMB: Ricardo Bentebrouck																																								
3.7	**Energie overlaten/ingrepen**																																								
3.7.1	**Toevoeringsdeksel (tuf) onder de Rijnstraat**	0						2	0																																
	Projectleider DRIS: Mabel van Haas & Roy Timmerman																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
3.7.2	**Spoor en metaalverbindstukken**	20	0	0				2	0																																
	Projectleider DRIS: Harald van der Laan																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
3.7.3	**Spoorwegmaterieel/overlast**	0	0		0			2		0																															
	Projectleider CLIMB: Marjan Verhoeven																																								
	Uitvoerder(s) VPR: Marjan Tom																																								
3.7.4	**Overgebleven**	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00		0	0	0																													
	Projectleider CLIMB: Mike van Baal																																								
	Uitvoerder(s) VPR: Mabel van Haas & Roy Timmerman																																								
	Uitvoerder(s) CV: Bertrand van Dorp																																								
	Uitvoerder(s) BM: nb																																								
3.7.5	**Hydrofoben/Hydrofoben**		20			0.00	0.00	2			0	0																													
	Projectleider DRIS: Nico Volkhart																																								
	Uitvoerder(s) CV: Bertrand van Dorp																																								
	Uitvoerder(s) BM: nb																																								
3.7.6	**Hydrofoben/Hydrofoben**	20	20			20	20	2			0	0																													
	Projectleider DRIS: Harald van der Laan																																								
	Uitvoerder(s) CV: Charlotte van der Kruit																																								
	Uitvoerder(s) BM: nb																																								
3.7.7	**Lampen en overige objecten**	0	0	0				2	0	0																															
	Projectleider DRIS: Harald van der Laan																																								
	Uitvoerder(s) BMT: Jacq Bergmans/Frank Wiesbrouck																																								
	Uitvoerder(s) CLIMB: Ricardo Bentebrouck																																								