Middenspanninsgruimte (MSR) – ookwel Trafohuisje

Hof van Huesse



05 februari 2026

Raadszaal Lingewaard

gemeente Lingewaard

Inhoudsopgave

- Terugblik en aanleiding
- Uitwerking van het initiatiefvoorstel
- Nieuwe werkwijze trafohuisjes



gemeente Lingewaard

Aanleiding en terugblik trafohuisje Hof van Huesse

Aanleiding:

Ontwikkeling en bouw Hof van Huesse

Terugblik:

- feb 2022 eerste overleg ontwikkelaar-Liander
- apr 2024 ontwikkelaar vraagt elektra-aansluitingen aan
- juni 2024 Liander maakt reactieve plaatsing bekend
- aug 2024 gemeente kiest locatie (binnen zoekcirkel Liander)
- sep 2024 grondverkoop
- mei 2025 plaatsing (aansluiten oktober 2025)

gemeente Lingewaard

Uitwerking initiatiefvoorstel

- Onderzoek alternatieve locaties
- Bewonersbijeenkomst (5 november 2025)
- Uitwerking verplaatsing en kostenraming
- Beoogde kosten maximaal **280.000 euro** (volgende sheet)
- Verplaatsing binnen 1,5 tot 2 jaar na opdrachtverstrekking
- Akkoord college: 20 januari 2026

gemeente Lingewaard

Toelichting kosten* verplaatsing

Organisatie	Activiteit	Kosten*
Kosten* Liander	• Voorbereiding • Aanleg tijdelijke voorziening • Verplaatsing	170.000 à 210.000 euro
Kosten* gemeente	• Opstellen ambtelijke stukken en ondersteuning • Afstemming met bewoners • Onderzoek en voorbereiding locatie • Aanpassing ontwerp herinrichting Raadhuisplein • Bouwrijp maken nieuwe locatie: - verplaatsen laadpalen en OV-verlichting - aanpassing ondergrond • Toezicht tijdens uitvoering • Onvoorzien	18.000 euro 5.000 euro 8.000 euro 7.000 euro 15.000 euro 12.000 euro 5.000 euro
Totale kosten*		**280.000 euro**

*) kosten zijn een maximale raming en kunnen lager uitvallen

gemeente Lingewaard

Toekomstige nieuwe werkwijze

Op hoofdlijnen:

- Beoordeling aanvraag van Liander in trafo-overleg
- Afstemming met deskundigen vanuit verschillende domeinen
- Communicatie en participatie met omwonenden



gemeente Lingewaard

Bedankt!

Vragen?

gemeente Lingewaard