Roadmap Omgevingswet 2023-2032

onderstreept = vaststelling college vetgedrukt = vaststelling raad

2023	Q2	Q3	Q4	2024	2025-2032
Omgevingsvisie			publicatie	monitoring en uitwerken keuzes	monitoring en uitwerken keuzes
Programma's		oefenen en experimenteren, pilot Goverwelle, programma Betaalbaar Wonen en programma Groen	pilot Goverwelle uitwerken en programma Betaalbaar Wonen vaststellen	> gebiedsprogramma Goverwelle, programma Groen vaststellen, **Gemeentelijk water- en rioleringsprogramma** > transitieplan uitrol gebiedsprogramma's	opstellen en vaststellen overige (gebieds)programma's
Omgevingsplan	inventarisatie een voorbereiding	> plan van aanpak opstellen > pilots leren en experimenteren (ontwikkelen casco omgevingsplan): pilot Goverwelle	pilot Goverwelle	> eerste deel omgevingsplan (deel Goverwelle?) in procedure brengen > transitieplan verdere uitrol omgevingsplan	opstellen en **vaststellen overige delen omgevingsplan**
BOPA proces (buitenplanse omgevingsplan-activiteit)	inrichten proces en testen	> afstemmen proces in- en extern > oefenen met impactchecker > bespreken bindend advieslijst? > bespreken toepassen uitgebreide procedure en delegatie?	vastleggen en -stellen werkprocessen	> monitoring en aanpassen indien nodig > proces opstellen verwerken BOPA's	monitoring en aanpassen indien nodig
Intake- en Omgevingstafel	inrichten proces en testen	> afstemmen proces in- en extern > oefenen met impactchecker	vastleggen en -stellen werkprocessen	monitoring en aanpassen indien nodig	monitoring en aanpassen indien nodig
Verordeningen en regelingen	inventarisatie	aanpassen verordeningen en regelingen	**vaststelling verordeningen:** **> VFLO, leges, nadeelcompensatie** **> overige technische aanpassingen** > mandaatregeling	> monitoring en evaluatie > **onderdelen VFLO opnemen in omgevingsplan**	
Digitaal Stelsel Omgevingswet (één digitaal loket) en toepasbare regels	DSO pre-productie omgeving operationeel en toepasbare regels opstellen	> testen DSO en zaaksysteem (samen met ODMH en overige ketenpartners) > testen toepasbare regels	> DSO productie omgeving beschikbaar > aansluiting DSO productie > DSO Productie werkend	DSO operationeel	
Participatie	uitwerken participatiebeleid	> handreiking participatie > ruimtelijke keuzes: impactchecker > toetsingscriteria goede participatie > verplichte lijst participatie?	**vaststelling leidraad participatie bij ruimtelijke initiatieven (in- en extern)**	monitoring en evaluatie	monitoring en evaluatie
Communicatie	uitwerken communicatieplan	> communicatie intern: 'dag van de Omgevingswet' > communicatie extern: informatiedag ontwikkelaars en organisaties	aansluiten bij landelijke uitrol communicatie	monitoring en evaluatie	
Opleidingen	inventarisatie behoefte en bewustzijn	uitrol basis leerlijn	verdiepende trainingen	vervolg verdiepende trainingen	monitoring en evaluatie